

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2018

SERVIZI DI PROGETTAZIONE

| N. OBIETTIVO | INT/ EST | DESCRIZIONE INTERVENTO | IMPORTO LAVORI/FORNITURA | Affidam. Progettaz./ Servizio | Tempi progettazione | | | | Gara affidamento lavori/forniture/s ervizi | Misuratori | Complessità operativa | Importanza strategica |
|---|----------|--|--------------------------|-------------------------------|---------------------|--------|--------|--------|--|--|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | SF | PP | PD | PE | | | | |
| VALORIZZAZIONE E TUTELA DEI BENI CULTURALI | | | | | | | | | | | | |
| 1 | INT | Lavori di restauro ciclo affreschi cappella torrione medioevale castello | € 68.000,00 | - | - | - | giu-17 | mag-18 | giu-18 | Finanziamento € 25.000 Bando CRT Cantieri Diffusi. | A | |
| 2 | INT | Illuminazione artistica facciate castello | € 59.731,20 | ott-17 | - | dic-17 | - | apr-18 | mag-18 | Subordinato al parere della Soprintendenza | A | |
| 3 | EST | Riqualificazione intersezione via Benevello, via Gerbidi, viale Vif, via Roma, via Mellano | - | ago-18 | - | set-18 | - | dic-18 | - | Subordinato rilascio autorizzazione Soprintendenza | A | |
| 4 | EST | Abbattimento muro in blocchi parco basso Castello | - | ago-18 | - | ott-18 | - | dic-18 | - | Subordinato rilascio autorizzazione Soprintendenza | A | |
| 5 | INT | Piccoli interventi di adeguamento funzionale del castello all'utilizzo della Biblioteca Comunale | - | - | - | - | - | - | lug-18 | | A | |
| 6 | EST | Assistenza archeologica intervento San Vittore | € 2.500,00 | mag-18 | - | - | - | - | mag-18 | Come richiesto dalla Soprintendenza | A | |
| 7 | EST | Assistenza archeologica impianto irrigazione Castello | € 1.000,00 | mag-18 | - | - | - | - | mag-18 | Come richiesto dalla Soprintendenza | A | |
| 8 | EST | Assistenza archeologica cappella torrione Castello | € 2.000,00 | lug-18 | - | - | - | - | lug-18 | Come richiesto dalla Soprintendenza | A | |
| 9 | EST | Assistenza archeologica impianto luci castello | € 1.500,00 | mag-18 | - | - | - | - | mag-18 | Come richiesto dalla Soprintendenza | A | |
| 10 | INT | Rest. galleria e facciata manica juvarriana complesso ex monastero | € 100.000,00 | - | - | - | mag-18 | - | - | Partecipazione Bando CRT "Restauro Cantieri Diffusi 2018". Subordinato rilascio autorizz. Soprintendenza - Scadenza 29 giugno 2018 | A | |
| OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA: AMPLIAMENTO IMPIANTO CIMITERIALE | | | | | | | | | | | | |
| 11 | INT | Pulizia preliminare 5° campo in ampliamento cimitero | € 4.184,60 | - | - | - | - | feb-18 | feb-18 | | M | |
| 12a | INT | Recinzione + sistemazione 5° campo in ampliamento cimitero | € 150.000,00 | - | - | - | - | mar-18 | apr-18 | | A | |
| 12b | | Caratterizzazione ambientale terre | | | | | | | | | | |

| N. OBIETTIVO | INT/ EST | DESCRIZIONE INTERVENTO | IMPORTO LAVORI/FORNITURA | Affidam. Progettaz./ Servizio | Tempi progettazione | | | | Gara affidamento lavori/forniture/s ervizi | Misuratori | Complessità operativa | Importanza strategica |
|---|----------|---|--------------------------|-------------------------------|---------------------|--------|--------|--------|--|--|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | SF | PP | PD | PE | | | | |
| 13a | EST | Costruzione nuovo padiglione loculi nel 5° campo in ampliamento del cimitero comunale | € 286.000,00 | dic-17 | nov-17 | feb-18 | - | apr-18 | giu-18 | Subordinato al parere ASL Gara gestita dalla CUC | A | |
| 13b | | Conferimento incarico collaudo statico | | | | | | | | | | |
| 14 | INT | Frazionamento cimitero | € 5.000,00 | dic-17 | - | - | - | - | dic-17 | Consegna frazionamento Maggio 2018 | M | |
| RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA | | | | | | | | | | | | |
| 15 | INT | Opere di riqualificazione campi sportivi di via Togliatti e via Balegno | € 200.000,00 | - | - | - | - | gen-18 | giu-18 | Accesso spazi finanziari 2018 Gara gestita dalla CUC | A | |
| 16 | EST | Intervento di riqualificazione impianto sportivo comunale | - | ago-18 | ago-18 | ott-18 | - | dic-18 | - | Accesso spazi finanziari 2019 (validazione entro il 20 gennaio 2019) | A | |
| MOBILITA' SOSTENIBILE | | | | | | | | | | | | |
| 17 | INT | Pista ciclabile via San Luigi | € 500.000,00 | - | - | mar-18 | - | - | - | Partecipazione bando regionale "Percorsi ciclabili sicuri" Scadenza 23 Marzo 2018 Coordinamento con C.M. e Orbassano | A | |
| SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO | | | | | | | | | | | | |
| 18 | INT | Opere di difesa spondale in dx idrografica del torrente Sangone a confine con Bruino | € 270.000,00 | - | - | feb-18 | - | - | - | Richiesta contributo statale "messa in sicurezza del territorio" | A | |
| 19 | EST | Sistemazione idrogeologica del territorio | € 20.000,00 | dic-17 | - | ott-18 | - | - | - | Funzionale alla richiesta di contributi statali Rendis - web | A | |
| 20 | EST | Opera miglioramento deflusso bealera com. irrigua nel tratto urbano | € 155.000,00 | giu-18 | - | - | - | giu-18 | - | Invio al Consorzio Val Sangone per "Ricognizione progetti infrastrutture irrigue - Parco Progetti Regione Piemonte" | A | |
| OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA: VIABILITA' | | | | | | | | | | | | |
| 21 | EST | Rotatoria Via Piossasco/Via Nenni/Via Giaveno | - | giu-18 | - | lug-18 | set-18 | dic-18 | - | | A | |
| 22 | EST | Opere di urbanizzazione primaria in zona S95 di PRGC | € 500.000,00 | - | - | - | - | apr-18 | nov-18 | Subordinato alla presentazione da parte di S.A. del progetto suddiviso in due lotti e previa cessione area che renda funzionale il 1° Lotto. Gara gestita dalla CUC | A | |
| 23 | EST | Viabilità Tetti Pereno | € 222.000,00 | set-17 | mag-17 | dic-17 | mar-18 | giu-18 | set-18 | Subordinato ottenimento autorizzazioni Gara gestita dalla CUC | A | |
| | | Avvio procedura esproprio | | | | | | | | | | |

| N. OBIETTIVO | INT/ EST | DESCRIZIONE INTERVENTO | IMPORTO LAVORI/FORNITURA | Affidam. Progettaz./ Servizio | Tempi progettazione | | | | Gara affidamento lavori/forniture/s ervizi | Misuratori | Complessità operativa | Importanza strategica |
|--|----------|--|--------------------------|-------------------------------|--|--------|----|--------|--|--|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | SF | PP | PD | PE | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | EST | Realizzazione tratto F.N. CC22-CC6 | € 20.000,00 | ago-18 | - | ott-18 | - | nov-18 | dic-18 | Subordinato rilascio parere SMAT | A | |
| VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO PATRIMONIO COMUNALE | | | | | | | | | | | | |
| 25 | INT | Sistemazione Uffici Cultura presso il Palazzo Comunale | - | - | - | - | - | ago-18 | ott-18 | | M | |
| 26 | EST | Accatastamento auditorium | € 1.205,36 | giu-17 | - | - | - | - | dc-17 | Consegna accatastamento Giugno 2018 | M | |
| ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INTERVENTI FINANZIATI STATO-REGIONE | | | | | | | | | | | | |
| 27 | INT | Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile (PRUACS) | € 6.012.633,55 | - | Monitoraggio semestrale | | | | - | P.I. n.3501 - 18 Alloggi ATC | A | |
| 28 | INT | Monitoraggio opere di sperimentazione Contratto di quartiere II | € 600.176,75 | - | Relazione sull'attuazione del programma di sperimentazione | | | | - | P.I. n.1902 e P.I. 1901-1903 a cura di ATC | A | |

Rivalta di Torino, 09.07.2018

Il Dirigente Settore Tecnico
Arch. Pietro De Vittorio

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2018

| LAVORI/FORNITURE | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---|--------------------------|-------------------------|--|-----------------------|----------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| N. OBIETTIVO | DL INT/ EST | DESCRIZIONE INTERVENTO | IMPORTO LAVORI/FORNITURA | Scadenze | | | Collaudo | Misuratori | Complessità operativa | Importanza strategica |
| | | | | INIZIO LAVORI/FORNITURA | APPROV. PERIZIA o LAVORI COMPLETAMENTO | FINE LAVORI/FORNITURA | | | | |
| OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA: AMPLIAMENTO IMPIANTO CIMITERIALE | | | | | | | | | | |
| 1 | INT | Nuovo campo inumazioni cimitero comunale + servizi igienici | € 86.000,00 | apr-18 | - | lug-18 | ott-18 | | A | |
| 2 | INT | Pulizia preliminare 5° campo in ampliamento cimitero | € 4.184,60 | feb-18 | - | feb-18 | feb-18 | | M | |
| 3a | INT | Recinzione + sistemazione 5° campo in ampliamento cimitero | € 150.000,00 | lug-18 | - | set-18 | dic-18 | | A | |
| 3b | | Caratterizzazione ambiente terre | | | | | | | | |
| 4a | INT | Costruzione nuovo padiglione loculi nel 5° campo in ampliamento del cimitero comunale | € 286.000,00 | set-18 | - | gen-19 | apr-19 | | A | |
| 4b | | Collaudo statico | | | | | | | | |
| RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA E GIARDINI PUBBLICI | | | | | | | | | | |
| 5 | INT | Lavori di rifacimento pavimentazione campo sportivo polivalente di Via Toti | € 30.000,00 | apr-18 | - | giu-18 | set-18 | | A | |
| 6 | INT | Lavori di rifacimento pavimentazione in erba sintetica campo calcio a 5 Pasta | € 35.000,00 | apr-18 | - | giu-18 | set-18 | | A | |
| 7 | INT | Opere di riqualificazione campi sportivi di via Togliatti e via Balegno | € 200.000,00 | ott-18 | - | feb-19 | mag-19 | Accesso spazi finanziari 2018 | A | |

| N. OBIETTIVO | DL INT/ EST | DESCRIZIONE INTERVENTO | IMPORTO LAVORI/FORNIT URA | Scadenze | | | Collaudo | Misuratori | Complessità operativa | Importanza strategica |
|---|----------------|---|---------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------|------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | | INIZIO LAVORI/FO RNITURA | APPROV. PERIZIA o LAVORI COMPLETA MENTO | FINE LAVORI/ FORNITU RA | | | | |
| 8 | INT | Pavimentazione viale giardino Peter Pan | € 12.000,00 | nov-17 | - | dic-17 | feb-18 | | M | |
| OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA: ILLUMINAZIONE PUBBLICA | | | | | | | | | | |
| 9 | INT | Potenziamento impianto I.P. in Via dei Campi a Pasta | € 15.000,00 | feb-18 | - | mar-18 | giu-18 | | M | |
| 10 | EST | IP giardino Coppi e Bartali e Via Pavese | € 22.200,00 | mar-18 | - | mag-18 | ago-18 | | M | |
| SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO | | | | | | | | | | |
| 11 | INT | Protezione della sponda sinistra del Torrente Sangone in erosione in località Fontanone | € 20.323,86 | set-18 | - | ott-18 | dic-18 | | A | |
| | | Perizia di variante | € 8.000,00 | - | apr-18 | ott-18 | dic-18 | | A | |
| OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA: VIABILITA' | | | | | | | | | | |
| 12 | INT | OO.UU. primaria in ambito PECLI CC4.3 (Viale Iotti) | € 256.000,00 | gen-18 | - | gen-19 | lug-19 | | A | |
| 13 | EST | Viabilità Tetti Pereno | € 222.000,00 | nov-18 | - | mag-19 | ago-19 | | A | |
| 14a | INT | CDQ III - OO.UU. primaria in Via I Maggio - Est, Tetti Francesi | € 731.000,00 | giu-16 | mar-17 | giu-17 | mag-18 | | A | |
| 14b | INT | Perizia suppletiva e di variante | € 16.204,12 | - | mar-17 | - | mag-18 | | A | |

| N. OBIETTIVO | DL INT/ EST | DESCRIZIONE INTERVENTO | IMPORTO LAVORI/FORNIT URA | Scadenze | | | Collaudo | Misuratori | Complessità operativa | Importanza strategica |
|---|----------------|--|---------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------|------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | | INIZIO LAVORI/FO RNITURA | APPROV. PERIZIA o LAVORI COMPLETA MENTO | FINE LAVORI/ FORNITU RA | | | | |
| 15 | INT | Nuova viabilità Via Balegno | € 25.000,00 | set-17 | - | ott-17 | apr-18 | | M | |
| MOBILITA' SOSTENIBILE | | | | | | | | | | |
| 16 | EST | Completamento e collegamento tra piste ciclabili del territorio | € 150.000,00 | mar-18 | - | lug-18 | nov-18 | | A | |
| VALORIZZAZIONE E TUTELA DEI BENI CULTURALI | | | | | | | | | | |
| 17 | EST | Completamento lavori di restauro cappella San Vittore | € 92.000,00 | mag-18 | - | ott-18 | gen-19 | | A | |
| 17a | | Approvazione modifica al contratto | € 15.700,00 | lug-18 | | ago-18 | nov-18 | | | |
| 18 | INT | Illuminazione artistica facciate castello | € 59.731,20 | giu-18 | - | ago-18 | nov-18 | | A | |
| 19 | INT | Lavori di restauro ciclo affreschi cappella torrione medioevale castello | € 68.000,00 | ago-18 | - | dic-18 | mar-19 | | A | |
| VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO PATRIMONIO COMUNALE | | | | | | | | | | |
| 20 | INT | Rialzo sedute auditorium | € 15.616,00 | ott-17 | - | nov-17 | gen-18 | | M | |
| 21 | INT | Fornitura palco per auditorium | € 20.943,74 | nov-17 | - | dic-17 | feb-18 | | M | |
| 22 | EST | Sistemazione Uffici Cultura presso il Palazzo Comunale | - | nov-18 | - | dic-19 | mar-19 | | M | |