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SETTIMANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

MESI

ATTIVITA' 3 4 5 6 7 8 9 1
0
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allestimento 

cantiere
montaggio 

ponteggio - 

parapetto - 

recinzione area di 
rimozioni

fissaggio listelli

posa isolante

posa lamiera 

copertura

posa conversa

LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE

cronoprogramma

posa 

conversa/faldale 

laterali
posa frontalini

posa pluviali

realizzazione rete 

di smaltimento 

Trasformazione 

cucina

smontaggio 

ponteggio 

parapetto 

recinzione area di 

lavoro

ripristini

smontaggio 

cantiere

1-2-3-4-5 sono le aree di lavoro in cui è divisa la copertura (vedi planimetria di cantiere)


