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MONTIS Severa
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PROGETTO : PROGETTO ESECUTIVO DI OPERE DI URBANIZZAZIONE

DA ESEGUIRE A SCOMPUTO DAGLI ONERI DI
URBANIZZAZIONE SU AREA IN VIA MORIONDO E SU
AREA A PARCO GIA' DISMESSE CON CONVENZIONE
URBANISTICA DEL 06/03/2018
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Aree interessate dalle opere da eseguire a scomputo:

su via Moriondo: foglio 22 n°1544-1552-1550-1546-1542-
-1377-1379

su area a parco: foglio 22 n°1507-1515-1512

foglio 28 n°461-456-457-458-459-454-453




CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DEI LAVORI Riassunt
schematico .

Opere di urbanizzazione primaria e secondaria a scomputo - Viabilita su Via
Moriondo
e sistemazione a parco
Via Moriondo - 10040 Rivalta Torino (TO)

MACRO FASI LAVORATIVE SETTIMANE
1° AR 3° 4°

Allestimento cantiere

iSca\ri e demolizioni

ISislemazioni esteme slradali

|Sistemazioni esleme area verde

ISmanleIlamenln cantiere

Note di Coordinamento

- Tutti i lavori oggetto dell'appalto saranno eseguiti evitando per quanto possibile le
interferenze tra le varie imprese impegnate nelle medesime zone e tra squadre dello
stesso appaltatore addette a lavori differenti.

- 1l coordinamento interno tra impresa appaltatrice ed imprese subappaltatrici avverra
sempre allinizo di ogni attivita di cantiere in modo tale da evitare qualsiasi
sovrapposizione operativa spazio-temporale. In caso di sovrapposizioni temporali le
squadre dovranno svolgere i lavori in locall diversi.

- Ogni impresa eseculrice utilizzera durante i lavori fondamentalmente le proprie
attrezzature di lavoro, ma si potra anche nel caso si presenti la necessita, utilizzare
attrezzature/macchine di altra impresa operante in cantiere (es. trabatltelli, ponteggi,
ecc.), esclusivamente a seguito di avwenuta informazione delle modalita corrette di
utilizzo (da parte dellimpresa proprietaria) e dichiarazione di corretto uso (da parte
dell'impresa utilizzatrice).



