

COMUNE DI RIVALTA DI TORINO
PIANO DEGLI OBIETTIVI 2014

L A V O R I									
N. progr. (1)	DL INT/EST	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO LAVORI	Tempi di esecuzione			Collaudo	Coefficiente Importanza Strategica	
				INIZIO LAVORI	APPROV. PERIZIA	FINE LAVORI			
1	INT	Restauro Castello degli Orsini - I Lotto Funzionale	3.430.607,61	-	Maggio 2014	Dicembre 2014	Giugno 2015	M	
2	INT	OO.UU. Primaria a Tetti Francesi - CDQ III	1.890.000,00	-	-	-	Dicembre 2014	M	
3	INT	Impianto sportivo dilettantistico polifunzionale di Via Trento	460.323,00	Aprile 2012	Marzo 2013	Agosto 2013	Dicembre 2014	M	
4	INT	Realizzazione rotatoria Via Einaudi/Via Rivoli	172.075,33	-	-	-	Novembre 2014	M	
5	EST	OO.UU. Primaria CC9-CC10-CC22	2.453.544,74	-	-	Maggio 2014	Dicembre 2014	M	
6	EST	Adeguamento ai fini ottenimento C.P.I. scuola elementare "Italo Calvino" Sangone	119.220,91	-	-	-	Sopralluoghi con tecnico incaricato, trasmissioni documenti SCIA VV.F. sopralluogo con	A	

df

COMUNE DI RIVALTA DI TORINO

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2014

S E R V I Z I D I P R O G E T T A Z I O N E

N. progr. (1)	INT/EST	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO LAVORI	Affidamen to progett.	TEMPI PROGETTAZIONE			GARA AFFID. LAVORI	Coefficiente di Importanza Strategica
					PP	PD	PE		
1	INT	Pasta Park	20.000,00	-	Ottobre 2014	-	Dicembre 2014	Gennaio 2015	A
2	EST	riqualificazione adeguamento funzionale ed energetico bocciodromo	500.000,00	Settembre 2014	Novembre 2014	-	Dicembre 2014	Gennaio 2015	A
3	EST	Impianto videosorveglianz a	175.000,00	Settembre 2014	Ottobre 2014	-	Dicembre 2014	Gennaio 2015	A
4	INT	completamento via Gobetti	50.000,00	-	Luglio 2014	-	Ottobre 2014	Gennaio 2015	M
5	INT	Realizzazione di n. 2 aree sgambamento cani - perizia di variante	25.000,00	-	-	-	Maggio 2014	-	M
6	INT	Realizzazione di n. 2 aree sgambamento cani - capoluogo e Gerbole	25.000,00	-	Ottobre 2014	-	Dicembre 2014	Gennaio 2015	M

7	INT	giardino via Nenni	50.000,00	-	Ottobre 2014	Dicembre 2014	Gennaio 2015	A
8	INT	Perizia di variante e suppletiva lavori di rifunzionizzazione e restauro del castello Orsini	231.384,00	-	-	Maggio 2014	-	M
9	EST	Progetto miglioramento riqualificazione viaria a Pasta	99.000			Agosto 2014	Settembre 2014	A
10	EST	Progetto di completamento scollmatore via Mellano	90.000			Agosto 2014	Settembre 2014	A
11	INT	Vasche IMOF e nuovo spogliatoio campo sportivo Sangone	60.000			Ottobre 2014	Novembre 2014	A
			1.370.384,00					

Rivalta di Torino,
15 luglio 2014

Il Dirigente Settore OO.PP.
(ing. Giacomo  DITANA)

Tutte le tempistiche sono da verificare in seguito alle clausole introdotte dall' art. 9 c.4 del D.L. 66/2014 come modificato dall'art.1 della successiva conversione in legge 89/2014

