

Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE

del Dirigente del

SETTORE TECNICO

N. 161

**OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA COPERTA IN
PIAZZA GERBIDI. CUP: B63B19000040004 CIG: 8923509893.
APPROVAZIONE MODIFICA AL CONTRATTO EX ART. 106 C. 1
LETT. A) D. LEG.VO 50/2016 E S.M.I.**

Il giorno 30/03/2022 nel Palazzo Comunale viene adottata la seguente determinazione che viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune per quindici giorni consecutivi dal 13/04/2022 al 28/04/2022.

Oggetto: REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA COPERTA IN PIAZZA GERBIDI. CUP: B63B19000040004 CIG: 8923509893. APPROVAZIONE MODIFICA AL CONTRATTO EX ART. 106 C. 1 LETT. A) D. LEG.VO 50/2016 E SMI.

IL DIRIGENTE DEL Settore Tecnico

Premesso che:

- con la deliberazione di G.C. n. 178 del 28.09.2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di una struttura coperta in Piazza Gerbidi, per un importo dei lavori a corpo a base d'asta pari ad Euro 610.679,24 di cui Euro 5.681,97 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e per un quadro economico di spesa complessivo ammontante ad Euro 799.950,00;

- in data 28.01.2022 è stato stipulato il contratto Rep.rio 1001/I con l'Impresa INNOVAZIONE CAUDINA S.R.L. con sede ad Airola (BN) in Via D. Izzo (zona PIP) snc - 82011, P.I. n. 01480310620, per un importo complessivo, al netto del ribasso offerto del 14,83%, ammontante ad Euro 520.958,14 di cui Euro 5.681,97 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, aggiudicataria dei lavori in oggetto, identificati con codice CUP: B63B19000040004 e numero CIG: 8923509893;

- il progetto esecutivo di cui al punto precedente, prevede la possibilità per la S.A. di autorizzare una modifica al contratto di appalto in corso di validità, senza alterare la natura generale dello stesso, fissando in clausole chiare, precise ed inequivocabili la portata e la natura della stessa nei documenti di gara ai sensi dell'art. 106 c.1 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., di importo lordo pari ad Euro 131.059,72 oltre IVA;

Considerato che il Responsabile del Procedimento ha accertato che il contratto di appalto può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento, in quanto ricorrono le condizioni dell'art. 106 c. 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., al fine di consentire la realizzazione dei lavori descritti e quantificati negli elaborati di progetto esecutivo, consistenti nella fornitura in opera di tende perimetrali ombreggianti, nella f.o. di plafoniere da incasso a soffitto, nella realizzazione dell'edificio a magazzino, nel completamento delle pavimentazioni esterne della piazza, nella realizzazione di impianto antincendio e in piccole opere da fabbro accessorie;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. è stato individuato quale RUP l'Arch. Rosanna Bergese, Funzionario P.O. Servizi Lavori Pubblici e Tutela Ambientale nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e nell'Elenco Annuale Lavori Pubblici 2019, così come aggiornati ed approvati con D.C.C. n. 26 del 30.05.2019, nonché nel secondo aggiornamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020/2022 e dell'Elenco Annuale Lavori Pubblici 2020 approvati con D.C.C. n. 19 del 28.05.2020;

- per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi ex art. 6 bis l. 241/1990 in capo a chi adotta l'atto;

- l'ufficio competente ha provveduto alla verifica della regolarità contributiva relativamente all'impresa INNOVAZIONE CAUDINA S.R.L con DURC n. protocollo INAIL_30447320;

- l'aggiudicatario ha provveduto a sottoscrivere la clausola risolutiva di presa visione ed accettazione del Codice di Comportamento del Comune di Rivalta di Torino;

- l'aggiudicatario ha sottoscritto per accettazione il "Patto d'integrità" adottato dal Comune di Rivalta di Torino;

- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 L. 136/2010 l'affidatario ha assunto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni configura una clausola risolutiva espressa del contratto;

- i dati del presente provvedimento sono inseriti nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet comunale;

Visti:

- le normative vigenti in materia ed in particolare il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- gli articoli 107, 153 c. 5, 163, 183 e 191 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- lo Statuto del Comune di Rivalta di Torino;
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Rivalta di Torino;
- le linee guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
- il Codice di comportamento ed il Patto d'integrità adottati dal Comune di Rivalta di Torino;
- il D.Lgs 118/2011 e s.m.i.;
- la deliberazione consiliare n. 21 del 10.03.2022 di approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P.) per il triennio 2022-2024, immediatamente esecutiva;
- la deliberazione consiliare n. 22 del 10.03.2022 di approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2022-2024, immediatamente esecutiva;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 10.03.2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 ed assegnati i budget ai Dirigenti di Settore;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente Settore Tecnico Arch. Pietro De Vittorio in base a specifica delega dirigenziale in materia conferita con provvedimento sindacale n. 21 del 08.10.2021, ai sensi dell'art. 107 del T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000 e dell'art. 45 dello Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di approvare la modifica al citato contratto con l'impresa INNOVAZIONE CAUDINA S.r.l. ex art. 106 c. 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per le motivazioni di cui in premessa, per un importo netto di Euro 111.623,56 oltre IVA 10% e così per complessivi Euro 122.785,92, che comporta la rideterminazione del quadro economico di spesa con il seguente quadro di raffronto:

	PROGETTO	Q.E. RIDEFINITO DOPO AFFIDAMENTO Ribasso del 14,83%	MODIFICHE AL CONTRATTO PREVISTE NEL P.E. ex art. 106 c. 1 lett. a) D.Lgs 50/2016 e s.m.i.	MODIFICHE AL CONTRATTO ex art. 106 c. 1 lett. a) D.Lgs 50/2016 e s.m.i. con ribasso del 14,83%	Q.E. RIDEFINITO Ribasso del 14,83%
A)	Lavori				
	importo lavori soggetti a ribasso	604.997,27	131.059,72		
	importo lavori al netto del ribasso		515.276,17	111.623,56	626.899,74
	oneri sicurezza	5.681,97	0,00		5.681,97
	TOTALE LAVORI	610.679,24	131.059,72	111.623,56	632.581,71
B)	Somme a disposizione:				
b.1)	Allacciamenti e spostamento sottoservizi (IVA inclusa)	7.000,00	7.000,00		7.000,00
b.2)	Spese tecniche per DFAP, oneri previdenziali ed IVA inclusi	4.950,00	4.950,00		4.950,00
b.3)	Spese tecniche, compresa CNPAIA	49.852,79	49.852,79		49.852,79
b.4)	Incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.	12.213,58	12.213,58		14.834,78
b.5)	Rilievi, accertamenti e indagini	4.500,00	4.500,00		4.500,00
b.6)	Tassa Anac	375,00	375,00		375,00
b.7)	IVA 10% sui lavori	61.067,92	52.095,81		63.258,17
b.8)	IVA 22% su spese tecniche	10.967,61	10.967,61		10.967,61
b.9)	Collaudo statico (INARCASSA ed IVA inclusi)	5.000,00	5.000,00		5.000,00
b.10)	Opere di modifica ex art. 106 c. 1 lett. a) D.Lgs 50/2016 e s.m.i., IVA compresa	0,00	100.000,00		0,00
b.11)	Fondo accordo bonario	20.152,41	17.191,62		20.875,20
b.12)	Imprevisti ed arrotondamento	13.191,45	14.845,45		15.754,74
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	189.270,76	278.991,86		197.368,29
	TOTALE A) + B)	799.950,00	799.950,00		829.950,00

- di dare atto che il CIG rilasciato dal Sistema SIMOG dell'Anac per la modifica contrattuale in oggetto è 9152503468, evidenziando che, come da indicazioni fornite dall'Anac, il flusso comunicativo, per quanto riguarda il restante espletamento dell'appalto, continuerà ad essere assicurato con riferimento al CIG del contratto principale;

- di riconoscere che l'importo in aumento del suddetto QTE di confronto, relativo all'intervento di cui all'oggetto e conseguente alla citata modifica contrattuale, ammonta ad Euro 30.000,00 che con il presente atto viene impegnato sul Bilancio 2022 al cap. 14560/0 ad oggetto "Urbanistica e assetto del territorio – interventi di riqualificazione urbana", dando atto che la spesa trova copertura in entrata come accertato con la D.D. n. 83 del 23.02.2022;

- di dare atto altresì che:

- il RUP è l'Arch. Rosanna Bergese, Funzionario P.O. Servizi Lavori Pubblici e Tutela Ambientale;

- per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi ex art. 6 bis l. 241/1990 in capo a chi adotta l'atto;
- l'ufficio competente ha provveduto alla verifica della regolarità contributiva relativamente all'impresa INNOVAZIONE CAUDINA S.R.L. con DURC n. protocollo INAIL_30447320;
- l'aggiudicatario ha provveduto a sottoscrivere la clausola risolutiva di presa visione ed accettazione del Codice di Comportamento del Comune di Rivalta di Torino;
- l'aggiudicatario ha sottoscritto per accettazione il "Patto d'integrità" adottato dal Comune di Rivalta di Torino;
- l'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

Pietro De Vittorio in data 30/03/2022



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 179**

Settore Proponente: **Settore Tecnico**

Ufficio Proponente: **Lavori Pubblici**

Oggetto: **REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA COPERTA IN PIAZZA GERBIDI. CUP: B63B19000040004
CIG: 8923509893. APPROVAZIONE MODIFICA AL CONTRATTO EX ART. 106 C. 1 LETT. A) D.
LEG.VO 50/2016 E SMI.**

Nr. adozione settore: **50** Nr. adozione generale: **161**

Data adozione: **30/03/2022**

Visto Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 04/04/2022

Responsabile del Servizio Finanziario

Tonino Salerno

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

SALERNO TONINO in data 04/04/2022