

OPERE PUBBLICHE IN CORSO – ANNO 2019

OGGETTO	Importo complessivo	Tempi di realizzazione (trimestre)		Indicatore di realizzazione
		Inizio	Fine	Percentuale
Lavori di sistemazione 5° campo cimitero comunale e di costruzione muretto di recinzione	€ 115.000,00	III°-2018	Ultimati nel 2018	100%
Lavori di costruzione padiglione loculi 5° campo cimitero comunale - I lotto	€ 269.000,00	III°-2018	I°/2019	100%
Viabilità Tetti Pereno	€ 210.000,00	I°/2019	II°/2019	30%
Riqualificazione e ripristino impianti sportivi Via Balegno/Via Togliatti	€ 200.000,00	I°/2019	II°/2019	20%
Restauro e rifunzionalizzazione dell'ex biblioteca a Casa della Salute	€ 402.000,00	II°/2019	III°/2019	0%
Lavori di costruzione secondo padiglione loculi 5° campo cimitero comunale	€ 305.000,00	III°/2019	IV°/2019	0%
Restauro manica sud ex monastero	€ 100.000,00	I°/2019	II°/2019	5%
Riqualificazione asse viario via Umberto I - tratto da Via Della Vallà a Viale Cadore	€ 300.000,00	III°/2019	IV°/2019	0%
Rotatoria Via Piossasco/Via Nenni/Via Giaveno	€ 315.000,00	II°/2019	III°/2019	0%
Riqualificazione intersezione Via Benevello, Viale Vif, Via Roma, Via Mellano	€ 410.000,00	IV°/2019	I°/2020	0%
Opere di realizzazione fognatura nera tra le zone di PRGC CC22 e CC6	€ 100.000,00	I°/2019	II°/2019	100%
Riqualificazione impianti sportivi di Pasta e Tetti Francesi	€ 600.000,00	IV°/2019	I°/2020	0%
Intervento di difesa spondale in destra idrografica del Torrente Sangone a confine con il territorio di Bruino - I Lotto funzionale	€ 200.000,00	II°/2019	III°/2019	0%
Opere di urbanizzazione primaria in zona S95 di PRGC	€ 354.000,00	IV°/2019	I°/2020	0%
Riqualificazione giardino pubblico Via Leopardi/Via Torino	€ 30.000,00	II°/2019	II°/2019	0%
Lavori di rifacimento della pavimentazione e dell'arredo urbano del centro storico Piazza Martiri della Libertà IV lotto funzionale	€ 680.000,00	IV°/2019	I°/2020	0%
Illuminazione ingresso monumentale cimitero comunale	€ 7.000,00	I°/2019	I°/2019	100%
Opera di completamento Bocciofila Gerbole	€ 15.000,00	II°/2019	II°/2019	0%

Rivalta di Torino – aggiornamento marzo 2019