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Cronoprogramma lavori

LIMITAZIONE DELLA VELOCITA’ SULLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO TRA VIA GIAVENO SP. 143
REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE TRA VIA GIAVENO E VIA DA VERRAZZANO

LAVORAZIONE gg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Preparazione del cantiere 2

Abbattimenti e decespugliamento 3

Allargamento sede stradale 6

Cavidotto, plinti IP e riempimenti 5

Opere bitumazioni 6

Posa transenne 6

Segnaletica 2

Posa pali, lampade e cavi 8

Smobilizzo cantiere e pulizia 2
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