Comune di Rivalta di Torino

via Balma 5 - Rivalta di Torino (TO) - 10040

P. IVA / C.F. 01864440019
tel. 011.9045510
www.comune.rivalta.to.it
sportelloperilcittadino@comune.rivalta.to.it / protocollo.rivalta@cert.legalmail.it

REALIZZAZIONE DI NUOVO PADIGLIONE LOCULI ALL'INTERNO DEL 5° CAMPO IN AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE

PROGETTISTA

TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO
Ing. Franco BETTA - Arch. Alessandro BETTA - Ing. Fabrizio BETTA
C.so MONTE CUCCO, 73 - 10141 - TORINO
tel. (+39) 011 3842231 - fax. (+39) 011389585
www.tecse-engineering.com - info@tecse-engineering.com

Dott. BETTA Ing. FRANCO
ORDINE INGEGNERI
3642 PROVINCIA DI TORINO

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI TORINO
Arch. Alessandro Betta n° 6022

ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO
Dott. Ing. FABRIZIO BETTA n° 9932 F

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL PROGETTISTA	L'IMPRESA	IL DIRETTORE DEI LAVORI

N°	AGGIORNAMENTI	COMPILATORE	CONTROLLORE	DATA
-	EMISSIONE	Ing. Fabrizio BETTA	Ing. Fabrizio BETTA	23/03/2018
1				
2				
3				
4				

PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

FILE	COMPILATORE	SCALA	ELABORATO
TS907_ESEC_E.pdf	Ing. Fabrizio BETTA	* * *	E
PROGETTO	CONTROLLORE	DATA	
TS 907	Ing. Fabrizio BETTA	23/03/2018	

Comune di RIVALTA di TORINO (TO)
REALIZZAZIONE DI NUOVO PADIGLIONE LOCULI ALL'INTERNO DEL 5° CAMPO IN AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE

TS 907 - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

	FASI LAVORATIVE	1° Mese lug-17	2° Mese ago-17	3° Mese set-17	4° Mese ott-17	5° Mese nov-17	6° Mese dic-17	Totali parziali
		€ 1 241,63	€ -	€ 1 241,63	€ -			
1	APPRONTAMENTO CANTIERE / ALLESTIMENTI VARI							€ 2 483,25
		€ 51 329,47	€ 68 439,30	€ 17 109,82	€ -			
2	OPERE STRUTTURALI							€ 136 878,59
		€ -	€ 17 932,63	€ 35 865,26	€ 26 898,95			
3	OPERE EDILI							€ 80 696,84
		€ 6 376,21	€ -	€ -	€ 6 376,21			
4	IMPIANTO IDROSANITARIO E FOGNARIO							€ 12 752,42
		€ 1 329,68	€ 664,84	€ -	€ 1 329,68			
5	IMPIANTO ELETTRICO							€ 3 324,19
		€ -	€ -	€ -	€ -			
6	SMOBILIZZO CANTIERE E PULIZIE							€ -
	PROGRAMMA DIREZIONE LAVORI							
A	VISITE DI CANTIERE							
B	PROVE DI COLLAUDO							
C	EMISSIONE PARCELLA COMPETENZE							
								Totale generale
	TOTALE MENSILE	€ 60 276,98	€ 87 036,76	€ 54 216,71	€ 34 604,83		FINE LAVORI	€ 236 135,29
	TOTALE PROGRESSIVO	€ 60 276,98	€ 147 313,75	€ 201 530,46	€ 236 135,29			