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LOGICO DEI LAVORI

CRONOPROGRAMMA (ART. 40 D.P.R. 05/10/2010 N° 207)

LAVORI DI COMPLETAMENTO E COLLEGAMENTO TRA PISTE CICLABILI DEL TERRITORIO NEI TRATTI VIA CADORE- VIA PIOSSASCO E VIA MELLANO -VIA BALEGNO
CIG. 2671949711 CUP. B64H16000990004

LAVORI A CORPO

1° SETTIMANA

2° SETTIMANA

3° SETTIMANA

4° SETTIMANA

5° SETTIMANA

6° SETTIMANA

7° SETTIMANA

8° SETTIMANA

9° SETTIMANA

10° SETTIMANA

11° SETTIMANA

FASE 1 - INSTALLAZIONE DEL CANTIERE

FASE 2- TRATTI | PISTE SU MARCIAPIEDE DA AMPLIARE
(demolizione, ricostruzione, ricollocazione caditoie, usura)

FASE 3- TRATTI I PISTE N BITUME COMPLANARI ALLA STRADA
(scarifica e/lo demolizione parte marciapiede/aiuola, usura)

FASE 4- TRATTI PISTA IN CLS DRENANTE IN AREA VERDE
(scotico, massicciata, compattazione, cordoli, cls)

FASE 5-TRATTI PISTA SU MARCIAPIEDI IN AUTOBLOCCANTE
(manutenzione, rifilatura con rimozione rampe per ampliamento,
pulizia da infestanti)

FASE 6- TRATTO PISTA LATO GUARD RAIL VIA EINAUDI
(ricollocazione guard-rail per ampliamento sede stradale, pulizia da
infestanti)

FASE 7 - ATTRAVERSAMENTI RIALZATI

FASE 8 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE, PARIGINE

FASE 9- SMONTAGGIO CANTIERE

1° TRATTO

VIA CADORE -

VIA
PIOSSASCO

2° TRATTO
VIA MELLANO
- VIA
BALEGNO
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