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OPERE DI COMPLETAMENTO E COLLEGAMENTO  TRA

PISTE CICLABILI DEL TERRITORIO
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DESCRIZIONEREV. DATA

VISTO E APPROVATO:

controllato:

01 23/ 08/ 2017 PROGETTO  DEFINITIVO - ESECUTIVO

PROGETTO DEFINITIVO -ESECUTIVO

Parte I - Titolo III - Art 23 - D.Lgs 50/2016

C/ Piste ciclabili Rivalta/progetto definitivo esecutivo

CRONOPROGRAMMA LAVORI 

redatto:

Via Pennazzi  23/a  - 29122 PIACENZA  -
sabrinafreda@yahoo.it  -  sabrina.freda@ingpec.eu

 Ing. Arch. Sabrina Freda

IL PROGETTISTA:



LOGICO DEI LAVORI

LAVORI A CORPO 9° SETTIMANA

FASE 1 -  INSTALLAZIONE DEL CANTIERE 

FASE  2- TRATTI I PISTE SU MARCIAPIEDE DA AMPLIARE           
(demolizione, ricostruzione, ricollocazione caditoie, usura)

FASE  3- TRATTI I PISTE N BITUME COMPLANARI ALLA STRADA           
(scarifica e/o demolizione parte marciapiede/aiuola, usura)

FASE  4- TRATTI PISTA IN CLS DRENANTE IN AREA VERDE      
(scotico, massicciata, compattazione, cordoli, cls)

FASE  5 - TRATTI PISTA SU MARCIAPIEDI IN AUTOBLOCCANTE      
(manutenzione, rifilatura con rimozione rampe per ampliamento, 
pulizia da infestanti)

FASE 6- TRATTO PISTA LATO GUARD RAIL VIA EINAUDI   
(ricollocazione guard-rail per ampliamento sede stradale,  pulizia da 
infestanti)

FASE 7 - ATTRAVERSAMENTI RIALZATI

FASE 8 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE, PARIGINE

FASE  9- SMONTAGGIO CANTIERE

4° SETTIMANA 5° SETTIMANA 6° SETTIMANA 7° SETTIMANA

CRONOPROGRAMMA   (ART. 40 D.P.R.  05/10/2010  N°  207)

LAVORI DI COMPLETAMENTO E COLLEGAMENTO TRA PISTE CICLABILI DEL TERRITORIO NEI TRATTI  VIA CADORE- VIA PIOSSASCO   E   VIA MELLANO -VIA BALEGNO 
CIG. Z671949711   CUP. B64H16000990004

8° SETTIMANA 10° SETTIMANA 11° SETTIMANA

1° TRATTO                
VIA CADORE - 

VIA 
PIOSSASCO 

2° TRATTO             
VIA MELLANO 

- VIA 
BALEGNO

3° SETTIMANA1° SETTIMANA 2° SETTIMANA


	Foglio1



