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CAPITOLO I - OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO.
DESIGNAZIONE, FORMA E DIMENSIONI DELLE OPERE

Art. 1
OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione dei lavori e provviste occorrenti per la realizzazione delle
opere di urbanizzazione primaria consistenti in opere stradali, di fognatura, di acquedotto, di
illuminazione pubblica, di verde pubblico e segnaletica stradale, da realizzarsi nel Comune di
Rivalta di Torino nelle aree CC3.1(1)- CC3.2(2) di P.R.G.C., secondo quanto previsto nel progetto
esecutivo del PRIMO LOTTO funzionale elaborato nel mese di Marzo del’anno 2018 dall’ing.
Gianluca Sebastiano, ed approvato dall'Amministrazione Comunale in data ............. con delibera
della Giunta Comunale del Comune di Rivalta di Torinon. .................

Art. 2
AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori e delle provviste compreso nell'appalto e da pagar-
si a corpo ed ammontano a € 321.217,76 (trecentoventunmiladuecentodiciassette/76) di
cui € 5.559,94 per oneri della sicurezza.

Il prezzo a corpo precedentemente indicato comprende e compensa tutte le lavorazioni, i
materiali, gli impianti, i mezzi e la mano d'opera necessari alla completa esecuzione delle opere
richieste dalle prescrizioni progettuali e contrattuali, dalle indicazioni della Direzione dei Lavori e da
quanto altro, eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle
specifiche del capitolato allegato.

Le cifre riportate nel precedente quadro possono essere incrementati, cosi come previsto
dallart. 10, comma 2 del Capitolo Generale d’appalto approvato con Decreto del Ministero dei
lavori Pubblici del 19.4.2000, n. 145, fino alla concorrenza di 1/5 dellimporto, agli stessi patti e
condizioni del contratto originario.

Art. 3
CATEGORIA PREVALENTE E LAVORAZIONI SCORPORABILI E/O SUBAPPALTABILI

Nella tabella seguente sono riportate le categorie prevalenti e lavorazioni scorporabili e/o
subappaltabili ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n.34/2000 e dell’art. 37 del D.Lgs 163/2006.

. IMPORTO [€] CLASSIFICA o
LAVORAZIONI Categoria (soggetti a ribasso) | (ex art. 3 DPR 34/2000) [%]
Opere stradali 0G3 PREVALENTE €216.476,68 I 68,58%

Opere fognarie OG6 SCORPORABILE €99.181,14 I 31,42%




Art. 4
GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE E CATEGORIE CONTABILI

DESCRIZIONE TO[TQLE [%]

Scavi, movimenti terra di qualsiasi genere, demolizioni € 49.298,12 15,35%
Opere stradali (rilevati, fondazioni stradali e compattazione) € 55.918,71 17,41%
Cordolature in pietra € 16.273,30 5,07%
Pavimentazioni in bitume e autobloccanti €61.098,94 19,02%
Fognatura nera e bianca dorsali e allacciamenti € 64.443,21 20,06%
Raccolta acque meteoriche e allacciamenti € 13.814,57 4,30%
Acquedotto € 20.923,36 6,51%
llluminazione pubblica € 31.985,04 9,96%
Segnaletica €1.216,18 0,38%
Verde € 686,39 0,21%
TOTALE LAVORI € 315.657,82

ONERI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA € 5.559,94 1,73%
TOTALE COMPLESSIVO € 321.217,76] 100,00%

Art. 5
DESIGNAZIONE DELLE OPERE DELL’APPALTO

Le opere comprese nellappalto, salvo eventuali variazioni disposte dallAmministrazione ai
sensi del precedente art. 2, nonché degli artt. 10 e 11 del Capitolato Generale d’Appalto approvato
con Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145 del 19.4.2000, sono le seguenti:

Opere stradali, marciapiedi, parcheggi, segnaletica;
Opere di fognatura bianca e nera;

Rete acquedotto;

Opere di illuminazione pubblica;

Opere a verde pubbilico;
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Art. 6
FORME, PRINCIPALI DIMENSIONI E VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

L’ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell’appalto,
risultano dal progetto, dai disegni, dagli elaborati e dalle specifiche tecniche, salvo quanto verra
meglio precisato in sede esecutiva dalla direzione dei lavori.

1. OPERE STRADALI, MARCIAPIEDI, PISTA CICLABILE, SEGNALETICA

Le opere prevedono un primo lotto di strada dal picchetto n.4a al n.7 (fine) di larghezza
pari a 17,65m totali, suddivisi in n.2 corsie per la viabilita veicolare da 3,75m, n.2 file di
marciapiedi da 1,50m ai bordi della carreggiata a da parcheggi a bordo marciapiede da un
lato paralleli alla strada per una larghezza di 2,15m e dall’altro lato perpendicolari alla
viabilita. Inoltre sara realizzato un ulteriore tratto di congiunzione tra la viabilita predetta e



le opere realizzate nel Pec CC4.3 suddiviso in n.2 corsie veicolari da 3,75m, da un
piccolo tratto di marciapiede su entrambi i lati da 1,50m, di un piccolo tratto di pista
ciclabile solo sul lato ad est da 2,50 m, da un piccolo tratto di area a verde da 1,50m su
entrambi i lati e al bordo est della carreggiata la continuazione di una fila di parcheggi di
larghezza pari a 2,00m. La strada avra una pendenza longitudinale costante dal picchetto
4° al 7 pari allo 0.6% e il tratto di congiunzione con pendenza pari a 0,00.

Inoltre sara completato il vialetto pedonale verso il parchetto con le caratteristiche dei
marciapiedi per una larghezza di 2,65 m e lunghezza 9 m circa.

Le sezioni saranno del tipo a schiena d’asino con pendenza trasversale pari a 2,5% per le
corsie stradali. | marciapiedi e parcheggi avranno una pendenza trasversale pari all'1%
verso la strada.

La fondazione della strada e della pista ciclabile sara realizzata in misto granulare anidro
spessore 40 cm, la sovrastante struttura stradale sara cosi sistemata:

- strato di base in misto granulare bitumato (tout-venant) spessore 8cm;

- strato di usura in calcestruzzo bituminoso (tappetino)spessore 4cm.

La fondazione delle aree a parcheggio sara realizzata in misto granulare anidro spessore
30 cm, la sovrastante struttura stradale sara cosi sistemata:

- strato di ghiaia vagliata spessore 10cm;

- stesa di geotessile non tessuto;

- strato di sabbia di allettamento spessore 5¢cm;

- marmette autobloccanti forate 7x7 cm spessore 8cm;

- riempimento dei fori con pietrischetto.

La fondazione dei marciapiedi sara realizzata in battuto di calcestruzzo spessore 10 cm
su un letto di ghiaia vagliata, la sovrastante struttura sara cosi’ sistemata:

- strato di base di sabbia vagliata spessore 6¢cm;

- marmette autobloccanti spessore 6¢cm;

La segnaletica orizzontale sara realizzata in vernice cosi distribuita:
- demarcazione di strisce di mezzeria e corsie di transito;

- demarcazione strisce dei parcheggi;

- demarcazione di linee di arresto e strisce passaggi pedonali;

- scritte di stop.

La segnaletica verticale prevede la sistemazione dei seguenti cartelli su palina:
- n.1 segnale di pericolo e precedenza di forma triangolare;

- n.1 segnali di stop di forma ottagonale;

- n.3 segnali stradali vari di forma quadrata e/o rettangolare.

OPERE DI FOGNATURA BIANCA E NERA

La fognatura bianca raccoglie le acque piovane delle strada e dei parcheggi; nella stessa
rete vengono raccolte le acque piovane dei tetti e dei giardini degli edifici esistenti e di
prossima realizzazione facenti parte delle aree CC3.1 e CC3.2 di PRGC., del solo PRIMO
LOTTO funzionale. La rete sara realizzata con tubazioni autoportanti in calcestruzzo
vibrocompresso ad alta resistenza di diametro ®600 mm, posate su letto di sabbia granita
costipata e rinfiancati con la stessa; le caditoie sono collegate tra loro e alla rete principale
mediante tubi in PVC ®200-250mm.

| pozzetti di ispezione saranno ad anelli prefabbricati come da schema grafico.

La rete principale convoglia le acque piovane nel collettore realizzato con il progetto del
primo lotto funzionale che convoglia tutte le acque nel collettore Smat sulla via
Orbassano.



La fognatura nera raccoglie le acque reflue degli edifici esistenti e di prossima
realizzazione facenti parte delle aree CC3.1 e CC3.2 di PRGC., del solo PRIMO LOTTO
funzionale. La rete sara realizzata con tubazioni in PVC serie UNI EN 1401-1 del tipo
SN16 KN/mq di diametro ®400mm, posate su letto di sabbia granita costipata e rinfiancati
con la stessa.

La rete convoglia le acque nel collettore realizzato con il progetto del primo lotto
funzionale che convoglia tutte le acque nel collettore 600x900 esistente sulla via
Orbassano.

| pozzetti di ispezione saranno ad anelli prefabbricati come da schema grafico.

| chiusini per tutti i pozzetti saranno in ghisa sferoidale rispondenti alle norme UNI EN 124
classe D400.

3. RETE ACQUEDOTTO

Verranno posate condotte DN160 interrate, in ghisa sferoidale. La collocazione interessa
l'intera strada partendo dal picchetto 4a dove sara predisposta una cameretta per la futura
continuazione, una cameretta sara posizionata nelle vicinanze del picchetto 6 con la
valvola di derivazione per servire i fabbricati di nuova edificazione. La nuova rete si
colleghera alla cameretta nell'incrocio con la strada del CC4.3 dove sara realizzata una
cameretta e prolungata la rete appena realizzata del CC4.3 e dalla nuova cameretta
partira la condotta DN200 per collegarsi sul’acquedotto esistente su Via Orbassano per
chiudere la linea.

4. OPERE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

L’illuminazione interessa le strade, i parcheggi e i marciapiedi.

Il progetto prevede:

- la fornitura e la posa in opera di n. 12 pali tronco conici a sezione circolare in acciaio
zincato a norma EN 40/4 e verniciato, di altezza fuori terra pari 10,00 m, con relativi
blocchi di fondazione in c.l.s. e manicotti di rinforzo al piede in acciaio zincato;

- la fornitura e la posa in opera di n. 11 apparecchi di illuminazione di tipo "stradale",
equipaggiati con moduli a LED da 58 W / 230 V per un totale di 5 elementi e da 76 W /
230 V per un totale di n. 6 elementi;

Complessivamente il progetto prevede dunque linstallazione di n. 11 apparecchi di
illuminazione per una potenza complessiva installata di circa 1,2 kVA ed un flusso
luminoso emesso di circa 125.000 lumen.

5. OPERE A VERDE PUBBLICO

Saranno sistemate, completamente, tutte le aree verdi inserite nel tratto di strada di
collegamento con le opere di urbanizzazione del Pec CC4.3, a formare delle aree a verde
tra la pista ciclabile e la strada da un lato e tra il marciapiede e la strada dallaltro,
delimitate da cordoli in pietra, con la stesa di terra agraria per uno spessore non inferiore
a 50 cm su terreno vegetale anche precedentemente prelevato durante le operazioni di
sbancamento. Le aree saranno completate con la regolarizzazione dei piani di semina, la
semina a prato.

Le indicazioni di cui sopra, nonché quelle di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al
contratto debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle
varie specie di opere comprese nellappalto. L’Amministrazione si riserva comunque la
insindacabile facolta di introdurre nelle opere stesse, sia all’atto della consegna dei lavori, sia in
sede di esecuzione, quelle varianti che riterra opportune nell’interesse della buona riuscita e della
economia dei lavori, e le eventuali diminuzioni, comunque contenute nei limiti previsti dall’'art. 132



del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e successive modificazioni o dagli artt. 10 e 12 del Capitolato
Generale approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145 del 19.4.2000.

Art. 7
PAGAMENTI

Per il presente appalto saranno corrisposti in corso di opera pagamenti in acconto, ogni
qualvolta 'ammontare dei lavori eseguiti raggiungera l'importo di Euro 100.000 (centomila/00) al
netto dell’eventuale ribasso contrattuale e delle ritenute di legge.

La redazione degli stati di avanzamento e I'emissione dei certificati di pagamento avverra nel
rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 168 e 169 del D.P.R. 21/12/1999, n. 554.

Nel rispetto del disposto di cui all’art. 29 del Capitolo generale, entro il termine massimo di 45
giorni decorrenti dalla maturazione degli stati di avanzamento dei lavori, dovra essere emesso |l
certificato di pagamento.

Il pagamento dovra essere effettuato entro 30 giorni dalla emissione del certificato stesso.

Sui pagamenti sara operata la ritenuta dello 0,5% per infortuni, ai sensi dell’art. 7, comma 2,
del D.M. LL.PP. n. 145/2000.

Il pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fidejussoria, cosi come
previsto dall'art. 103 - comma 3° del D.P.R. 21-12-1999, n. 554 e lo svincolo della cauzione
definitiva dovranno essere effettuate entro 90 giorni dalla emissione del certificato di collaudo
provvisorio o di quello di regolare esecuzione, o, comunque, dal momento della presentazione
della garanzia stessa.

Art. 8
CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DELL’APPALTO

Le cessioni di crediti vantati dall’appaltatore nei confronti del’Ente appaltante previste dall’art.
117 comma 1 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e successive modificazioni, possono essere consentite
nei confronti dei soggetti e con il rispetto delle modalita e condizioni di cui allart. 115 del
Regolamento approvato con D.P.R. 21.12.1999, n. 554.

Art. 9
INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO

Se, per causa imputabile alla stazione appaltante, il certificato di pagamento delle rate di
acconto non € emesso entro il termine stabilito dal precedente articolo 5 e se i pagamenti delle
rate di acconto e di saldo non sono effettuati entro i termini stabiliti dal detto articolo 5 sono dovuti
allappaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale.

Se il ritardo per tali operazioni supera i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino
alladempimento sono dovuti gli interessi moratori, cosi come fissati annualmente con decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica. Tale misura &€ comprensiva del maggiore danno ai sensi dell’art.
1224, comma 2, del c.c. Ai sensi di quanto disposto dalla Circolare della Cassa DD.PP. n. 1120/83
(in G.U. 11 luglio 1983, n. 188), il periodo di tempo intercorrente tra la data di spedizione della
richiesta di erogazione sul mutuo e quella di ricezione del mandato presso la Tesoreria Provinciale
non si computa ai fini della corresponsione degli interessi di ritardato pagamento.



Art. 10
PREZZI PER LAVORI NON PREVISTI OD ESEGUITI IN ECONOMIA

Per I'eventuale esecuzione di categorie di lavori non previste e per le quali non siano stati
convenuti i prezzi corrispondenti, o si procedera al concordamento dei nuovi prezzi applicando i
principi previsti dall’art. 136 del Regolamento approvato con D.P.R. 21.12.1999, n. 554, ovvero si
provvedera in economia con operai, mezzi d’opera e provviste forniti dall'impresa o da terzi.

In tale ultimo caso l'impresa, a richiesta della direzione dei lavori, ed ove non si proceda
applicando il disposto di cui allart. 88 comma 2 del Regolamento approvato con D.P.R.
21.12.1999, n. 554, dovra effettuare i relativi pagamenti.

Per quei lavori e quelle somministrazioni che la stazione appaltante intendesse fare eseguire
mediante forniture di operai, I'impresa avra 'obbligo di somministrare i giornalieri forniti dei relativi
attrezzi che gli verranno richiesti d’ufficio e gliene verra corrisposto I'importo. Con tale importo si
intenderanno corrisposti all'impresa il beneficio di diritto e i compensi per tutti gli oneri a suo carico
fissati dal presente Contratto.

Sullimporto maturato dovra applicarsi il ribasso d’asta. Per la mano d’opera il ribasso d’asta
verra applicato solo sul 20% delle tariffe applicate.

Gli operai per lavori ad economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei
necessari attrezzi. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di
servibilita e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell’Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le
eventuali riparazioni, perché siano sempre in buono stato di servizio.

| mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

Art. 11
REVISIONE DEI PREZZ]

L'Appaltatore assume I'obbligo di portare a compimento i lavori oggetto dell'appalto anche se,
in corso di esecuzione, dovessero intervenire variazioni delle componenti dei costi.

Essendo stato abrogato I'art. 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e non essendo quindi piu
possibile procedere alla revisione dei prezzi, né dare applicazione all'art. 1664 comma 1 del codice
civile, si applichera il criterio del prezzo chiuso previsto dall'art. 133, commi 2 e 3 del D.Lgs
12.4.2006, n. 163 e successive modificazioni.

In tal caso il prezzo dei lavori, al netto del ribasso d'asta risultante in sede di affidamento,
potra essere aumentato di una percentuale fissata dal Ministero dei lavori pubblici entro il 30
giugno di ciascun anno da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e
quello programmato nell'anno precedente sia superiore al 2%, all'importo dei lavori ancora da
eseguire per ogni anno intero previsto per 'ultimazione dei lavori stessi.

Art. 12
SUBAPPALTO
E vietato allAppaltatore cedere ad altri il Contratto sotto pena della sua risoluzione e del
risarcimento dei danni a favore della stazione appaltante, salvo che per i casi previsti all’art. 116
del d.Igs. 163/06.
In sede di gara l'appaltatore ha dichiarato le lavorazioni che intende subappaltare e



Tali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati dalla stazione appaltante e sono
subordinati alle disposizioni dettate dall’art. 118 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e successive
modificazioni.

La stazione appaltante provvedera a corrispondere direttamente ai subappaltatori o cottimisti
l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti, dietro emissione di regolare fattura intestata all’'ente
appaltante da parte del subappaltatore stesso.

La stazione appaltante potra far annullare il subappalto per incompetenza od indesiderabilita
del subAppaltatore, senza essere in questo tenuto ad indennizzi o risarcimenti di sorta.

CAPITOLO Il - NORME GENERALI

Art. 13
DOMICILIO E COMUNICAZIONI ALL’APPALTATORE

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 2 del Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici,
approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, I'appaltatore dovra
eleggere il domicilio nel luogo ove ha sede I'Ufficio della Direzione dei Lavori e, nel caso di
impossibilita, presso gli Uffici Comunali o lo studio di un professionista o gli uffici di una societa
legalmente riconosciuta, aventi sede nello stesso luogo dell’ufficio di direzione lavori.

Tutte le comunicazioni saranno effettuate nel rispetto delle modalita di cui al comma 2 dell’art.
2 del Capitolato Generale.

Art. 14
OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN MATERIA DI APPALTO

L’appalto, oltre che dalle norme del Capitolato speciale d’appalto e del Capitolato Generale
d’appalto dei lavori pubblici, approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145,
e regolato dalle leggi antimafia 13 settembre 1982, n. 646, 23 dicembre 1982, n. 936, 19 marzo
1990, n. 55 e successive modificazioni, D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, nonché dalla legge 20
marzo 1865, n. 2248, all. F per la parte restata in vigore; dal regolamento applicativo approvato
con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; dal D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34; dal Decreto del Ministero
dei LL.PP. del 21 giugno 2000 e successive integrazioni; dal D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e successive
modificazioni; da tutte le leggi statali e regionali e relativi regolamenti; dalle istruzioni ministeriali
vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto e di esecuzione di opere pubbliche, che
'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi
allosservanza delle stesse.

In particolare si richiama l'attenzione sulla osservanza della normativa posta a tutela della
sicurezza e della salute dei lavoratori cosi come sancita dal D.Lgs. n. 626 del 19 settembre 1994 e
successive modificazioni ed integrazioni e delle prescrizioni di cui all’art. 131 del D.Lgs 12.4.2006,
n. 163 e successive modificazioni, relative ai piani di sicurezza.

In presenza degli impianti di cui allart. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46 una particolare
attenzione dovra essere riservata, dall’Appaltatore, al pieno rispetto delle condizioni previste dalla
legge medesima, in ordine alla “sicurezza” degli impianti ed ai conseguenti adempimenti, se ed in
quanto dovuti.

Egli dovra quindi:



— affidare l'installazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti previsti da tale
legge a soggetti a cid abilitati ed in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti,
accertati e riconosciuti ai sensi degli artt. 2-3-4 e 5 della legge medesima;

— pretendere il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 6 per quanto concerne l'iter previsto per
la progettazione degli impianti;

— garantire la utilizzazione di materiali costruiti a regola d’arte e comunque il rispetto delle
previsioni dell’art. 6;

— pretendere la presentazione della dichiarazione di conformita o di collaudo degli impianti
cosi come prescritto dagli artt. 9 e 13 della legge 46/1990.
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CAPITOLO Ill - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 15
CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori avverra entro 30 (trenta) giorni dalla data di stipulazione del contratto
di appalto, con le modalita prescritte dall’art. 129 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554. Nel caso di
recesso dell’appaltatore per la ritardata consegna dei lavori per colpa della stazione appaltante, si
riterra applicabile il disposto di cui all’art. 9 del Capitolato Generale approvato con Decreto del
Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145.

Art. 16
DIREZIONE DEI LAVORI

Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione, gli enti
appaltanti dovranno individuare, prima della gara, un ufficio di direzione dei lavori.

Le competenze, le figure professionali, le modalitd operative e le responsabilita dei soggetti
incaricati sono quelle rilevabili dagli artt. 123 - 124 - 125 e 126 del Regolamento approvato con
D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

La individuazione dei soggetti titolati a costituire tale ufficio dovra essere effettuata nel rispetto
del disposto di cui all’art. 130 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e successive modificazioni.

Art. 17
CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL’APPALTATORE

L’appaltatore & tenuto a condurre personalmente i lavori. Ove sia impossibilitato a farlo
personalmente, ferma restando la responsabilita diretta, potra delegare tale funzione ad altro
soggetto, nel rispetto dei criteri, delle modalita e degli adempimenti di cui all’art. 4 del Capitolato
Generale d’appalto dei lavori pubblici, approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19 aprile
2000, n. 145.

Art. 18
APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI - CUSTODIA DEI CANTIERI

Qualora I'Appaltatore non provveda tempestivamente all’approvvigionamento dei materiali
occorrenti per assicurare, a giudizio insindacabile del’Appaltante, I'esecuzione dei lavori entro i
termini stabiliti dal contratto, I’Appaltante stesso potra, con semplice ordine di servizio, diffidare
I'Appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio.

Scaduto tale termine infruttuosamente, I'Appaltante potra provvedere senza altro avviso
all’approvvigionamento dei materiali predetti, nelle quantitd e qualita che riterra piu opportune,
dandone comunicazione all’Appaltatore, precisando la qualita, le quantita ed i prezzi dei materiali e
'epoca in cui questi potranno essere consegnati all’Appaltatore stesso.

In tal caso detti materiali saranno senz’altro contabilizzati a debito dell’Appaltatore, al loro
prezzo di costo a pié I'opera, maggiorato dell’aliquota del 5% (cinque per cento) per spese generali
dell’Appaltante, mentre d’altra parte continueranno ad essere contabilizzati al’Appaltatore ai prezzi
di contratto.
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Per effetto del provvedimento di cui sopra I'Appaltatore € senz’altro obbligato a ricevere in
consegna tutti i materiali ordinati dall’Appaltante e ad accettarne il relativo addebito in contabilita,
restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali cosi approvvigionati risultino eventualmente
esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potra essere sollevata dall’Appaltatore
stesso che in tal caso rimarra proprietario del materiale residuato.

L’adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facolta dell’Appaltante di
applicare in danno dell’Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente
Capitolato o dalle vigenti leggi.

L’appaltatore si deve far carico, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. h), del capitolato generale di
appalto, approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, delle spese per la custodia e la buona
conservazione delle opere, fino al collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare
esecuzione.

L’eventuale custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche deve essere
affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata. L'inosservanza di tale
norma sara punita ai sensi dell’art. 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

Art. 19
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE

Oltre a tutte le spese necessarie per la istituzione ed il funzionamento del cantiere, gli oneri
per il trattamento e la tutela dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri qui appresso
indicati che si intendono compensati nei prezzi dei lavori a misura di cui al precedente art. 2 e ad
elenco prezzi:

a) tutte le spese di contratto, come spese di registrazione del contratto, diritti e spese
contrattuali, contributi a favore della Cassa per gli ingegneri ed architetti, ed ogni altra imposta
inerente ai lavori, ivi compreso il pagamento dei diritti del’U.T.C., se ed in quanto dovuti ai sensi
dei regolamenti comunali vigenti;

b) le spese per I'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire
la vita e I'incolumita agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni
ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilita ricadra, pertanto, sull’Appaltatore, con pieno sollievo
tanto dell’Appaltante quanto del personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza, entro i
limiti derivanti dalle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 494/96, come successivamente modificato con il
D.Lgs. n. 528/99;

c) la spesa per l'installazione ed il mantenimento in perfetto stato di agibilita e di nettezza di
locali o baracche ad uso ufficio per il personale dell’Appaltante, sia nel cantiere che nel sito dei
lavori secondo quanto sara indicato all’atto dell’esecuzione. Detti locali dovranno avere una
superficie idonea al fine per cui sono destinati con un arredo adeguato;

d) le spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni
di legge, sia diurne che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori;

e) il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennita a quei proprietari i cui
immobili, non espropriati dall’Appaltante, fossero in qualche modo danneggiati durante
’esecuzione dei lavori;

f) le occupazioni temporanee per formazione di cantieri, baracche per alloggio di operai ed in
genere per tutti gli usi occorrenti all’Appaltatore per I'esecuzione dei lavori appaltati. A richiesta,
dette occupazioni, purché riconosciute necessarie, potranno essere eseguite direttamente
dall’Appaltante, ma le relative spese saranno a carico dell'Appaltatore;

g) le spese per esperienze, assaggi e prelevamento, preparazione ed invio di campioni di
materiali da costruzione forniti dall’Appaltatore agli istituti autorizzati di prova indicati
dal’Amministrazione Appaltante, nonché il pagamento delle relative spese e tasse con il carico
della osservanza sia delle vigenti disposizioni regolamentari per le prove dei materiali da
costruzione in genere, sia di quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori e cosi
anche durante le operazioni di collaudo.
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Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nell'ufficio della direzione dei lavori o nel
cantiere, munendoli di suggelli a firma del direttore dei lavori e dell’ Appaltatore nei modi piu adatti
a garantire la autenticita;

h) le spese per I'esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisionali, qualunque ne
sia I'entita, che si rendessero necessari sia per deviare le correnti d’'acqua e proteggere da esse gli
scavi, le murature e le altre opere da eseguire, sia per provvedere agli esaurimenti delle acque
stesse, provenienti da infiltrazioni dagli allacciamenti nuovi o gia esistenti o da cause esterne, il
tutto sotto la propria responsabilita;

i) l'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprieta dell’Appal-
tante, in attesa della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, I'onere di trasportare i
materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla direzione dei lavori;

/) le spese per concessioni governative e specialmente quelle di licenze per la provvista e
l'uso delle materie esplosive, come pure quelle occorrenti per la conservazione, il deposito e la
custodia delle medesime e per gli allacciamenti idrici ed elettrici;

m) la fornitura, dal giorno della consegna dei lavori, sino a lavoro ultimato, di strumenti
topografici, personale e mezzi d’opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di ogni
genere;

n) la redazione dei calcoli di stabilita di tutte le opere d’arte ed in particolare delle strutture in
cemento armato normale e precompresso. Detti calcoli di stabilita ed i relativi disegni, riuniti in un
progetto costruttivo delle opere, dovranno corrispondere ai tipi stabiliti dalla direzione dei lavori
oltre che a tutte le vigenti disposizioni di legge e norme ministeriali in materia.

Tali progetti (disegni e calcoli) saranno consegnati alla direzione dei lavori in n. 3 copie,
unitamente ad un lucido di tutti gli elaborati.

Qualora I'Appaltante fornisse, per determinate opere d’arte o parte di esse, il progetto
completo di calcoli statici, la verifica di detti calcoli dovra essere eseguita dall’Appaltatore.
L’Appaltatore percid dovra dichiarare, per iscritto prima dellinizio dei relativi lavori e provviste, di
aver preso conoscenza del progetto, averne controllato i calcoli statici a mezzo di ingegnere di sua
fiducia (qualora I'Appaltatore stesso non rivesta tale qualita) concordando nei risultati finali e di
riconoscere quindi il progetto perfettamente attendibile e di assumere piena ed intera
responsabilita tanto del progetto come dell’esecuzione dell’opera.

Per i progetti delle strutture in cemento armato precompresso, nel caso siano necessarie le
autorizzazioni, la relativa pratica, istruita a cura e spese dell’Appaltatore dovra essere trasmessa al
competente ufficio solo tramite '’Appaltante;

0) la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell’appalto, nel periodo che sara
per trascorrere dalla loro ultimazione sino al collaudo definitivo. Tale manutenzione comprende
tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per
dare all’'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni
prodotti da forza maggiore e sempre che I'Appaltatore ne faccia regolare denuncia nei termini
prescritti dall’art. 20 del Capitolato Generale d’appalto, approvato con D.M. LL.PP. n. 145/2000;

p) la spesa per la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, durante la
loro costruzione e ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste dalla direzione
dei lavori. Le fotografie saranno del formato 18 x 24 e di ciascuna di esse saranno consegnate tre
copie in carta al bromuro, unitamente alla negativa. Sul tergo delle copie dovra essere posta la
denominazione dell’opera e la data del rilievo fotografico;

q) la fornitura all’ufficio tecnico dell’ente appaltante, entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte
le notizie relative all’impiego della manodopera, notizie che dovranno pervenire in copia anche alla
direzione dei lavori.

In particolare si precisa che I'’Appaltatore ha 'obbligo di comunicare mensilmente al direttore
dei lavori il proprio calcolo dellimporto netto dei lavori eseguiti nel mese, nonché il numero delle
giornate-operaio impiegate nello stesso periodo. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere
dall’Appaltatore la comunicazione scritta di tali dati entro il 25 di ogni mese successivo a quello cui
si riferiscono i dati.

La mancata ottemperanza dell’Appaltatore alle precedenti disposizioni sara considerata grave
inadempienza contrattuale;

r) la fornitura ed installazione di 4 tabelloni, delle dimensioni, tipo e materiali che saranno
prescritti dalla direzione dei lavori, con I'indicazione del’ente Appaltante, del nome dei progettisti,
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del direttore dei lavori, dell’assistente, del tipo di impianto dei lavori, nonché dell'impresa affidataria
e di tutte quelle sub-appaltatrici 0 comunque esecutrici a mezzo di noli a caldo o di contratti
similari, secondo le prescrizioni che saranno fornite dalla stazione appaltante;

s) oltre quanto prescritto al precedente comma g) relativamente alle prove dei materiali da
costruzione, saranno sottoposti alle prescritte prove, nell'officina di provenienza, anche le
tubazioni, i pezzi speciali e gli apparecchi che I'Appaltatore fornira. A tali prove presenzieranno i
rappresentanti dellAppaltante e I'Appaltatore sara tenuto a rimborsare all’Appaltante le spese
all'uopo sostenute;

t) in particolare I'Appaltatore si obbliga a procedere, prima dell'inizio dei lavori ed a mezzo di
ditta specializzata ed all’'uopo autorizzata, alla bonifica della zona di lavoro per rintracciare e
rimuovere ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi specie in modo che sia assicurata I'incolumita
degli operai addetti al lavoro medesimo.

Pertanto, di qualsiasi incidente del genere che potesse verificarsi per inosservanza della
predetta obbligazione, ovvero per incompleta e poco diligente bonifica, & sempre responsabile
I’Appaltatore, rimanendone in tutti i casi sollevato I'’Appaltante;

u) nell’esecuzione dei lavori I'Appaltatore dovra tener conto della situazione idrica della zona,
assicurando il discarico delle acque meteoriche e di rifiuto provenienti dai collettori esistenti, dalle
abitazioni, dal piano stradale e dai tetti e cortili;

v) ai fini di assicurare la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori I'Appaltatore si obbliga
altresi al rispetto degli adempimenti, delle procedure e delle prescrizioni in materia di sicurezza e
di salute dei lavoratori da attuare nei cantieri temporanei o mobili e comunque sul luogo di lavoro,
cosi come previsti:

dal D.Lgs. n. 626 del 19 settembre 1994 attuativo delle direttive CEE 89/391 - 89/654 - 89/655
- 89/656 - 90/269 - 90/270 - 90/394.

dal D.Lgs. n. 494 del 14 agosto 1996 attuativo della direttiva Comunitaria n. 92/57 come
modificato e integrato dal D.Lgs. n. 528 del 19 novembre 1999;

dal D.Lgs. n. 242 del 19 marzo 1996 modificativo ed integrativo del D.Lgs. n. 626 del 19
settembre 1994;

Particolare attenzione dovra I'Appaltatore riservare agli obblighi previsti a carico del datore di
lavoro, del dirigente e del preposto, dagli artt. 3 e 4 del gia richiamato D.Lgs. n. 626 del 19
settembre 1994 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 242 del 19 marzo 1996 ed a tutti gli altri
che risultano conseguenzialmente legati a tale disposizione.

Per effetto di tale situazione ogni e qualsiasi danno o responsabilita che dovesse derivare dal
mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, fara carico esclusivamente all’appaltatore con
esonero totale da parte della stazione appaltante.

Quando I'’Appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, I'’Appaltante sara in diritto previo
avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica, di
provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico
dell’Appaltatore. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dellAppaltatore, essi
saranno fatti d’ufficio e I'’Appaltante si rimborsera della spesa sostenuta sul prossimo acconto.

Sara applicata una penale pari al 10% sull'importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto
degli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere I'’Appaltante.

Tale penale sara ridotta del 5% qualora I'’Appaltatore ottemperi all’ordine di pagamento entro il
termine fissato nell’atto di notifica.

Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle prescrizioni del Capitolato
Generale approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. del 19 aprile 2000, n. 145 e del
regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 che si considerano prevalenti anche
per le parti che dovessero con essi risultare contrastanti.

Art. 20
RINVENIMENTI

Tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico che si rinvenissero nelle demolizioni, negli
scavi e comunque nella zona dei lavori, spettano di pieno diritto all’ Appaltante, salvo quanto su di
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essi possa competere allo Stato. L’Appaltatore dovra dare immediato avviso del loro rinvenimento,
quindi depositarli negli uffici della direzione dei lavori che redigera regolare verbale in proposito, da
trasmettere alle competenti autorita.

Per quanto riguarda i corrispettivi dovuti all'appaltatore per la particolarita delle operazioni che
dovessero essere attivate, cosi come per la conservazione e le modalita di recupero, si riterra
applicabile il disposto di cui allart. 35 del Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubbilici,
approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. del 19 aprile 2000, n. 145.

Art. 21
BREVETTI DI INVENZIONE

Sia che '’Amministrazione Appaltante prescriva I'impiego di disposizioni o sistemi protetti da
brevetti d'invenzione, sia che I'Appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso del
direttore dei lavori, I'Appaltatore deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver
adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge.

Art. 22
ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI E PROGRAMMA DEI LAVORI

In genere I'Appaltatore avra la facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu
conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché — a giudizio della
direzione — non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi
dell’Appaltante.

Esso dovra presentare all’'approvazione della direzione dei lavori entro 20 (venti) giorni dalla
consegna dei lavori e comunque, prima dellinizio dei lavori, un dettagliato programma di
esecuzione delle opere che intende eseguire, suddivise nelle varie categorie di opere e nelle
singole voci.

Tale programma esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all’art. 42, comma
1, del D.P.R. n. 554/99, dovra riportare per ogni lavorazione, ai sensi dell’art. 45, comma 10, del
citato D.P.R. 554, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché 'ammontare presunto,
parziale e progressivo, dellavanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la
liquidazione dei certificati di pagamento.

Il programma approvato, mentre non vincola I’Appaltante che potra ordinare modifiche anche
in corso di attuazione, & invece impegnativo per I'Appaltatore che ha l'obbligo di rispettare il
programma di esecuzione.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo da facolta all Appaltante di non
stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell’Appaltatore.

L’Appaltante si riservera il diritto di stabilire I'esecuzione di un determinato lavoro entro un
congruo termine perentorio e di disporre altresi lo sviluppo dei lavori nel modo che riterra piu
opportuno in relazione alle esigenze dipendenti dall’esecuzione delle altre opere ed alla consegna
delle forniture escluse dall'appalto, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di
richiesta di speciali compensi.
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Art. 23
PERIZIE DI VARIANTI E SUPPLETIVE

L’Amministrazione si riserva I'insindacabile facolta di introdurre all’atto esecutivo le varianti
che riterra opportune nell'interesse della buona riuscita dei lavori e per una maggiore economia
degli stessi. Tali varianti potranno comunque essere ammesse nelle sole ipotesi, nel rispetto delle
condizioni ed alla ricorrenza dei motivi di cui al primo comma dell'art. 132 del D.Lgs 12.4.2006, n.
163 e successive modificazioni

Non sono considerate varianti e modificazioni gli interventi disposti dal direttore dei lavori per
risolvere aspetti di dettaglio e che siano contenuti entro un importo non superiore al 10%, per i
lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori, delle
categorie dell’'appalto, sempreché non comportino un aumento dellimporto del contratto stipulato
per la realizzazione dell’opera. Le varianti derivanti da errori od omissioni in sede di progettazione
sono quelle di cui all’art. 132 comma 6 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e successive modificazioni.

Sono considerate varianti e come tali ammesse, quelle in aumento od in diminuzione
finalizzate al miglioramento dellopera od alla funzionalitd, che non comportino modifiche
sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed
imprevedibili al momento della stipula del contratto.

L'importo di queste varianti non pudé comunque essere superiore al 5% dellimporto originario
del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per I'esecuzione dell'opera.

Se le varianti derivano da errore od omissione del progetto esecutivo ed eccedono il quinto
dell'importo originario del contratto, si dovra andare alla risoluzione del contratto ed alla indizione
di una nuova gara, alla quale dovra essere invitato a partecipare I'aggiudicatario iniziale.

La risoluzione dara luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei
lavori non eseguiti calcolato, fino all'ammontare dei 4/5 dell'importo del contratto.

Per quanto concernente le competenze e le modalita operative per dare attuazione alle
varianti od alle perizie suppletive si intendera applicabile il disposto di cui all’art. 134 del D.P.R. 21
dicembre 1999, n. 554 e di cui all'art. 10 del Capitolato Generale d’appalto, approvato con D.M.
LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145.

Art. 24
DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO

L’orario giornaliero dei lavori sara quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo
dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e cid anche se
I'Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.

Non & consentito fare eseguire dagli operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro.

All'infuori dell’orario normale, come pure nei giorni festivi, I’Appaltatore non potra a suo arbitrio
far eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti del’Appaltante; se, a
richiesta dell’ Appaltatore, la direzione lavori autorizzasse il prolungamento dell’'orario, I'’Appaltatore
non avra diritto a compenso od indennita di sorta, ma sara invece tenuto a rimborsare
all’Appaltante le maggiori spese di assistenza.

Qualora la direzione lavori ordinasse, per iscritto, ai sensi dellart. 27 del D.M. LL.PP. n.
145/2000, il lavoro nei giorni festivi ed il prolungamento dell'orario di lavoro oltre le otto ore
giornaliere, all’Appaltatore, oltre I'importo del lavoro eseguito, sara corrisposto per ogni ora di
lavoro straordinario effettivamente eseguito e per ogni operaio accertato presente un compenso
pari alla percentuale di maggiorazione stabilita per il lavoro straordinario nei contratti di lavoro,
applicata al prezzo della tariffa inserita nell’elenco prezzi per la fornitura di mano d’opera
corrispondente alla categoria del lavoratore che ha compiuto il lavoro straordinario.

Nessun compenso, infine, sara devoluto all’Appaltatore nei casi di lavoro continuativo di 16
ore (effettuato quando le condizioni di luce naturale nell’epoca in cui si svolgono i lavori lo
consentono) e di 24 ore (nei lavori usualmente effettuati senza interruzioni, o per i quali € prescritta
dal presente Capitolato I'esecuzione senza interruzione), stabilito su turni di 8 ore ciascuno e
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ordinato, sempre per iscritto, ai sensi dell’art. 27 del D.M. LL.PP. n. 145/2000, dalla direzione
lavori.

Art. 25
TEMPO UTILE PER L’'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - SOSPENSIONI - PROROGHE - PENALITA

Il tempo utile per I'esecuzione di tutti i lavori & fissato in 30 (TRENTA) settimane dalla data del
verbale di consegna o, in caso di consegna frazionata, dell’ultimo verbale di consegna parziale.

Per le eventuali sospensioni dei lavori o proroghe si applicheranno le disposizioni,
rispettivamente, degli artt. 133 del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 e
24-25 e 26 del Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici, approvato con Decreto del
Ministero dei LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145.

La data di ultimazione dei lavori risultera dal relativo certificato che sara redatto a norma
dell’'art. 172 del Regolamento OO.PP. approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

La penale pecuniaria da applicare, nel rispetto del disposto di cui all’art. 22 del Capitolato
Generale approvato con D.M. LL.PP. n. 145/2000, ed entro i limiti di cui allart. 117 del D.P.R. n.
554/99, é stabilita nell’ 1%o0 (uno per mille) dell’importo netto contrattuale per ogni giorno di
ritardo.

Qualora i ritardi comportino un’applicazione della penale in misura complessivamente
superiore al 10% dell'importo contrattuale, si procedera all’avvio delle procedure previste dall’art.
119 del D.P.R. n. 554/99, per la risoluzione del contratto di appalto.

Ove l'ultimazione di lavori comporti un ritardo superiore ai 6 mesi rispetto al tempo di
esecuzione previsto dall’atto di aggiudicazione, si dovranno attivare le forme di pubblicita.

Art. 26
ESECUZIONE DEI LAVORI D'UFFICIO — RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L’Appaltante si riserva il diritto di rescindere il contratto di appalto e di provvedere
all’esecuzione d’ufficio, con le maggiori spese a carico dell’Appaltatore, nei casi previsti dagli artt.
340 e 341 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 — All. F) e successive modifiche ed integrazioni, in
materia di lavori pubblici.

Si fara altresi luogo alla risoluzione del contratto, nel rispetto delle condizioni e delle modalita
previste dai rispettivi articoli, nei seguenti ulteriori casi:

* Risoluzione per reati accertati ai sensi dell’art. 118 del Regolamento approvato con D.P.R.
21-12-1999, n. 554;

* Risoluzione per grave inadempimento, grave irregolarita e grave ritardo, ai sensi dell’art. 119
del Regolamento stesso;

* Risoluzione per effetto di varianti dovute ad errori od omissioni di progettazione di importo
eccedente il quinto dellappalto, ai sensi delle previsioni dellart. 132 comma 4 del D.Lgs
12.4.2006, n. 163 e successive modificazioni.

Art. 27
DANNI DI FORZA MAGGIORE

Per i danni cagionati da forza maggiore si riterra applicabile, per quanto concerne la denuncia,
le condizioni previste per il riconoscimento e la loro influenza sulla prosecuzione dei lavori, il
disposto di cui all’'articolo 20 del Capitolato Generale approvato con Decreto del Ministero dei
LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145.
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Art. 28
ESPROPRIAZIONE DEI TERRENI

L’Appaltante provvedera ad ottemperare alle formalita prescritte dalla legge sulle
espropriazioni per causa di pubblica utilita, prima che I’Appaltatore occupi i terreni occorrenti per
I'esecuzione delle opere appaltate.

Qualora durante il corso dei lavori insorgessero difficolta a causa dell’occupazione dei terreni,
che richiedessero un rallentamento od anche una sospensione dei lavori, ’Appaltatore non avra
diritto a compensi, ma potra solo ottenere una proroga nel caso che I'impedimento fosse tale da
non permettere I'ultimazione dei lavori nel termine stabilito dal presente Capitolato.

Art. 29
RESPONSABILITA ED ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE

L’appaltatore & tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento
economico e normativo previsto dai contratti di lavoro nella localita e nel periodo cui si riferiscono i
lavori e risponde in solido dellapplicazione delle norme anzidette anche da parte di sub-
appaltatori.

Sara suo obbligo adottare nell’esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessari
per garantire lincolumita degli operai e rimane stabilito che egli assumera ogni ampia
responsabilita sia civile che penale nel caso di infortuni, derivanti dall’inosservanza delle misure
contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e nel piano operativo di sicurezza, o nel piano
di sicurezza sostitutivo, di cui al D.Lgs. n. 494/96 e successive modificazioni, di cui alla legge n.
55/90 e di cui allart. 131 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e successive modificazioni; il personale
preposto alla Direzione e sorveglianza dei lavori si atterra al rispetto dei compiti e responsabilita,
come indicati dal Regolamento approvato con D.P.R. 21-12-1999, n. 554 e dal D.Lgs. n. 494/96 e
successive modificazioni.

L’Appaltatore & tenuto inoltre a trasmettere al’amministrazione appaltante:

— La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed
infortunistici, ivi inclusa la cassa edile, prima dellinizio dei lavori e comunque entro 30
giorni dalla data del verbale di consegna.

— Le copie dei versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi, nonché quelli dovuti agli
organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, con cadenza quadrimestrale o
all'atto della emissione dei singoli stati di avanzamento, ove in tal senso li pretenda il
direttore dei lavori, tanto relativi alla propria impresa che a quelle subappaltatrici.

— |l piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori previsto dall’art. 18
della legge 19 marzo 1990, n. 55, o il piano operativo di sicurezza art. 131 del D.Lgs
12.4.2006, n. 163 e successive modificazioni, al fine di consentire, alle autorita preposte,
I'effettuazione delle verifiche ispettive di controllo dei cantieri prima della consegna dei
lavori e, comunque, non oltre 30 giorni dalla data di aggiudicazione.

Il piano sostitutivo o il piano operativo dovranno, a cura del’Appaltatore, essere aggiornati di
volta in volta e coordinati per tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere i piani redatti
da tutte le imprese compatibili tra loro e coerenti con quello presentato dall’Appaltatore.

Nel caso di affidamento ad Associazione di imprese o Consorzio, tale obbligo incombe
sullimpresa mandataria o capogruppo.

La responsabilita circa il rispetto del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano
operativo, se previsti, o del piano sostitutivo, da parte di tutte le imprese impegnate nei lavori fara
carico al direttore tecnico di cantiere e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,
ognuno nell’ambito delle proprie competenze.

L’appaltatore & tenuto altresi a comunicare alla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 1-
comma 1° e 2° e dell’'art. 2 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187:
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— Se si tratti di societa per azioni; in accomandita per azioni; a responsabilita limitata;
Cooperative per azioni o a responsabilita limitata, tanto per sé che per i propri
subappaltatori, prima della stipula del contratto o della richiesta di subappalto, la propria
composizione societaria; I'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni
con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute
e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché I'indicazione dei soggetti muniti di
procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’'ultimo
anno o che ne abbiano comunque diritto.

— Se poi il soggetto aggiudicatario, concessionario o subappaltatore & un consorzio tali dati
debbono essere riferiti alle societa consorziate che comunque partecipino alla
progettazione ed esecuzione dell’'opera.

— Le variazioni che siano intervenute nella composizione societaria di entita superiore al 2%
rispetto ai dati segnalati al momento della stipula del contratto o della richiesta di
subappalto.

In presenza di subappalti, di noli a caldo o di contratti similari dovra altresi adempiere alle

prescrizioni particolari gia previste nell’articolo che si interessa del subappalto.

Art. 30
ANTICIPAZIONI ALL’APPALTATORE

L’anticipazione di cui all’art. 12 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modifiche &
regolata dalla suddetta norma e dalle successive modifiche ed integrazioni ed in particolare dalle
previsioni dell’'art. 113 del D.P.R. 21-12-1999, n. 554 nel quale sono richiamate anche le modalita
di concessione e di recupero, i termini da rispettare e gli interessi da applicare nel caso di mancato
adempimento nei tempi previsti.

L'anticipazione deve essere garantita da una fidejussione di importo, pari a quello
dell'anticipazione stessa maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al
recupero secondo il cronogramma dei lavori che viene gradualmente diminuita nel corso delle
opere (art. 102 del D.P.R. 21-12-1999, n. 554).

L’anticipazione é attualmente vietata dall’art. 5 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito con
modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

Art. 31
CONTO FINALE E COLLAUDO DEFINITIVO

Si intendono applicabili al collaudo quanto alla composizione; alla nomina; alle situazioni di
incompatibilita; ai compensi spettanti ai collaudatori; al rispetto dei termini; alle modalita di verifica
della buona esecuzione dell'opera; alle ipotesi in cui sia obbligatorio provvedervi in corso d’opera;
agli oneri da sostenere per le operazioni di collaudo; ai contenuti del processo verbale di visita e
della relazione; alla discordanza fra la compatibilita e lo stato di fatto dei lavori; ai provvedimenti da
adottare nel caso di accertamento di difetti di esecuzione e di eccedenza rispetto alle opere
autorizzate; all’eventuale verbale di accertamento nel caso di presa in consegna anticipata
dell'opera o delle obbligazioni da assumere in presenza di lavori legati a determinati risultati; alle
domande che l'appaltatore pud inserire nel certificato; alla approvazione degli atti di collaudo
anche di particolare complessita tecnica o di grande rilevanza economica, quanto previsto dal
combinato disposto dell’art. 141 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e successive modificazioni; degli artt.
dal 187 al 210 del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e dell’art. 37 del
Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19
aprile 2000 n. 145 ().
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Art. 32
GARANZIE DEI RISCHI DI ESECUZIONE

Al fine di tenere indenni le Stazioni appaltanti dai rischi derivanti dalla cattiva esecuzione
dell'opera, l'appaltatore od esecutore dei lavori deve stipulare una polizza assicurativa che tenga
indenni le amministrazioni appaltanti e che copra anche la responsabilita civile verso terzi.

Tale polizza dovra essere stipulata nel rispetto delle disposizioni dettate dall’art. 129, comma
1 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e successive modificazioni e dall’art. 103 del Regolamento
approvato con D.P.R. n. 554/99.

Se poi i lavori superano gli importi che saranno stabiliti con apposito Decreto del Ministero dei
LL.PP., I'esecutore dovra stipulare, con decorrenza dal momento della emissione del certificato di
collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale ed una polizza di responsabilita civile
verso terzi, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’'opera, ovvero dei rischi derivanti da
gravi difetti costruttivi.

Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del Codice Civile, 'appaltatore risponde per la difformita
ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il
certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Art. 33
PRESA IN CONSEGNA DELL’OPERA

Successivamente al collaudo approvato e alla presentazione, da parte dell’Appaltatore
all’Appaltante, della cartografia in scala prescritta di tutti gli schemi degli impianti elettrici, idrici,
igienici, fognari ecc.; delle condotte e simili compresi nellopera eseguita, I'opera sara presa in
consegna dal’Amministrazione, permanendo la responsabilitd del’impresa a norma dell’art. 1669
del codice civile.

() Si ricorda che, ai sensi di quanto disposto dal 3° comma dell’art. 141 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni:

* Nel caso di lavori di importo fino a 500.000 Euro il certificato di collaudo deve essere sostituito da quello di regolare
esecuzione.

* Nel caso di lavori di importo compreso tra i 500.000 ed il milione di Euro € data facolta alla stazione appaltante di sostituire il
certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.

Verificandosi la prima situazione o volendo I'Ente appaltante avvalersi della seconda, il contenuto dell’art. ... dovra essere
sostituito rispettivamente da uno dei seguenti:

- certificato di regolare esecuzione (12 ipotesi)

Alla verifica della perfetta esecuzione dell'opera, si procedera, cosi come previsto dal 3° comma dell’art. 141 del D.Lgs
12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni, a mezzo di certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dei Lavori, nel
rispetto dei contenuti e delle procedure previste dal combinato disposto degli artt. 195 e 208 del Regolamento approvato con D.P.R. 21
dicembre 1999, n. 554.

- certificato di regolare esecuzione (22 ipotesi)

Per il presente appalto, essendo I'importo contenuto entro il limite del milione di Euro, avvalendosi della facolta prevista dal 3°
comma dell’art. 141 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni, la stazione appaltante utilizzera ai fini dell’accertamento
della perfetta esecuzione dell'opera tanto sotto il profilo tecnico che amministrativo il certificato di regolare esecuzione che sara emesso
dal Direttore dei Lavori nel rispetto dei contenuti e delle procedure previste dal combinato disposto degli artt. 195 e 208 del
Regolamento approvato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
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CAPITOLO IV — DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 34
CONTENZIOSO - ACCORDO BONARIO

Per quanto concerne le operazioni tendenti a risolvere il contenzioso, sia in presenza della
iscrizione di riserve sui documenti contabili, sia per quanto concerne le esclusioni dalle procedure
di affidamento degli appalti per le quali sia stata pronunciata ordinanza di sospensione, sia per i
giudizi successivi per i quali sia stata presentata domanda di provvedimento d’urgenza, si
ritengono applicabili i tempi e le modalita previste dall’art. 240 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 e
successive modificazioni e dall’art. 149 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

Per quanto concerne, in particolare, I'accordo bonario, la relativa procedura verra svolta nel
rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 240 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 e successive
modificazioni, ed in ottemperanza al disposto dell’art. 149 del D.P.R. n. 554/99, per quanto
compatibile.

Art. 35
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie derivanti dalla esecuzione del contratto, ivi comprese quelle relative
allaccordo bonario saranno definite applicando il combinato disposto dell’art. 241 del D.Lgs
12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni; degli artt. 150 e 151 del regolamento approvato
con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e degli artt. 33 e 34 del Capitolato Generale approvato con
Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145.
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