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Approvvigionamento materiale

Installazione cantiere e recinzioni

Scavi per cavidotti

Posa plinti e pozzetti

Posa cavidotti

Reinterri

Posa linee IP

Posa pali

Posa apparecchi illuminanti

Cablaggio pali IP

Ripristini pavimentazione stradale 

Collaudi vari, pulizia, rimozione cantiere

Imprevisti
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Approvvigionamento materiale

Installazione cantiere e recinzioni

Scavi per cavidotti

Posa plinti e pozzetti

Posa cavidotti

Reinterri

Posa linee IP

Posa pali

Posa apparecchi illuminanti

Cablaggio pali IP

Ripristini pavimentazione stradale 

Collaudi vari, pulizia, rimozione cantiere

Imprevisti

Giorni naturali consecutivi

Giorni naturali consecutivi


