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FASI DI CANTIERIZZAZIONE

FASE 1: realizzazione dell'ampliamento della sede stradale con prolungamento del tratto intubato del
canale irriguo e delle opere di regimazione acque meteoriche fino alla realizzazione dello strato di
binder della nuova pavimentazione stradale mantenendo attiva la circolazione veicolare sull'attuale
sede stradale ma limitando la larghezza di carreggiata a 2,75 m al fine di ammorsare I'ampliamento
nel rilevato stradale esistente.

FASE 2: realizzazione dell'ampliamento della sede stradale zona nord, del nuovo marciapiede, delle
opere di regimazione acque meteoriche, dell'impianto di illuminazione e della nuova pavimentazione
stradale fino alla realizzazione dello strato di binder, mantenendo attiva la circolazione veicolare
sull'attuale sede stradale mantenendo una larghezza di carreggiata di 2,75 m. Realizzazione di una
parte di intersezione a raso con via Mattei.

FASE 3: completamento del marciapiede, dell'impianto di illuminazione, di regimazione acque
meteoriche lato ed opere accessorie nel tratto verso la nuova zona residenziale. Dovra essere
mantenuta attiva la circolazione veicolare spostando la medesima sull nuovo tratto di ampliamento
realizzato in fase 1 per poi proseguire sul tracciato viario esistente.

FASE 4: completamento dell'intersezione a raso con via Mattei e rimozione dell'attuale sede stradale
non piu utilizzata al fine di ripristinare lo stato naturale dei luoghi. Dovra essere mantenuta attiva la
circolazione veicolare spostando la medesima sull nuovo tratto di ampliamento realizzato in fase 1 ed
in fase 2.

FASE 5: completamento dell'impianto di illuminazione e posa delle transenne di delimitazione del
percorso pedonale su via Mattei

FASE 6: realizzazione delle scarifiche della pavimentazione esistente e realizzazione del tappeto di
usura in conglomerato bituminoso di tutta la nuova sede stradale. Durante tale fase Via Tetti Pereno
potra essere chiusa completamente al traffico veicolare previa autorizzazione dell'lEnte Committente al
fine di realizzare le lavorazioni in completa sicurezza.

FASE 7: realizzazione della segnaletica orizzontale su via Tetti Pereno e Via Mattei predisponendo
adeguata segnaletica di cantiere secondo le vigenti normative ed in accordo alle disposizioni fornite
dal CSE. Messa in opera della segnaletica verticale.

NOTE GENERALI

1. Per tutta la durata dei lavori I'impresa appaltatrice dovra delimitare/segnalare idoneamente le aree
di cantiere delle varie fasi di lavoro secondo la normativa vigente ed in accordo con le
disposizione fornite dal CSE;

2. Per la realizzazione della segnaletica orizzontale dovra essere predisposta adeguata segnaletica
secondo le vigenti normative ed in accordo con il CSE, al fine di realizzare la lavorazione in
condizioni di sicurezza;

3. La chiusura completa di Via Tetti Pereno per la realizzazione di alcune lavorazioni potra avvenire
previa autorizzazione da parte dell'Ente Committente;

4. L'impresa appaltatrice dovra mantenere pulita la sede stradale aperta alla circolazione veicolare
prossima alle zone di cantiere;

5. Se necessario la regolazione della circolazione veicolare su via Tetti Pereno potra essere gestita
con movieri o impianti semaforici temporanei;

6. Le zone di scavo dei pozzi di drenaggio ed ogni zona di scavo aperto dovranno essere recintate
con apposite transenne o equivalente sistema di segnalazione e delimitazione;

7. L'impresa appaltatrice prima dell'inizio dei lavori deve verificare la presenza di sottoservizi
interferenti con le attivita di cantiere al fine di preservarne la funzionalita durante tutte le
lavorazioni;

8. L'allacciamento della nuova linea di illuminazione pubblica a quella esistente dovra avvenire previa
autorizzazione dell'ente gestore e solamente dopo aver disattivato la medesima o averla messa in
condizioni di sicurezza. Nel caso sia necessario un'interruzione temporanea dell'illuminazione
pubblica l'impresa appaltatrice dovra darne immediata comunicazione all'Ente Committente;

9. La segnaletica di cantiere riportata nel presente elaborato rappresenta una soluzione indicativa e
non esaustiva. L'impresa appaltatrice dovra allestire la segnaletica di cantiere in conformita alle
vigenti normativa e secondo le prescrizioni fornite dall'Ente Gestore e dal CSE;

10. Al fine di limitare I'emissione di polveri I'impresa appaltatrice dovra mantenere bagnata la sede
stradale limitrofa alle zone di lavoro e la zona degli scavi;

11.Le zone di cantiere prossime alla sede veicolare aperta alla circolazione dovranno essere
opportunamente segnalate nelle ore notturne con adeguati sistemi di illuminazione conformi alla
vigente normativa di settore.

LEGENDA

Recinzioni fisse di cantiere

Recinzioni esistenti

Zone fisse del cantiere

Area di cantiere 1° fase

Area di cantiere 2° fase

Area di cantiere 3° fase

Area di cantiere 4° fase

Area di cantiere 5° fase

© ® 0 0

Baracca di cantiere
WC chimico

Zona postazioni fisse di lavoro

Area per stoccaggio materiali imballati

Area per stoccaggio materiali/rifiuti/materiali di scavo
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