


Totali parziali

1 APPRONTAMENTO CANTIERE / ALLESTIMENTI VARI  €                  2 483,25 

2 OPERE STRUTTURALI  ,  €              136 878,59 
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51 329,47€                      68 439,30€                      

35 865,26€                      

6° Mese5° Mese
nov-17 dic-17

26 898,95€                      

1° Mese 3° Mese

17 109,82€                      

1 241,63€                        -€                                -€                                
lug-17 ago-17 set-17 ott-17

Comune di RIVALTA di TORINO (TO)

2° Mese 4° Mese
FASI LAVORATIVE

REALIZZAZIONE DI NUOVO PADIGLIONE LOCULI ALL'INTERNO
DEL 5° CAMPO IN AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE

3 OPERE EDILI  €                80 696,84 

4 IMPIANTO IDROSANITARIO E FOGNARIO  €                12 752,42 

5 IMPIANTO ELETTRICO  €                  3 324,19 

6 SMOBILIZZO CANTIERE E PULIZIE  €                             -   
  

A VISITE DI CANTIERE

B PROVE DI COLLAUDO

C EMISSIONE PARCELLA COMPETENZE
Totale generale

TOTALE MENSILE
TOTALE PROGRESSIVOTS
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1 329,68€                        664,84€                          

60 276,98€              87 036,76€              54 216,71€              

6 376,21€                        -€                                

236 135,29€            

1 329,68€                        -€                                

6 376,21€                        

FINE LAVORI
147 313,75€            201 530,46€            

PROGRAMMA DIREZIONE LAVORI

236 135,29€               
34 604,83€              

60 276,98€              


