
 

   
                                              
 
TITOLO INTERVENTO: Restauro e rifunzionalizzazione del Castello degli Orsini con il relativo parco a rigenerazione e rivitalizzazione del centro storico – I Lotto 
Funzionale 
SOGGETTO ATTUATORE: COMUNE DI RIVALTA DI TORINO 
                                                                                                                                                                                      

 
CRONOPROGRAMMA E PREVISIONI ECONOMICO FINANZIARIE FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITÀ 
 

Attività  2021/2022 2023 2024 2025 2026 

Progettazione 73.200,00 € 42.700,00 € 42.700,00 € 44.755,24 € - 

Gara appalto 600,00 € - - - - 

Affidamento lavori - - - - - 

Esecuzione lavori - 760.000,00 € 760.000,00 € 55.404,76 € - 

Ultimazione lavori e collaudo - - 10.000,00 € 10.640,00 € - 

 
Inserire in tabella, per ciascuna attività, le previsioni di spesa per il periodo temporale indicato. 
Per data di ultimazione dell’intervento si intende la data dell’ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile. 

  

 

Il Progettista 

Arch. Laura Porporato 

F.to digitalmente 

 

Il legale rappresentante 

Agnese Orlandini 

F.to digitalmente 

 



CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI  - I LOTTO FUNZIONALE

Durata mese 1 mese 2 mese 3 mese 9 mese 16 mese 17 mese 18 mese 31 mese 32 mese 33 mese 34 mese 35 mese 36 mese 37 mese 38 mese 39

LAVORI DI Restauro e rifunzionalizzazione del Castello degli 

Orsini con il relativo parco

a rigenerazione e rivitalizzazione del centro storico

1 Redazione progetto definitivo

2 Acquisizione autorizzazioni sul progetto definitivo

3 Redazione progetto esecutivo

4 Gara affidamento lavori 

5 Stipula contratto

CASTELLO

6 Allestimento cantiere 

7 Montaggio ponteggi

8 Opere strutturali

9 Impianti fluidomeccanici

10 Impianti elettrici

11 Impianti idrico-sanitari

12 Opere edili

13 Opere da serramentista

14 Opere da decoratore

15 Opere di sistemazione aree esterne - parco

16 Smantellamento cantiere

ALA OTTOCENTESCA

17 Allestimento cantiere 

18 Montaggio ponteggi

19 Impianti elettrici

20 Opere su copertura

21 Opere di restauro

22 Opere da decoratore

23 Opere su pavimentazione in pietra

24 Smantellamento cantiere

ADEMPIMENTI IN CORSO D'OPERA E FINALI

25 Collaudo strutturale

26 Collaudo tecnico-amministrativo

27 Rendicontazione intervento

Terzo Anno

2024

Quarto Anno

2025
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Primo Anno

2022
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Secondo Anno

2023

mese 28 mese 29 mese 30mese 20 mese 21 mese 22


