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TITOLO INTERVENTO: Restauro e rifunzionalizzazione del Castello degli Orsini con il relativo parco a rigenerazione e rivitalizzazione del centro storico — | Lotto
Funzionale

SOGGETTO ATTUATORE: COMUNE DI RIVALTA DI TORINO

CRONOPROGRAMMA E PREVISIONI ECONOMICO FINANZIARIE FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA

Attivita 2021/2022 2023 2024 2025 2026
Progettazione 73.200,00 € 42.700,00 € 42.700,00 € 44.755,24 € -
Gara appalto 600,00 € - - - -

Affidamento lavori - - - - R

Esecuzione lavori - 760.000,00 € 760.000,00 € 55.404,76 € -

Ultimazione lavori e collaudo - - 10.000,00 € 10.640,00 € -

Inserire in tabella, per ciascuna attivita, le previsioni di spesa per il periodo temporale indicato.
Per data di ultimazione dell’intervento si intende la data dell’ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile.

Il Progettista
Arch. Laura Porporato
F.to digitalmente

Il legale rappresentante
Agnese Orlandini
F.to digitalmente




CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI -1LOTTO FUNZIONALE

Durata

Assegnazione contributo

Primo Anno Secondo Anno Terzo Anno Quarto Anno
2022 2023 2024 2025
mese 1 mese 2 mese 3 mese 4 mese 5 mese 6 mese7 mese8 mese9 |mese10 mese 11 mese 12 | mese 13 mese 14 mese 15 | mese 16 mese 17 mese 18 | mese 19 | mese 20 | mese 21 mese 22 | mese 23 | mese 24 | mese 25 | mese 26 | mese 27 | mese 28 | mese 29 | mese 30 | mese 31 mese 32 | mese 33 | mese 34 | mese 35 | mese 36 | mese 37 | mese 38 | mese 39

LAVORIDIF e rif
Orsini con il relativo parco
a rigenerazione e rivitalizzazione del centro storico

del Castello degli

-

Redazione progetto definitivo

Acquisizione autorizzazioni sul progetto definitivo

Redazione progetto esecutivo

Gara affidamento lavori

alsfw|n

Stipula contratto

CASTELLO

Allestimento cantiere

Montaggio ponteggi

Opere strutturali

olo|[~|o

Impianti fluidomeccanici

-
o

Impianti elettrici

Impianti idrico-sanitari

12

Opere edili

13

Opere da serramentista

14

Opere da decoratore

15

Opere di sistemazione aree esterne - parco

16

Smantellamento cantiere

ALA OTTOCENTESCA

17

Allestimento cantiere

18

Montaggio ponteggi

19

Impianti elettrici

20

Opere su copertura

21

Opere di restauro

22

Opere da decoratore

23

Opere su pavimentazione in pietra

24

Smantellamento cantiere

ADEMPIMENTI IN CORSO D'OPERA E FINALI

25

Collaudo strutturale

26

Collaudo tecnico-amministrativo

27

Rendicontazione intervento




