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Cap. 11/17bis (B)

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
(articoli 43, commi da 3 a 9 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.)

Importiineuro

1 Importo esecuzione lavori 144.000,00
' 2 Oneri per 'attuazione dei piani di sicurezza | 4.000,00
‘ A Totale appalto (1 + 2) 148.000,00




PARTE PRIMA - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA
DELL’APPALTO

Titolo | — Definizione economica e rapporti contrattuali

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1. Oggetto dell’appalto e definizioni

1. Aisensi dell’articolo 36, comma 2, lett. b/c), del Codice dei contratti, 'oggetto deil’appalto consiste nell’'esecuzione di tutti i lavori e
forniture necessari per la realizzazione dell’intervento di cui al comma 2.

2. L'intervento & cosl individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: sistemazione idrogeologica delfl’asta del Torrente Sangone — 1° lotto
funzionale.

b) descrizione sommaria:

DisALVEL ‘

Si prevede I'asportazione dei depositi in sponda sx, senza alterare I'attuale profilo di fondo alveo, per una quantita stimata di circa

5.566,200 m3. Per tale disalveo i costi conseguenti (abbattimento di piante, decespugliamenti, biotriturazione, scavi di

sbancamento) sono posti interamente a carico dell’Appaltatore, che restera proprietario del volume di misto scavato,

obbligandosi a:

- allontanare a rifiuto o biotriturare tutto il materiale vegetale di risulta;

- farsi carico dell’istanza da rivolgere alla Regione Piemonte ai sensi del D.G.R. 44.5084/2002 e del R.D. 523/1904 per la pratica
autorizzativa relativa, del costo di acquisto del materiale (come stabilito dai canoni regionali), che dovra essere allontanato
dall'alveo nel rispetto dei tempi previsti in C.S.A. per I'esecuzione delle opere.

SAVANELLA PROVVISORIA:

Prima dell’esecuzione degli scavi a sezione obbligata per I'esecuzione delle fondazioni della scogliera in sponda dx, verra eseguita

una savanella centrale allo scopo di deviare le acque. Alla fine dei lavori tale savanella andra colmata ripristinando il preesistente

livello dei suoli.

OPERE DI PROTEZIONE FONDAZIONE DIFESA SPONDALE DX ESISTENTE:

Le opere previste, la cui durata sard superiore ai 100 anni, riguardano la protezione della fondazione esistente, mediante la

costruzione di un manufatto {totalmente interrato), costituito da massi intasati in cemento, dell’altezza complessiva di 2 metri,

contenente al suo interno un’anima in cemento armato, affondato quindi per almeno 2 metri rispetto il fondo alveo. Tale anima
ha lo scopo di garantire I'integrita della fondazione anche dovessero avvenire locali fenomeni di sifonamento. L'approfondimento

di tale manufatto di protezione fondazione sara tale da mediare la pendenza dell’attuale fondo alveo come indicato nel profilo

longitudinale di progetto, evitando che fenomeni di progressivo avanzamento verso monte dell’erosione fondale possa causarne

lo scoperchiamento. Sono necessariamente previste le opere di raccordo tra fondazione e scogliera esistente, in modo da
garantirne la continuita. La consistenza delle opere previste & tale da non modificare I'attuale sezione d’alveo. Nei limiti del
finanziamento disponibile sara possibile realizzare 138,00 m di manufatto fondale, rinviando a ulteriori prossimi interventi

il suo proseguimento verso valle per almeno 40,00 m, in modo da completare le opere nel tratto concavo della sponda, soggetta a

particolare spinta erosiva.

c) ubicazione: Citta di Rivalta di Torino (TQ), alveo del Torrente Sangone.

d) durante I'esecuzione di tutti i lavori non dovranno essere occupati sedimi privati. L'accesso al cantiere dovra avvenire utilizzando
preesistenti servitl. L'attraversamento del canale previsto per I'accesso al cantiere dovra essere risolto realizzando un guado
provvisorio con ripristino a seguito dei lavori; tale onere si intende a totale carico dell'Impresa.

3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente
compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative
previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi, dei quali I'appaltatore dichiara di
aver preso completa ed esatta conoscenza.

4. L'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore deve conformarsi alla massima
diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione 'articolo 1374 del codice civile.

5. Aifini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010, sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG) Codice Unico di Progetto (CUP)

B65B818014880002




6. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

a)
b)

c)
d)

e)
f)

g)

h)

p)

q)

Codice dei contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii (decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56);

Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed
attuazione del Codice dei contratti pubblici per quanto non abrogato dal D.Lvo n. 50/2016;

Capitolato generale: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non abrogato;
Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosta 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice 'appalto e che sottoscrivera if contratto;

Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comungue denominato ai sensi dell’articolo 45 del Codice
dei contratti, che si & aggiudicato il contratto;

RUP: il soggetto incaricato dalla Stazione appaltante a svolgere i compiti di norma affidati al Responsabile unico del
procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del Codice dei contratti;

DL: I'ufficio di Direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui & responsabile il direttore dei lavori, tecnico incaricato
dalla Stazione appaltante, ai sensi del’articolo 101 del Codice dei contratti;

DURC: il Documento unico di regolarita contributiva come previsto dal quadro normativo indicato dal Ministero del Lavoro con
Circolare 12 luglio 2005, n. 230;

SOA: I'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o pil categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una
Societd Organismo di Attestazione, in applicazione dell’articolo 84 del Codice dei contratti e degli articoli da 60 a 96 del
Regolamento 207/2010;

PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;

POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2008;
Costo del personale (anche CP): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato dalla Stazione
appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri
previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa;

Costi di sicurezza aziendali {anche CS): i costi che deve sostenere I'Appaltatore per 'adempimento alle misure di sicurezza
aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attivitd lavorativa e remunerati al¥interno del
corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per I'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di
valutazione dei rischi, di cui all’articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

Oneri di sicurezza {anche 0S): gli oneri per 'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere
oggetto di intervento, di cui all’articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, de! Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4
dell’allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella “Stima dei costi della sicurezza” del Modello per la
redazione del PSC allegato Il al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I n. 212 del 12 settembre 2014).

7. it presente appalto non potra in alcun caso costituire diritto di esclusiva a favore dell'Impresa.
Per quanto sopra la Committente si riserva la facolta, a suo insindacabile giudizio in relazione alle necessita, di affidare totaimente o
in parte i lavori non compresi nell’appalto, ma eventualmente previsti nel quadro economico dell’intervento, ad altre Ditte, senza che
per questo I'lmpresa possa accampare pretese di indennizzo o di risarcimento danni.

8. I'appalto viene concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti,
obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal presente Capitolato e dal Contratto, che I'Impresa dichiara di conoscere e di
accettare.

Art. 2. Ammontare dell’appalto e importo del contratto

1. L'importo dell’appalto posto a base dell'affidamento & definito dalla seguente tabella:

Importiin euro a misura acorpo TOTALE
1 |Lavori(l) 144.000,00 -
2 | Oneri di sicurezza da PSC (OS) 4.000,00
T | IMPORTO TOTALE APPALTO (1 + 2) 148.000,00

2. L'importo contrattuale sara costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1

a)

b)

3. Aifini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:

importo dei lavori (L) determinato al rigo 1, della colonna «TOTALE», al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in
sede di gara sul medesimo importo;

importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2, della colonna «TOTALE».

Importi in euro soggetti a ribasso | NON sogéet{i a ribasso

1 | Lavori(l) 144.000,00
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2 | Oneri di sicurezza da PSC (0S) 4.000,00

3 | Costo stimato manodopera? (*) _28.325,58

(*): Importo mano d’opera cosi stimato: € 35.208,69/1,243 = € 28.325,58

5. Aifini della determinazione della soglia di cui all’articolo 35 del Codice dei contratti e ss.mm.ii. {art. 24 del D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56)
e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all’articolo 61 del DPR n. 207/2010, rileva I'importo riportato nella casella della
tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T—IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2).

6. L'incidenza delle spese generali e dell’utile di impresa sui prezzi unitari e sugli importi di cui al comma 1 & stato stimato dalla Stazione
appaltante nelle seguenti misure:

a) incidenza delle spese generali {(SG): 13 %;

b) incidenza dell'utile di impresa (UT): 10 %.

Art. 3. Criterio di aggiudicazione e modalita di stipulazione del contratto

1. L'appalto sara aggiudicato mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett. a) del D.Lvo n. 50/16 e ss.mm.ii. (art. 60 del
D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56}, con il criterio del prezzo piu basso.

2. Aisensi dell'art. 95, c. 5 del D.Lvo n. 50/2016 la scelta del criterio del prezzo pili basso & motivata dal fatto che il presente appalto
rientra tra i casi di cui al comma 4.

3. 1l prezzo piu basso sara determinato:
per i contratti da stipulare a misura: mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara

4, |l contratto sara stipulato “a misura”, in forma di scrittura privata, anche con firma digitale.

Art. 4. Categorie dei lavori

1. Aisensi dell’articolo 61, comma 3, del Regolamento e in conformita all’allegato «A» al predetto Regolamento generale, i lavori sono
classificati nella seguente categoria/e di opere generali e/o speciali:

Qualificazione Indicazioni speciali ai fini della gara
. . ips s . Importo
Lavorazione Categoria? | Classifica obbligatoria % Prevalente o .
h (€) . Subappaltabile
(si/no) scorporabile
| Opere fluviali, di difesa,
di sistemazione idraulica e 0G8 si 144.000,00 | 100% 30%
di bonifica
1 |
Totale | | 100%

2. Le categorie di cui al comma 1 sono costituite da lavorazioni omogenee.

Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui alla vigente normativa ed all'articolo 40 del presente Capitolato speciale, sono indicati
nella seguente tabella:

Importi in euro Inci-
| tavori | onerisicurezza dehea
) Descrizione delle categorie Importo del PSC Totale %
n. Categoria (e sottocategorie disaggregate) P o «T=1+2»
di lavorazioni omogenee «1» (L+0S)
(L) (03)

A MISURA
1 0G8 Opere fluviali, di difesa, 144.000,00 4,000,00 148.000,00 | 100,00

di sistemazione idraulica e di bonifica

1 Tale stima viene effettuata per la verifica prevista dall’art.23 c.16 del DIgs 50/2016 e ss.mm.ii., restando inteso che in sede esecutiva potranno essere effettuate lavorazioni
aggiuntive e/o con tipologie differenti per esigenze legate alla risoluzione di problematiche specifiche.

2 (I fino a euro 258.000 - 11 fino a euro 516.000 - Il fino a euro 1.033.000}




CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il lavoro & stato progettato
e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo
luogo le norme eccezionali 0 quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle
disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di
carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, & fatta tenendo conto delle
finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli
articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si
applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilita con
tale forma organizzativa.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto ancora in vigore e per
quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;

b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in
relazione al loro valore indicativo;

c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, la relativa relazione;
d) l'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico estimativo;

e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso
decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte
dal coordinatore per la sicurezza;

f) i piani operativi di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV
allo stesso decreto;

g) il cronoprogramma;

h) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37 del presente Capitolato;

i) Vofferta dell'impresa, relazioni ed elaborati presentati dall’appaltatore in sede di offerta

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a) il Codice dei contratti;

b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;

c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione
anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa
accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione, della
disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che,
come da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono !'immediata esecuzione dei lavori.

L'Impresa da altresi atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilitad della documentazione tutta, della disponibilita
dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da
apposito verbale sottoscritto unitamente al responsabile incaricato dalla Committente, consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

L'Impresa dichiara altresi di essersi recato sui luoghi dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato
I'influenza e gli oneri conseguenti sul'andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di:

e aver preso conoscenza delle condizioni locali, delle cave, dei campioni e dei mercati di approvvigionamento dei materiali,
nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni
contrattuali e che possano influire sull’esecuzione dell’'opera;
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e avere accertato le condizioni di viabilita, di accesso, di impianto del cantiere, deil’esistenza di discariche autorizzate, e le
condizioni del suolo su cui dovra sorgere 'opera;

e aver effettuato una verifica della disponibilita della mano d’opera necessaria per I'esecuzione dei lavori, oggetto dell’appalto,
nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all’entit3 e alla tipologia e categoria dei lavori posti in appalto;

e accettare, senza alcuna condizione o riserva, alle stesse condizioni contrattuali, le eventuali modifiche derivanti da quanto
esposto al precedente punto;

e  avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e le clausole del presente Capitolato, in modo particolare quelle riguardanti gli
obblighi e responsabilita dell'Impresa.

L'Impresa non potra quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni 0 sopravvenienza di
elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore

Art. 9. Fallimento dell’appaltatore

In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei
propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 108 e 110 del Codice dei contratti.

Se I'esecutore & un raggruppamento temporaneg, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano
applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 de! Codice dei contratti e ss.mm.ii. (art. 108 e 110 del D.Lgs 19 aprile
2017, n. 56).

Art. 10. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui alla normativa vigente; a tale domicilio si intendono ritualmente
effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'appaltatore deve altresi comunicare le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Se I'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante il mandato conferito con atto
pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal
direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da
eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese
operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri
soggetti operanti nei cantiere.

. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il

diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per indisciplina, incapacita o grave
negligenza. L'appaltatore € in tuttii casi responsabile dei danni causati dall’'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della
malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata
Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione
appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti
tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita,
provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le
modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato
speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda |'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, it luogo della loro provenienza e I'eventuale
sostituzione di quest’ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto e le disposizioni ANAC del 29/06/2016
sulle modalita di svolgimento dei compiti di Direzioni Lavori, relativamente all'accettazione dei materiali ai sensi dell’art.101 del
Codice e in ogni caso deve essere rispettato I'obbligo imposto dal Dlgs 106/2017 Adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE} n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da
costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE. (17G00119).

L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al
Regolamento U.E. peri prodotti da costruzione n. 305/2011, come anche disposto dal Dlgs 106 del 16/06/17.

L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle
«Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale
n. 29 del 4 febbraio 2008) e s.m.i..
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Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono |.V.A.

esclusa.
Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in
conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182,

752



CAPO 3. TERMINI PER L'"ESECUZIONE

Art. 13. Consegna e inizio dei lavori

Il Direttore dei Lavori comunica all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del
personale idoneo nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani,
profili e disegni di progetto. Su indicazione del Direttore dei Lavori devono essere collocati a cura dell'Appaltatore, picchetti, capisaldi,
sagome, termini, ovunque si riconoscano necessari.

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da
effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.

Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non
inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per I'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima
convocazione. Decorso inutiimente if termine di anzidetto € facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione
definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso 'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il
valore della cauzione, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Se & indetta una nuova
procedura per |'affidamento del completamento dei lavori, I'appaltatore & escluso dalla partecipazione in gquanto l'inadempimento &
considerato grave negligenza accertata.

E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale
del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8 del Codice dei contratti; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e
indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Il RUP accerta I'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 42 del presente Capitolato, prima della redazione del verbale
di consegna di cui al comma 1 e ne comunica I'esito alla DL. La redazione del verbale di consegna & subordinata a tale positivo
accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna & inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne
frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un
verbale di consegna provvisorio e I'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per
I'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se I'urgenza &
limitata all’esecuzione di alcune di esse.

Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza di cui al comma 3, si applicano anche alle singole consegne
frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dalla documentazione progettuale. In tal
caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna e I'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo
anche ai fini del computo dei termini per I'esecuzione, se non diversamente determinati;

Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori

La scadenza del tempo utile viene stabilita in giorni 42 (quarantadue) naturali e consecutivi

Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 & tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficolta e degli ordinari impedimenti
in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potra fissare scadenze inderogabili per
I'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante
oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo,
riferito alla sola parte funzionale delle opere.

L'eventuale tolleranza, da parte della Committente, della violazione di un termine parziale di avanzamento dei lavori, non puo
comungque invocarsi a giustificazione per trasformare i termini stessi da essenziali in ordinari; anche tali termini sono da considerare
assolutamente essenziali e la loro inosservanza & ritenuta inadempienza contrattuale di particolare gravita.

Art. 15. Proroghe

Le disposizioni relative alle proroghe sono normate dal Codice all’art.107 c.5.
Se I'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non & in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all’articolo 14, pud
chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo

In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta pud essere presentata anche se mancano meno di 45 giorni alla scadenza del termine
di cui all’articolo 14, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente;
in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardivita.

La richiesta & presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta & presentata
direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL.
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La proroga & concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il RUP puo prescindere
dal parere della DL se questi non si esprime entro 10 giorni e pud discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento & riportato il parere
della DL se questo & difforme dalle conclusioni del RUP

Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 15 giorni e a 7 giorni; negli
stessi casi se la proroga & concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da
tale ultimo termine,

La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 1, 2 0 5 costituisce rigetto della richiesta.

Art. 16. Sospensioni ordinate dalla DL

Le disposizioni relative alle sospensioni sono normate dal Codice all’art.107 commi 1-6.

In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via
temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la DL d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore pud ordinare la
sospensione dei favori redigendo apposito verbale sentito I’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la
necessita di procedere alla redazione di una modifica al contratto o variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106, del Codice
dei contratti e ss.mm.ii. (art. 70 del D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56); nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al
presente articolo. Al riguardo, le parti si danno reciprocamente atto che durante F'esecuzione dei lavori possono sorgere altre cause di
impedimento o di sospensione, che non dipendono dalla volonta della Committente.

infatti, pud accadere che il materiale eventualmente approvvigionato a cura della Committente non venga consegnato a quest'ultima dal
fornitore per tempo, che le pubbliche amministrazioni non diano tempestivamente le autorizzazioni per l'attraversamento di strade, di
linee ferroviarie e comunque del sottosuolo, oppure che i privati si rifiutino di far posare le tubazioni/condotte nelle loro proprieta,
rendendo difficoltosa I'esecuzione, oppure che le autoritd comunali ordinino sospensioni per circostanze contingenti {(quali ad esempio:
fiere, mercati, feste, manifestazioni, ecc.).

Quando si verificano tali circostanze, la Committente ha il diritto di chiedere la sospensione dei lavori o di limitarne lo sviluppo, senza che
per questo I''mpresa possa avanzare pretese di indennizzo o risarcimento danni.

All'lmpresa pertanto nulla sara dovuto per tali temporanee sospensioni, salvo il prolungamento dei termini finali di ultimazione dei lavori
per un periodo di tempo pari alla sospensione degli stessi.

Il verbale di sospensione deve contenere:

a) lindicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) l'adeguata motivazione a cura della DL;

c) Feventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di
consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione & controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua
redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento,
il verbale si da per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se I'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione
o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma della normativa vigente.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata I'accettazione tacita;
non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui
motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua
presentazione al RUP, se il predetto verbale gli & stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di
decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di
sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero
di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori & controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al RUP;
esso ¢ efficace dalla data della comunicazione all’appaltatore.

Se la sospensione, o le sospensioni se pil di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva
prevista dallarticolo 14, o comunque superano & mesi complessivamente, I'appaltatore pué richiedere lo scioglimento del contratto
senza indennitd; la Stazione appaltante pud opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei
maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti
determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali & pari ad un numero di giorni
costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra 'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto
nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

Art. 17. Sospensioni ordinate dal RUP

I RUP pud ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessita; Fordine & trasmesso
contemporaneamente ail’appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessita che lo hanno
indotto ad ordinare fa sospendere i lavori ed emette I'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e alla DL.
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Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni dell’articolo 16,
in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibifi.

Art. 18. Penali in caso di ritardo

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per Fultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene
applicata una penale pari all’1%. (uno per mille) del’importo contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell’articolo 13, comma 2 oppure comma
3;

b) nellinizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia
effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 13, comma 4;

c) nelia ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
d) nelrispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;

e) per mancata messa in sicurezza e sistemazione dell'area oggetto di precedenti interventi e soggetta a successivi avvenuti
avvallamenti, cedimenti/difetti/vizi del rinterro o dei ripristini o in caso di grave pregiudizio della circolazione stradale o
comunque per disposizione dell’ente proprietario della strada, rispetto alla data fissata dalla Committente o dalia DL.

L'Appaltatore & comunque responsabile dei danni cagionati dal mancato controllo e sistemazione delle aree di cantiere, nonché di
rinterri e ripristini non eseguiti a regola d’arte;

f} per mancata compilazione della documentazione tecnica relativa agli interventi eseguiti di qualsiasi natura e/o mancata
trasmissione dei documenti stessi alla Committente entro i termini stabili dalla Committente stessa o dalla DL.

Nel caso in cui detto ritardo superi i cinque giorni lavorativi od altro termine fissato dalla DL, la Committente si riserva la facolta di
eseguire in proprio la ricostruzione della documentazione non prodotta relativa all'intervento, addebitandone il relativo costo
all'lmpresa.

La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), & disapplicata se I'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetta la
prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), & applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire. La penale di cui al comma 2,
lettere c), d) ed e) & applicata al'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o
danneggiati. La penale di cui al comma 2, lettera f) & applicata all'importo degli interventi lavori oggetto della documentazione tecnica
non fornita.

Per ogni contestazione giustificata della Committente per mancata attuazione di quanto previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento
viene applicata una penale di Euro 1.000,00 (Euro mille/00) per ogni contestazione.

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL, immediatamente al verificarsi
della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di
conto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione.

Limporto complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non pud superare il 10% (dieci per cento) dell'importo
contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione I'articolo
21 del presente CSA, in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa
dei ritardi.

Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore

Entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, 'appaltatore predispone e consegna alla DL
un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e aila propria
organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché
I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei
certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla DL, mediante
apposizione di un visto, entro quindici giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il
programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei
termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di
servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) peril coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societd concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualungque modo
con l'andamento dei favori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
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c) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione,
competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono
considerati soggetti diversi le societd o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali
sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita
gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché
collaudi parziali o specifici;

e) se & richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81
del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato
ed aggiornato.

| lavori sono comungue eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto
esecutivo; tale cronoprogramma pud essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 20. Inderogabilita dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo
programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per
I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) radempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia
sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) lesecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di
fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalia DL o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato
speciale o dal capitolato generale d'appalto e dall’art.32 c.4 del D.P.R.207/2010;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli
inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per
inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi,
previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di
personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in
materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del
2008, fino alla relativa revoca.

Non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione
secondo il relativo programma o della loro ritardata uitimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri,
titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se I'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla
Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori ¢ tecnici.

Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all‘articolo 15, di sospensione dei lavori
di cui all"articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, né possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione
del Contratto ai sensi dell'articolo 21.

Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini — Recesso

In caso di mancato rispetto dei termini contrattuali, la Committente attivera la procedura di risoluzione del contratto in applicazione
della procedura di cui all’art. 108 e seguenti del Codice dei Contratti e ss.mm.ii. (art. 72 del D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56).

La Committente ha facolta di recedere dal contratto in qualunque momento. In questo caso essa & tenuta al pagamento delle
prestazioni regolarmente’ eseguite ai prezzi di contratto, nonché al solo pagamento, a titolo di indennizzo, di una somma pari al
decimo (calcolato sulla differenza fra 'importo dei quattro quinti del prezzo che & servito di base al Contratto, tenuto conto del
ribasso d'asta, e F'ammontare netto delle prestazioni eseguite) dell'importo delie prestazioni non eseguite.

La Committente pud utilizzare i materiali esistenti nel luogo in cui si svolge I'attivita, ove i ritenga utilizzabili, pagandone il valore al
Contraente.

Il recesso si verifica decorsi venti giorni dal momento in cui perviene al domicilio del Contraente la lettera raccomandata con la quale
la Committente esprime la propria valonta di recedere dal Contratto.
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CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 22. Lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo & effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo,
nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso
e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di
detti lavori.

2. Nel corrispettivo per I'esecuzione del lavoro a corpo s’'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare Fopera compiuta
sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun
compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei
lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e
intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

3. La contabilizzazione del lavoro a corpo & effettuata applicando allimporto netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali
relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all’articolo 5, di ciascuna delle quali é contabilizzata la quota parte
in proporzione al lavoro eseguito.

4. L'appaltatore & tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste per I'esecuzione completa dei
lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

5. Gli oneri di sicurezza (0S), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell’apposita colonna
rubricata «oneri sicurezza» nella parte a corpo della tabella di cui ail’articolo 5, comma 1, sono valutati a corpo in base all'importo
previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella
predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri
& subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

6. Non possona considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilita, gli
importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 184 del Regolamento generale, per 'accertamento della regolare esecuzione
delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all’articolo 56,
comma 4, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilita, pud contabilizzare e
registrare tali voci, con una adeguata riduzione dellaliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalita e del grado di
potenziale pregiudizio per la funzionalita dell’opera.

Art. 23. Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente capitolato
speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette
delle opere eseguite rilevate in loco, senza che I'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che
modifichino le quantita realmente poste in opera.

2. Non sono comungque riconosciuti nefla valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di
progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.

3. Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare I'opera
compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali e della
eventuale perizia di variante.

4. la contabilizzazione delle opere e delle forniture & effettuata applicando alie quantita eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco
dei prezzi unitari.

5. Gli oneri di sicurezza (0S) determinati nella tabelia di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell’apposita colonna
rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all'articolo 5, per la parte a misura sono valutati sulla base dei prezzi indicati per la
stima dei costi della sicurezza, predisposta dal Coordinatore per la Sicurezza .

Art. 24. Eventuali lavori in economia

1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante & effettuata con le modalita previste dall’articolo
179 del Regolamento generale, come segue:

a) per quanto riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati contrattualmente;

b} per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione,
incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non gid comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso
contrattuale.

2. Gli eventuali oneri di sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso, fermo restando che alle componenti stimate
o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione incrementati
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delle percentuali per spese generali e utili, determinate nelle misure di cui al comma 3.

3. Aifini di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate nelia
misura prevista dalle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara.

10.

11.

12.

13,

14.

Art. 25. Materiali ed apparecchiature a pié d’opera ed esecuzione dei lavori:
condizioni generali di accettazione e prove di controllo

| materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale ed essere della
migliore qualita.

| materiali ed i componenti possono essere messi in opera solamente dopo I'accettazione del Direttore dei Lavori.

L’accettazione dei materiali e dei componenti & definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei Lavori pu rifiutare in
qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo Iintroduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero
conformi alle caratteristiche, tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso I'Appaltatore deve
rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. Anche dopo I'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei
componenti da parte dell’Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

Ove I'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, la Stazione Appaltante pud
provvedervi direttamente a spese dell’Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli
per effetto della rimozione eseguita d’ufficio.

L'Appaitatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a
quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione pill accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzie la
contabilita é redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del Direttore dei Lavori I'impiego di materiali o
componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualita, ovvero sia stata autorizzata una
lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che I'opera
sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell’organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall’'organo di collaudo. Per le
stesse prove la Direzione dei Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo;
la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale. Si specifica che sono a
carico dell’Appaltatore tutti gli oneri di cui al successivo articolo 60

La Direzione dei Lavori e I'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal presente
Capitolato Speciale ma ritenute necessarie per stabilire I'idoneit3 dei materiali o dei componenti, le relative spese sono poste a
carico dell’Appaltatore.

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, I'Appaltatore & libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali
necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al
contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né allincremento
dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all’appaltatore dalla loro fornitura a pié d’opera, compresa ogni
spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee
e ripristino dei luoghi.

A richiesta della stazione appaltante I'Appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della Legge sulle
espropriazioni per causa di pubblica utilita, ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e di aver pagato le indennita
per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori puo prescriverne uno diverso,
ove ricorrano ragioni di necessita o convenienza.

Se il cambiamento di cui sopra comporta una differenza in piii o in meno del guinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa
luogo alla determinazione del nuovo prezzo.

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, I'Appaltatore non pud cambiarli senza
I'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti I'espressa approvazione del Responsabile unico del procedimento. In
tal caso si applica F'articolo 16, comma 2 del Capitolato Generale (D.M. 145/2000).
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CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26. Anticipazione del prezzo

Sul valore stimato dell'appaito viene caicolato I'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore
entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al
recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia & rilasciata da imprese bancarie autorizzate
ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce
I'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia puo
essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 de! decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in
rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. !l beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo
di restituzione, se I'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite in
caso di decadenza sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. La Stazione appaltante
procede all'escussione della fideiussione di cui al comma precedente in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che
I'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

Art. 27. Pagamenti in acconto

1. Lle rate di acconto sono dovute allorquando Vimporto dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25 del
presente CSA:

a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 3;
b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all’articolo 5, colonna OS;

c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’'osservanza delle norme in materia di
contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, ¢. 5, del Codice dei Contratti e ss.mm.ii. (art. 20 del D.Lgs 19
aprile 2017, n. 56), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;

raggiunge un importo pari al 25% del corrispettivo netto d’appalto come risultante dal Registro di contabilita e dallo Stato di
avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale.
U'ultima rata di acconto sara liquidata a fine lavori, al netto delle ritenute come sopra e dell'importo delle precedenti rate di acconto.

2. Alverificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) la DL redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento generale, che
deve recare la dicitura: «lavoria tutto il ...........cne....... » con I'indicazione della data di adozione;

b} Entro i successivi 45 (quarantacinque) giorni daila data di adozione di cui sopra il RUP emette il conseguente certificato di
pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato
di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con Pindicazione della data di emissione.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29 del presente CSA, la Stazione appaltante provvede a corrispondere I'importo del
certificato di pagamento entro i successivi 30 {trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione
a favore dell’appaltatore.

5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede
alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dallimporto minimo di cui al
comma 1.

Art. 28. Pagamenti a saldo

1. ll conto finale dei lavori & redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; &
sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale & accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo
ammaontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione & subordinata all’approvazione degli atti di contabilita finale.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dali’appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 15 {quindici)
giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel
registro di contabilita, il conto finale si intende come da lui definitivamente accettato.

3. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all’'articolo 27, comma 2, al netto dei pagamenti gia effettuati e delle eventuali
penali, nulla ostando, & pagata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della relativa fattura. L’emissione della fattura della
rata di saldo verra autorizzata solo dopo I'approvazione della contabilita finale.

4. 1l pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma,
del codice civile.

14/52



Fermo restando quanto previsto all'articolo 29 del presente CSA, il pagamento della rata di saldo & disposto solo a condizione che
I'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti emessa nei termini e
alle condizioni che seguono:

a) unimporto garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'l.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresi del
tasso legale di interesse applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione de! certificato di collaudo e I'assunzione del
carattere di definitivita dei medesimi;

b) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria
rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in
osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell’opera, ancorché
riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e
accettata.

L'appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché improntare il proprio comportamento a buona
fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 29. Formalita e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

Ogni pagamento & subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al
corrispettivo oggetto del pagamento.

Ogni pagamento & altresi subordinato:

a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 30, comma 4 del codice dei
contratti;

b) all'acquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma 3;

c) agli adempimenti di cui all'articolo 50 del presente CSA in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati
contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

d) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 67 del presente CSA in materia di tracciabilita dei pagamenti;

e) ai sensi dellarticolo 48-bis del d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006,
all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante
dalla notifica di una o pili cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le
modalita di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento & sospeso e la circostanza &
segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti
titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso I'appaltatore, a
provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e
motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento
trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’art. 53, comma 2.

Art. 30. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per
I'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 27 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione
appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli
interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli
interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 27, comma 4, per causa imputabile alla
Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato come ivi previsto.

Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza
necessitd di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei
lavori.

E’ facolta dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui 'ammontare delle rate di acconto, per
le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga 1/4 {un/quarto) dell'importo netto
contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione
appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, & facolta dell’appaltatore,
previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi
60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3, per causa imputabile alla
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Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui al comma 2.

Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

Ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. a) del Codice dei contratti e ss.mm.ii. (art. 70 del D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56) & esclusa
qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Ai sensi dell’articolo 106, comma 1 lett. a) del Codice dei contratti e ss.mm.ii. {art. 70 del D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56), in deroga a
quanto previsto dal comma 1, se il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisce variazioni
in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la meta
della percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

a.1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento, in misura non inferiore all'1%
{uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto gia eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o
con altri soggetti;

a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa
autorizzazione di spesa;

a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non ne & stata prevista una diversa destinazione;

a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa
autorizzata e disponibile;

b) allinfuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o
maggiori oneri per la stazione appaltante;

¢} la compensazione & determinata applicando la meta della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) al prezzo
dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale,
nelle quantita accertate dalla DL;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o
addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i
successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non & ancora stato emesso il certificato di regolare esecuzione, a cura del RUP in
ogni altro caso;

Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protrae fino a
superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta,
aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di
inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2% (due per cento), all'importo dei lavori
ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per I'ultimazione dei lavori stessi.

La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o I'applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta
dall'appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti
ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e allapplicazione
dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali

Non & prevista I'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi fatta eccezione per quanto indicato nell’articolo sulla
anticipazione del prezzo contrattuale.

Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, c. 13 del Codice dei contratti e della legge 21
febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo
presso la Banca d'ltalia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o
contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.
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CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 34. Garanzia provvisoria

1.  Aisensidellarticolo 93, del Codice dei contratti e ss.mm.ii. (art. 59 del D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56), agli offerenti & richiesta una
garanzia provvisoria, con le modalita e alle condizioni di cui ai documenti di gara.

Art. 35. Garanzia definitiva

Ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei contratti e ss.mm.ii. (art. 67 del D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56), & richiesta una garanzia
fideiussoria a titolo di garanzia definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se il ribasso offerto
dall’aggiudicatario & superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono
quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto & superiore al 20% (venti per cento), 'aumento & di due punti percentuali
per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia fideiussoria & prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato
o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004,
in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, in conformita all’articolo 103 del Codice dei
contratti. La garanzia & presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche
limitatamente alla scheda tecnica.

La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento)
dell'iniziale importo garantito; lo svincolo & automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della
preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di
analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti 'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed & svincolata automaticamente
all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione; lo svincolo e I'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di
ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Stazione appaltante pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi
d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale;
I'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale,
fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi autorita giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata nella misura legale se, in corso d’opera, & stata incamerata, parzialmente o
totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima
garanzia pud essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non & integrata in caso di aumento degli stessi
importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia & prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di
tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita solidale.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 3 del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la
decadenza dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che
aggiudica I'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 36. Riduzione delle garanzie

Ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice dei contratti e ss.mm.ii. {(art. 59 del D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56) I'importo della garanzia
provvisoria di cui all'articolo 34 e I'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 35 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti
ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee delia serie UNI CEI EN ISG/IEC 17000, la certificazione
del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie europea UNI CEl ISO 9001:2008, di cui agli articoli 3, comma 1, lettera
mm) e 63, del Regolamento generale. La certificazione deve essere stata emessa per il settore IAF28 e per le categorie di pertinenza,
attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro organismo estero che abbia ottenuto il mutuo
riconoscimento dallo IAF {International Accreditation Forum). Nel caso in cui la ditta e tutte quelle appartenenti alleventuale
Raggruppamento possiedano le altre certificazioni di qualita indicate nell’art. 95, c. 7 del codice dei contratti, trovano applicazione le
riduzioni ivi previste.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso
del requisito di cui al comma 1 & comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate
esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in
raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non & frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni
appartenenti alla medesima categoria.
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In caso di avvalimento del sistema di qualita ai sensi dell'articolo 89 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al
comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento.

Il possesso del requisito di cui al comma 1 & comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dellarticolo 63,
comma 3, del Regolamento generale.

In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 pud
essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se 'impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione
dell'importo dei lavori che dichiara di assumere, non & tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualita in quanto
assuntrice di lavori per i quali & sufficiente I'attestazione SOA in classifica I!.

Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore

Ai sensi dell’articolo 103, comma 7 del Codice dei contratti, I'appaltatore & obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del
contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci} giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 13, a
produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una
garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa & prestata da un’impresa di
assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione
del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 {dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’'opera, la garanzia cessa per quelle
parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine I'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione
equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Il premio & stabilito in misura
unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato
pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in
conformita allo schema-tipo 2.3 allegato at d.m. n. 123 del 2004.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione
appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da
azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors Al Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore alfimporto del contratto, sia per le opere oggetto del contratto, sia per le opere
preesistenti, sia per demolizioni e sgomberi;

b) essere adeguatamente integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi
titolo all’appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata
(massimale/sinistro) pari all'importo dei lavori e il massimale per I'assicurazione della responsabilita civile verso terzi sara pari al 5%
dell'importo assicurato , con un minimo di 500.000,00 euro ed un massimo di 5.000.000,00 di euro.

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla
Stazione appaltante.

Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese
subappaltatrici e subfornitrici. Se I'appaltatore & un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle
responsabilita solidale disciplinato dall‘articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa & prestata dall'impresa
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

Le garanzie di cui al comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese fino a 24 (ventiguattro) mesi dopo la data
dell’emissione del certificato di regolare esecuzione; a tale scopo:.

a) ['estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformita alla scheda tecnica 2.3 allegata al d.m. n. 123 del 2004;

b) Iassicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto dell’appaltatore nelle operazioni di
manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d’appalto;

c) restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.
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CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'"ESECUZIONE

ART. 38. Ordine da tenersi nell’avanzamento dei lavori

L'lmpresa ha la facolta di sviluppare i lavori nel modo che crederd pil opportuno per darli perfettamente compiuti nel termine
stabilito dal programma di avanzamento lavori e nel termine contrattuale purché esso, a giudizio della Direzione Lavori, non riesca
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’Amministrazione.

Tuttavia I’Amministrazione ha diritto di prescrivere I'esecuzione ed il compimento di determinati lavori entro un ragionevole termine,
anche in difformita delle indicazioni del citato programma, specialmente in relazione ad esigenze di ordine od interesse pubblico,
senza che I'lmpresa possa rifiutarvisi ed avanzare pretese di particolari compensi.

Qualora I'lmpresa, di propria iniziativa, anche dopo aver informato I’'Ufficio di Direzione Lavori e senza opposizione del medesimo,
eseguisse maggiori lavori od impiegasse materiali di dimensioni eccedenti, o di lavorazione piu accurata, o di maggior pregio rispetto
a quelli previsti od autorizzati, e sempre che I’Amministrazione accetti le opere cosi come eseguite, I'Impresa non avra diritto ad alcun
aumento dei prezzi e comungue ad alcun compenso, quali che siano i vantaggi che possano derivare alf Amministrazione stessa, ed i
materiali e le lavorazioni suddette si considereranno delle dimensioni e qualita previste in progetto.

Art. 39. Orario di lavoro e lavoro straordinario

Uorario giornaliero dei lavori sara quello stabifito dal contratto collettivo valevole nella zona o da quello risultante dagli accordi locali.
UAppaltatore pud ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi
sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al Direttore dei Lavori.

Questi puo vietare |'esercizio di tale facolta qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso
L’Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il Direttore dei Lavori ravvisa la necessit3 che i lavori siano
continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del Responsabile del Procedimento ne da
ordine scritto all’Appaltatore, il quale & obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

All'infuori dell’orario normale e nei giorni festivi Impresa non potra eseguire lavori che richiedano la presenza del personale
dell’Ufficio di Direzione Lavori.

Art. 40. Variazione dei lavori

La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga
opportune, senza che per questo I'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pit o
in meno con losservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del Codice dei contratti e ss.mm.ii. {art. 70 del D.Lgs 19
aprile 2017, n, 56)

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza
preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia
prescritta dalla legge o dal regolamento.

Qualunque reclamo o riserva che |'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla DL prima
dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto
stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi & accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali
richieste.

Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dalia DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti
entro un importo non superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo delle categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella
tabella di cui all’articolo 5, e che hon comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al
miglioramento deil’'opera e alla sua funzionalita, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive
esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo
a tali varianti non puo superare il 5% (cinque per cento) dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma
stanziata per 'esecuzione dell’opera al netto del 50 per cento degli eventuali ribassi d'asta conseguiti in sede di aggiudicazione.

Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, & sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalita di
contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

Non costituiscono variante, ai sensi dei commi precedenti, i maggiori costi dei lavori in economia o introdotti in sede di variante,
causati dalla differenza tra i costi di cui all'articolo 24, comma 1, lettera b), vigenti al momento dell’esecuzione dei predetti lavori in
economia e i costi o introdotti in sede di variante. Resta ferma la necessita del preventivo accertamento della disponibilita delle
risorse finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione della DL, prima dell’avvio dei predetti lavori in economia e in ogni
occasione della loro variazione in aumento.

La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, 'adeguamento del
piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 44, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti
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10.

adempimenti di cui all'articolo 45, nonché 'adeguamento dei piani operativi di cui all’articolo 46.

Qualora le varianti comportino la sospensione dei lavori in applicazione di provvedimenti assunti dall’Autorita Giudiziaria sia ordinaria che
amministrativa, anche in seguito alla segnalazione dell’Autoritad Nazionale Anticorruzione di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti, si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17.

Per quanto non previsto nel presente articolo trova applicazione I'art. 106 del Codice dei contratti e ss.mm.ii. (art. 70 del D.Lgs 19
aprile 2017, n. 56)

Art. 41. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui al’elenco prezzi contrattuale.

Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla
formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, utilizzando i prezzi elementari del prezzario regionale
vigente alla data di stipula del contratto



CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 42. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, 'appaltatore deve trasmettere alla Stazione
appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni
dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di
consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

a)  comunicare il nominativo del soggetto o dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per
I'assolvimento dei compiti di cui all’art. 97 del Decreto n. 81 del 2008;

b)  una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori
effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale {INPS), all'stituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro
(INAIL) e alle casse edili;

¢) una dichiarazione refativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

d) il certificato di iscrizione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita, oppure, in
alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, I'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di
partita IVA, numero REA;

e) il DURC, in originale;

f) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-
bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se I'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo
periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi & effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al
decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;

g)  una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del
Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, 'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per I'esecuzione il nominativo e i recapiti del
proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e
all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:

a)

b)

una dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 44 del presente CSA, con le eventuali
richieste di adeguamento di cui all’articolo 45 del presente CSA;

il piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo 'eventuale differimento ai sensi dell’articolo
46 del presente CSA.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai
subappaltatori;

dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dalf consorzio stabile, di cui agli articoli 45, comma 1, lettere b) e c), del
Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;

dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per
I'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 48, comma 7, e 47, del Codice dei contratti, se il consorzio & privo di personale
deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate piti imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono
essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse
appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se
l'appaltatore & un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti; I'impresa
affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 & individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di
mandato;

da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con I'atto
costitutivo o lo statuto del consorzio, se Fappaltatore & un consorzio ordinario di cui al’articolo 45, commi 1, lettera e), del Codice
dei contratti; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 & individuata con il predetto atto
costitutive o statuto del consorzio;

dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 47, comma 3, limpresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di
delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi
legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.
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Art. 43. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore & obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIlI allo stesso
decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in
ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del
Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XiX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIll, XXXIV,
XXXV e XL, allo stesso decreto;

¢} a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non
in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del
rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and
injury free»,

L'appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori se & in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’articolo 42, commi 1,205,
oppure agli articoli 44, 45, 46 o 47.

L'lImpresa & tenuta ad adottare, a sua cura e spese e di propria iniziativa, tutti i provvedimenti, le cautele, le misure di sicurezza e le
opere provvisionali necessarie ad assicurare il regolare svolgimento dei lavori.

L'Impresa rimane obbligata, tra I'altro, anche nel contesto delle politiche per {a sicurezza, ad individuare in sede esecutiva l'esatto
percorso delle condotte/tubazioni gas da porre in opera, procurandosi, sia presso terzi che presso la Committente, tutte quelle
informazioni che siano allo scopo necessarie.

Conseguentemente, si obbliga ad ubicare e localizzare con precisione, assumendo direttamente le opportune informazioni presso gli
Enti pubblici ed i privati ed attraverso verifiche “in campo” e scavi di sondaggio, i servizi posti nel sottosuolo (acqua, fognature,
energia elettrica, linee telefoniche, ecc.} ed a porre in atto ogni precauzione ed accorgimento idoneo a garantire l'integrita ed il
funzionamento dei servizi medesimi, nonché la sicurezza del personale addetto ad operare in prossimita di tali impianti.

All'lmpresa ed al Direttore di cantiere dalla stessa nominato competera I'osservanza, intendendosi di cid completamente esonerata la
Committente, di tutte le norme antinfortunistiche stabilite dalla legge ed in genere di tutti i provvedimenti e cautele atte ad evitare
infortuni, incidenti o danni.

Inoltre I'lmpresa, manlevando completamente la Committente e con diretta responsabilita avra I'obbligo di predisporre, a norma del
D.Lgs. 81/08, prima di dar corso ai lavori, il “Piano Operativo di Sicurezza”, con i contenuti minimi previsti dal citato decreto. Il
documento sara trattenuto presso il cantiere a cura dell'lmpresa e verra messo a disposizione delle autorita competenti preposte alle
verifiche ispettive di controllo. Una copia del suddetto elaborato dovra essere trasmessa prima dell'inizio dei lavori alla Committente
in quanto atto integrante del presente accordo contrattuale.

Proprio ai fini della sicurezza, I'lmpresa ed il Direttore di cantiere dalla stessa nominato, sono edotti dei rischi generali connessi con
I'esecuzione delle opere oggetto dell’appalto e di quelli insiti nelle aree di cantiere interessate dai lavori quali, a titolo di esempio:

rischio di annegamento;

presenza di traffico veicolare;

pericolo di cedimenti e franamenti degli scavi;

mezzi d’opera in movimento;

presenza di servizi interrati ed aerei la cui manomissione & estremamente pericolosa anche per il rischio di folgorazione;
eventuale presenza di gas nelle condotte/tubazioni con conseguente rischio di incendio e/o esplosione

La ditta essendone stata preventivamente ed ampiamente informata dalla Committente si impegna, sotto la loro esclusiva
responsabilita, ad applicare e far osservare tutte le disposizioni di legge, attualmente vigenti o che saranno emanate in materia
di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/08 e successivi aggiornamenti o integrazioni che potessero
intervenire nel corso dell’appalto.

La Committente si impegna, per la realizzazione degli obiettivi di cui ai commi precedenti, a cooperare all’attuazione delle misure di
prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed incidenti sull’attivita lavorativa oggetto dell'appalto, e a promuovere il
coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, in attuazione a quanto disposto
dall’art. 26 del sopraccitato D.Lgs. 81/08. Tali obblighi derivanti dai commi che precedono, posti a carico della Committente, non si
estendono ai rischi specifici propri dell’attivita esercitata dall'Impresa appaltatrice.

In ogni caso, I'lmpresa ed il proprio Direttore di cantiere rimarranno i soli ed unici responsabili, civilmente e penalmente, esonerando
quindi completamente la Committente, di ogni trasgressione alle norme di legge, di tutti gli infortuni, incidenti o danni di qualsiasi
natura e gravita che possano accadere al personale, ai materiali ed ai mezzi sul cantiere (intendendosi per tale qualsiasi luogo,
pubblico o privato, ove si svolgano i lavori dell'Impresa o comungue interessato direttamente od indirettamente da tali attivita), come
pure a terzi e cose di terzi, ivi compresi il personale ed i mezzi della Committente, in conseguenza diretta od indiretta dall'esecuzione
di qualsiasi lavoro, anche se eseguito in economia, oggetto del presente Capitolato.
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10.

11.

L'Impresa dovra quindi indennizzare ogni avente diritto, provvedendo a liquidare direttamente tutti i danni provocati a persone e/o
cose in relazione all'esecuzione delle opere, assumendosi ogni onere e responsabilita e manlevando totalmente la Committente da
ogni reclamo, petizione o procedimento, nonché da tutte le spese relative alla difesa contro gli stessi.

Comunque I'lmpresa, senza per questo essere sollevata dalla piena responsabilita che le compete, dovra sempre dare immediata
notizia alla Committente di ognuno dei suddetti danni o di ulteriori ed eventuali incidenti od infortuni.

L'lmpresa dovra provvedere, a sua cura e spese, di propria iniziativa e sotto la sua diretta ed esclusiva responsabilita, a tutte le opere
di difesa e segnalazione del cantiere e dei lavori in corso, sia diurna che notturna, mediante barricate, transenne, segnali stradali,
cavalletti, fanali, impianti semaforici mobili, ecc., come previsto dalle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento a
quanto prescritto dagli artt. 3043 del "Regolamento di attuazione ed esecuzione del nuovo Codice della Strada" D.P.R. 16.12.1992 n®
495, dal D.Lgs. 14 Agosto 1996 n° 493 e s.m.i. concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo
di lavoro, dal Decreto ministeriale 10 luglio 2012 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categorie di
strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” e dal Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013 con cui sono stati emanati i
criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle
attivita lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare, oltre a tutte le opere e misure precauzionali e di sicurezza
necessarie per garantire la salvaguardia di beni mobili ed immobili, la regolare esecuzione dei lavori ed il transito dei pedoni e dei
veicoli, in condizioni di assoluta tranquillita, intendendosi responsabile a tutti gli effetti, cid sia nei tempi di lavoro che nei periodi di
sospensione dovuti a qualsiasi causa.

L'Impresa provvedera inoltre alla posa di adeguate piastre in ferro e di passerelle pedonali onde permettere il transito e I'accesso alle
abitazioni ed ai fondi privati.

Tutti i suddetti provvedimenti si devono ritenere sempre previsti € compresi nei corrispettivi di elenco prezzi per I'esecuzione delle
opere.

Salvo comprovati impedimenti, riconosciuti anche dalla Amministrazione Comunale e dalla Committente, I'lmpresa dovra assicurare il
normale transito delie strade interessate dai lavori.

L'lmpresa dovra inoltre assicurare I'esecuzione delle opere di manutenzione dei piani viabili e delle relative pertinenze e, dopo la
realizzazione dei ripristini che le competono, dovra garantire la migliore condizione degli stessi perlomeno fino all'ottenimento delle
certificazioni di benestare da parte dell’ Amministrazione Comunale di riferimento.

Art. 44. Piano di sicurezza e di coordinamento

U’appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento
predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 131,
comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformita all’allegato XV, punti 1 e 2, al
citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dat computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso
allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.

L'obbligo di cui al comma 1 & esteso altresi:

a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito
a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del piano di sicurezza e di
coordinamento;

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi
dell’articolo 45.

1l periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, lettera a), costituisce automatico differimento dei termini
di ultimazione di cui all’articolo 14 e nelle more degli stessi adempimenti:

a) qualora i lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per I'inizio dei lavori di cui allarticolo 13, dandone atto nel
verbale di consegna;

b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede sospensione e alla successiva ripresa dei lavori ai sensi degli articoli
16e17.

Art. 45. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

’appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o pil proposte motivate di modificazione o di
integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla
base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei
propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel
piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da
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annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono
vincolanti per l'appaltatore.

Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre
giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; 'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle
modificazioni e integrazioni non pud in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi
pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b}, le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in
aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori
costi per |'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosita, trova
applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 46. Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare alla DL o, se
nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie
scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza,
redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto,
comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo
specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante,
per il tramite dell’appaltatore, prima del{’inizio dei lavori per i quali esso & redatto.

L'appaltatore & tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 48, comma 4,
lettera e), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine
di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con i piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso
trova applicazione quanto previsto dall’articolo 42, comma 4.

Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non & necessario per gli operatori che
si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto
n. 81 del 2008.

Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificita delle singole imprese e delle singole
lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato | al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato
sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento
di cui all'articolo 42.

Art. 47. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L'appaltatore é obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare
riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura
tecnica in materia.

L'appaltatore & obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della
Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei
contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.
L'appaltatore é tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti
dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento
temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di
consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del
rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o
ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto.

L'appaltatore & solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di
sicurezza.
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CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 48. Subappalto

1. [l subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’articolo 105 del Codice dei contratti e ss.mm.ii., &
ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell'importo totale dei lavori.

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata all’acquisizione
del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 54, comma 2, alle seguenti condizioni:

a)

b)

c)

d)

che l'appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta la terna di subappaltatori, come indicato allart. 105 comma 6 del Codice,
essendo previste, nel’ambito dei lavori oggetto di appalto, anche attivitd individuate al comma 53 dell'art.1 della Legge
06/11/2012 o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; I'omissione delle indicazioni sta a significare che
il ricorso al subappalto o al cottimo & vietato e hon pud essere autorizzato;

che I'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo
inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto
dell'istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attivity previste dal Piano di
sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008;

- linserimento delle clausole di cui al successivo articolo 67 per quanto di pertinenza, ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 9,
della legge n. 136 del 2010, pena la nullita assoluta del contratto di subappalto;

- lindividuazione delle categorie, tra quelle previste dai documenti di gara con i relativi importi, al fine della verifica della
qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori;

2) diuna dichiarazione circa la sussistenza 0 meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dellarticolo 2359
del codice civile, con I'impresa alla quale & affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, societa
di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento,
societa o consorzio;

che I'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b),
trasmetta alla Stazione appaltante:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore & in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la
partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in
cottimo;

2) una o pil dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso
dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti;

che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall‘articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del
2011; a tale scopo:

1) se l'importo del contratto di subappalto & superiore ad euro 150.000, la condizione & accertata mediante acquisizione
dell'informazione antimafia di cui al’articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 acquisita @ norma del
medesimo decreto legislativo n. 159/2011;

2) se limporto del contratto di subappalto & pari o inferiore a euro 150.000, in alternativa alla documentazione di cui al
precedente numero 1), I'appaltatore pud produrre alla Stazione appaltante I'autocertificazione del subappaltatore, sostitutiva
della documentazione antimafia, ai sensi dell’articolo 89 del decreto legislativo n. 159/2011;

3) per le attivitd imprenditoriali definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’articolo 1,
commi 53 e 54 del decreto legislativo n. 190/2012, I'informazione antimafia & acquisita attraverso la consultazione, anche in
via telematica, di apposito elenco istituito presso ogni prefettura;

4) il subappalto & vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per I'impresa subappaltatrice & accertata una delle
situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, 0 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

3.l subappalto e Iaffidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta
scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:

a)

b)

c)

I'autorizzazione & rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta per
non pit di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;

trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, |'autorizzazione si
intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per I'affidamento del subappalto;

per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui
alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti abblighi:
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a) ai sensi dellarticolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, I'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in
subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento) limitatamente alle
prestazioni al netto del costo del personale e dei costi di sicurezza relativi ai lavori da affidare in subappalto; le quote relative al
costo del personale e ai costi per la sicurezza relative ai lavori in subappalto non possono essere oggetto di ribasso nel contratto
di subappalto;

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attivitd previste dal Piano di sicurezza e
coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la
sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL e
sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, prowvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente
disposizione;

¢} nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi
delf'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con
I'appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nel’ambito del
subappalto;

e} le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in
subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;

2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli articoli 44 e 46 del presente Capitolato
speciale;

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societad anche consortili, quando le
imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

| lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non pud subappaltare a
sua volta i lavori.

Se I'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di
manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita
comunicazione con la quale dichiara:

a) diavere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per 'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;

c) che le condizioni per le quali & stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di
mera somministrazione di lavoro.

La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano I'interesse della societd distaccante a ricorrere al distacco di
manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la
documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del
Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata,
pud negare 'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

Art. 49. Responsabilita in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di
subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni
avanzate da terziin conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

La DL e il RUP, nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008,
provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei
contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del
codice civile con la conseguente possibilitd, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme
restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29
aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei
mesi ad un anno) e successive loro modificazioni.

Fermo restando quanto previsto all‘articolo 48, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del
Codice dei contratti & considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivitd ovunque espletate che richiedano
l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i nali a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento
dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale &
superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio
della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente,
I'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate alla stazione appaltante
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eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 3 del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 49 del presente Capitolato speciale non sono
considerati subappalto: a) I'affidamento di attivita specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla
stazione appaltante; b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici; c) I'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00
euro annui a imprenditori agricoli nel comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto
dall'lstituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, noncha nei
comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448,

Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei
commi 4 e 5, si applica I'articolo 53, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.

Art. 50. Pagamento dei subappaltatori

La Stazione appaltante, salvo quanto previsto nel seguito, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti.

In deroga a quanto previsto al primo periodo, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaitatore, al cottimista, al
prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista & una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente

2.

| pagamenti al subappaltatore sono subordinati:

a) all'acquisizione det DURC dell’appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dellarticolo 54, comma 2;
b) all'acquisizione delle dichiarazioni di cui all'articolo 29, comma 2, relative al subappaltatore;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui allarticolo 67 in materia di tracciability dei pagamenti;

d) alle limitazioni di cui agli articoli 53, comma 2 e 54, comma 4.

La documentazione contabile deve specificare separatamente:

a) limporto degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell’articolo 48, comma 4, lettera b) e
ss.mm.ii. (art. 32 del D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56);

b) rindividuazione delle categorie, tra quelle di cui all'allegato «A» al Regolamento generale, al fine della verifica della compatibilita
con le lavorazioni autorizzate di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b) e ss.mm.ii. {art. 32 del D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56),
numero 1, terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato «B» al predetto Regolamento
generale.

Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n, 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n.
248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore
principale.

Ai sensi dell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione appaltante e I'aggiudicatario,
con la stipula del contratto, & automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei
subappaltatori & comunque e in ogni caso subordinato:

a) all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti e
contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’appalto;

b) allassenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e
formalmente comunicate all’appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;

¢} alla condizione che I'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda I'importo dello Stato di avanzamento di cui alla lettera a)e,
nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda I'importo del contratto di subappalto depositato agli atti
della Stazione appaltante;

d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, & stata previamente comunicata all'appaltatore.

La Stazione appaltante pud opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall’assenza di una o pitt d’'una delle
condizioni di cui al comma precedente, nonché I'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore
non & assistito da certezza ed esigibilita, anche con riferimento all’articolo 1262, primo comma, del Codice civile.
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CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 51. Accordo bonario

Ai sensi dell'articolo 205 del Codice dei contratti e ss.mm.ii. (art. 120 del D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56), qualora in seguito all'iscrizione
di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al
fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni previste al medesimo articolo 205,

Art. 52. Definizione delle controversie

Ove non si proceda allaccordo bonario ai sensi dell'articolo 51 e Fappaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le
controversie derivanti dall'esecuzione del contratto & devoluta al Tribunale ordinaric competente presso il Foro di Parma ed & esclusa
la competenza arbitrale.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'lmpresa non pud comungue rallentare o sospendere i lavori né rifiutarsi di eseguire
gli ordini impartiti dalla Committente.

La decisione deil’Autorita giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entita delle spese di giudizio e alla foro imputazione
alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni.

Art. 53. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L'appaltatore é tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate
in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il
contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono fe prestazioni, stipulato
dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente pili rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di
applicazione sia strettamente connesso con ['attivita oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera
prevalente nonché gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso;

b) i suddetti obblighi vincolano Vappaltatore anche se non & aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e
indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni aitra sua
qualificazione giuridica;

¢} & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori
nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che
il subappalto non sia stato autorizzato non esime I'appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della
Stazione appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degfi obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni
altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Ai sensi dell’articolo 30, c. 6 del Codice dei Contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al
personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto
inadempiente, ed in ogni caso I'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente
e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto
ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105.

In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro
di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente
in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell‘articolo 5, comma
1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I'appaltatore & obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita
tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore,
i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche peri
lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; fa tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al
subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita nei cantieri e il
personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci,
artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti
devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
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La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta I'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da
euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede
ad esporla & punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni nhon & ammessa la
procedura di diffida di cui alVarticolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 54. Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)

La stipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o
di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di regolare esecuzione, sono subordinati
all'acquisizione del DURC.

Il DURC & acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che I'appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettano
tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in
alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- laclasse dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
- per I'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;

- per I'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva
del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;

- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.

Ai sensi dell’articoio 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC & richiesto ogni 120 (centoventi)
giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validita di 120 (centoventi) giorni e nel
periodo di validitd pud essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di regolare
esecuzione.

Ai sensi dell’articolo 30, c. 5 del Codice dei contratti in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo
relativo a uno o pili soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione del’ammontare delle somme che hanno determinato
Iirregolarita, se tale ammontare non risulti gi3 dal DURC;

b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di
cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale;

c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, fa Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti
accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaitatore e dei subappaltatori;

d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale,
limitatamente alla eventuale disponibilita residua.

Art. 55. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

La risoluzione del contratto & disciplinata dail’art. 108 del Codice. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione
appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con
messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, oltre ai casi di cui all’articolo 21 del presente CSA, i seguenti
casi:

a) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli 6 0 67 del
decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti nel
comma 1 dell’art. 80 del codice dei contratti;

b} inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle
ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni
obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal
contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali
regolanti il subappalto;

h} non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dellopera;
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i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di
cui agli articoli 45 e 47, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la
sicurezza;

[) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale o dellA.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

E

violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilitd dei pagamenti, in applicazione dell’articolo 67, comma 5, del presente
Capitolato speciale;

n) applicazione di una delle misure di sospensione dellattivita irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008
ovvero I'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo
27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

o) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all’articolo 6, comma 8, del Regolamento
generale; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un
termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste
propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti;

p) decadenza anticipata, per qualsiasi causa, del contratto di concessione tra la Committente e I’Amministrazione comunale;
q) accertamento di gravi irregolarita nella liquidazione degli stipendi al proprio personale;

r) qualora, a causa della negligenza od imperizia dellImpresa nell’esecuzione dei lavori appaltati, oppure per inesatta od incompleta
osservanza delle prescrizioni contenute nel presente contratto-capitolato, dovessero derivare gravi danni al personale
dell'lmpresa, al personale efo impianti della Committente, cosi come a terzi e/o cose di terzi;

s} accertamento di gravi, ingiustificati e documentati comportamenti/atteggiamenti sconvenienti nei confronti del personale della
Committente, nonché verso terzi.

Il contratto & altresi risolto di diritto nei seguenti casi:

a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o lo scioglimento, per qualsiasi causa,
del'impresa o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacitd di contrattare con la pubblica
amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti;

b) nullita asscluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle
disposizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

¢) decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal
casellario informatico.

Circa il procedimento di risoluzione si demanda all’art. 108 del codice dei contratti

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaitatore, i rapporti economici
con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell'articolo 110 del Codice dei contratti o, in caso di indisponibilita di aitra impresa, ponendo
a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, I'importo lordo dei lavori di
completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra F'ammontare complessivo lordo dei lavori
posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di
sottomissione o comungue approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e 'ammontare lordo dei
lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) reventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il
completamento dei lavori e Yimporto netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore
inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente
effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

3) leventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di
gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori
interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata
tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Nel caso I'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una
delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, 0 91, comma 7, de! decreto legislativo n. 159 del 2011,
ricorre per un‘impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo
67 del decreto fegislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa &
estromessa sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

A seguito di risoluzione contrattuale, la Committente avra i diritto di entrare immediatamente in possesso delle opere e dell’area di
cantiere e di affidare il lavoro ad altre Imprese.
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In tal caso I'l'mpresa dovra presentare la documentazione necessaria per il controllo delle giacenze dei materiali forniti dalla
Committente e provvedere alla loro riconsegna nei luoghi indicati dalla Committente stessa.

Le trattenute di garanzia per quanto attinenti ai lavori gid eseguiti, se favorevolmente collaudati, potranno essere corrisposte
all'lmpresa solo dopo 'ultimazione di tutti i lavori oggetto del Contratto (completati dall'lmpresa subentrante o direttamente dalla
Committente), salvo gli eventuali maggiori oneri rispetto al Contratto, che derivassero dal subentro della nuova Impresa.

In questo caso l'importo del maggior onere verrd escusso con la polizza fideiussoria o detratto dall'importo della trattenuta a
garanzia.

L'Impresa dovra in ogni caso sottostare all'obbligo della messa a disposizione delle opere e dell’area di Cantiere, come sopra stabilito,
anche se siano in corso con la Committente contestazioni e controversie in relazione alla intervenuta risoluzione del Contratto, o in
genere, alla liquidazione delle rispettive ragioni di credito.
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CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 56. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, & comunicata dall’esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle
necessarie constatazioni in contraddittorio ed alla redazione del relativo certificato di ultimazione. Entro trenta giorni dalla data del
certificato di ultimazione dei lavori la DL procede all'accertamento sommario della regolaritd delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformit3
di costruzione che I'appaltatare & tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dalla DL, fatto salvo il
risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo
18, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e
comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con I'approvazione
finale del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i
termini previsti dall’articolo 57 del presente CSA.

Non pud ritenersi verificata I'ultimazione dei lavori se I'appaltatore non ha consegnato alla DL le certificazioni e i collaudi tecnici
specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. La DL non pud redigere il certificato di ultimazione e, se redatto,
questo non & efficace e non decorrono i termini di cui al comma 1, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui al’articolo
28 di cui al presente CSA.

Art. 57. Termini per il collaudo o per I’accertamento della regolare esecuzione

Il certificato di regolare esecuzione & emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione.

Il certificato di collaudo & emesso entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere
definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di collaudo si intende tacitamente approvato
anche se I'atto formale di approvazione non sia intervenuto.

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pud effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro
accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli
elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del Regolamento generale.

Nel suddetto termine temporale per I'emissione del certificato di collaudo, la Committente provvedera, in contraddittorio con
I'impresa, ad effettuare le verifiche di collaudo, le prove e constatazioni necessarie per accertare che tutte le categorie di lavori (posa
condotte rete e tubazioni d'allacciamento, ripristino delle pavimentazioni stradali e dei luoghi, ecc.) siano state eseguite a regola
d'arte e rispondano, anche nelle quantita, alle misure rilevate e contabilizzate.

Al termine delle operazioni di collaudo, la Committente trasmettera all'lmpresa I'elenco dei difetti eventualmente riscontrati e dei
ripristini ancora da realizzare/sistemare concedendole 30 giorni di tempo per provvedere a tutti gli interventi di sistemazione, di
rifacimento e/o di completamento ritenuti necessari per rendere le opere complete ed eseguite a regola d'arte, con il grado di qualita
contrattualmente prescritto e retribuito.

E' preciso ed inderogabile obbligo dell'lmpresa di realizzare quanto richiesto entro i limiti di tempo stabiliti, dando comunicazione
scritta alla Committente delle avvenute riparazioni, onde consentire I'esecuzione della verifica definitiva sui lavori e la successiva
redazione ed emissione della dichiarazione finale attestante la idonea qualita ed esatta quantita delle opere eseguite e contabilizzate.

L'eventuale inadempienza dell'impresa, che si protragga per ulteriori 15 giorni di calendario dopo la scadenza del termine dianzi
stabilito, potra costituire grave violazione al presente Capitolato e motivo di risoluzione unilaterale del medesimo da parte della
Committente a danno dell'lmpresa stessa; la Committente, nella situazione dianzi descritta, avra diritto di provvedere, senza ulteriore
awviso, mediante altra impresa, detraendo I'onere sostenuto da quanto dovuto all'Impresa appaltatrice, fatta salva la rifusione di ogni
maggior onere e danno conseguente.

In presenza di anomalie sui lavori che possano pregiudicare, ad insindacabile giudizio defla Committente, la sicurezza o I'efficienza
degli impianti, I'l'mpresa & obbligata ad intervenire per I'esecuzione delle riparazioni necessarie, entro il termine massimo di 4
(quattro) ore dalla segnalazione, effettuata anche verbalmente. In difetto, la Committente sar3 legittimata a provvedere direttamente
e ad addebitare all'lmpresa ogni onere sopportato, anche mediante la detrazione da quanto eventualmente dovuto a qualsiasi titolo

all'lmpresa stessa.

In ogni caso restano salvi, anche se perfezionate tutte le formalita dianzi citate, i diritti della Committente e le responsabilita
dell'Impresa sanciti dal Codice Civile, con particolare riferimento ai "vizi occulti"

L'Impresa, nel rendersi formalmente garante dei lavori eseguiti, procedera, a propria cura e spese, alla sostituzione di quei pezzi che
dovessero risultare non efficienti rispetto al normale impiego; inoltre provvedera, come gia evidenziato, a suo completo carico, a
tutte le riparazioni rese indispensabili dalla inadeguata esecuzione dei lavori, dalla negligenza o colpa deil'impresa stessa.
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5. Ai fini del collaudo dell’intervento, entro 30 giorni dall’emissione del certificato di ultimazione dei lavori, I'impresa deve fornire alla
Committente la documentazione tecnica relativa ai lavori eseguiti; deve fornire, in particolare:

e idisegni as-built dell'intervento realizzato (planimetria e particolari costruttivi, su supporto informatico, in formato .dwg)
e le specifiche e certificazioni dei materiali utilizzati
e jrisultati delle prove di tenuta effettuate

e  irjsultati delle prove di collaudo effettuate.

Art. 58. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more del
collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo I'accertamento sommario di cui all‘articolo 56, comma 1, oppure nel diverso
termine assegnato dalla DL.

2. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facolta, comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si pud opporre per
alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta.

3. L'appaltatore puo chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle
opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo della DL o per
mezzo del RUP, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo I'ultimazione dei lavori, I'appaltatore
non pud reclamare la consegna ed ¢ altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 56, comma 3.

ART. 59. Collaudo statico

1. Secondo quanto disposto dalla vigente legislazione (art. 65 del D.P.R. 380/01), tutte le opere con valenza statica in conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso, e le opere in acciaio e in legno sono soggette a collaudo statico, da eseguirsi al termine
dei lavori di costruzione delle strutture oggetto della relativa denuncia agli uffici competenti.

Contestualmente alla denuncia prevista dall’articolo 65, il direttore dei lavori & tenuto a presentare presso gli uffici competenti I'atto
di nomina del collaudatore scelto dal committente e la contestuale dichiarazione di accettazione dell'incarico, corredati da
certificazione attestante le condizioni di cui al comma 2.

2. Astrutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il Direttare dei Lavori depositera al competente ufficio la relazione a strutture
ultimate e consegnera al collaudatore copia della relazione depositata , unitamente alla restante documentazione prevista dal citato
D.P.R. 380/01, per I'effettuazione del collaudo statico da effettuarsi entro i termini previsti dalla vigente legislazione.

3. Nel corso dell'esecuzione delle opere I'Appaltatore & pertanto tenuto all'esecuzione dei prelievi di campioni di calcestruzzo e acciaio,
per eseguire le necessarie prove di laboratorio. Il relativo costo & interamente a carico dell’Appaltatore.

4. Il numero dei campioni da prelevare dovra essere congruente con quanto previsto dall'attuale legislazione ed in particolare:

a)  sui getti in calcestruzzo dovranno essere effettuati prelievi in numero non inferiore ad uno ogni 100 mc di getto, eseguiti con
cubetti di dimensioni cm. 20x20x20;

b)  per gliacciai non controllati in stabilimento verranno effettuati prelievi di almeno tre spezzoni di ogni diametro per ogni partita;

c)  per gli acciai controllati in stabilimento la frequenza dei prelievi verra effettuata in base a precise disposizioni impartite dal
Direttore dei Lavori; tutti i campioni prelevati dovranno essere inviati, previo controllo e visto del Direttore dei Lavori, ad un
laboratorio ufficiale per le prove di resistenza.

5. F posto altresi a carico dell’Appaltatore il costo delle prove di carico disposte dal Direttore lavori o dal collaudatore, ed if costo degli
onorari del Collaudatore, nominato dall’Ente Appaltante.
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CAPO 12. NORME FINALI

Art. 60. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento generale per quanto ancora vigente in particolare all’art.32 c.4
del D.P.R.207/2010, e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei
lavoratori, sono a carico dell’appaitatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformita alle pattuizioni
contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta
regola d’arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal
capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso V'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non
ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

b) il rispetto di tutte le prescrizioni dettate dalla Conferenza dei Servizi ovvero dagli Organi preposti alla Tutela dell’ Ambiente in
sede di emissione del parere sul progetto, inclusi tutti i relativi oneri se non valutati a parte;

c) i tracciamenti, i rilievi, le misurazioni, etc., necessari alle operazioni di consegna, alle misurazioni, alle verifiche, alla contabilita
dei lavori nonché alle operazioni conseguenti alle procedure di esproprio, comprese le spese per il personale e gli strumenti necessari.
La consegna all’'Ufficio di Direzione Lavori, prima dell'esecuzione deile opere, delle restituzioni grafiche dei rilievi fornite come da
disposizione della Direzione Lavori. Si dovra inoltre riportare su planimetrie catastali le opere eseguite con la metodologia pervenuta
dal Catasto. Il ritardo nella consegna degli elaborati costituisce proroga ai termini per I'emissione dei documenti contabili e per i
pagamenti da parte della Stazione Appaltante;

d) l'approntamento delle opere provvisionali quali accessi, passi carrai, recinzioni, coronelle, canali fugatori, ponteggi, impalcature,
assiti, steccati, armature, centinature, casserature, etc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti, smontaggi e ripristini a fine
lavori. Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali in genere, se prospettanti all’esterno del cantiere o aggettanti su
spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate. Fra le opere in argomento € compresa altresi un’adeguata
iluminazione del cantiere;

e) la fornitura di locali uso ufficio {in muratura o prefabbricati), idoneamente rifiniti, forniti dei servizi, e di tutte le attrezzature
necessarie alla permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione Lavori. Ove da essa richiesta i locali saranno realizzati nel cantiere od
in luogo prossimo, stabilito od accettato dalla Direzione Lavori, la quale disporra anche il numero degli stessi e le attrezzature di
dotazione. Saranno inoltre allacciati alle normali utenze (luce, acqua, telefono) facendosi carico all'lmpresa di tutte le spese di
allacciamento, di uso e di manutenzione.

f) la fornitura alla Direzione Lavori di personale tecnico, di canneggiatori, degli strumenti topografici e di quelli informatici,
completi di software, per I'effettuazione dei rilievi, delle misure di controllo delle opere eseguite, per la contabilizzazione di queste
ultime e per quant’altro, ovvero, secondo le disposizioni del Direttore Lavori, I'esecuzione stessa dei rilievi in contraddittorio con la
Direzione Lavori, la riproduzione dei relativi grafici, disegni, relazioni ed altri allegati alfanumerici vari relativi alla contabilita ed alla
rappresentazione delle opere in esecuzione.

g) la sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni; la collocazione, ove necessaria di ponticelli, camminamenti
anche a mensola, scalette di adeguata portata e sicurezza;

h) la conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti o modificati a causa
dell'esecuzione dei lavori, provvedendovi a proprie spese con opportune opere provvisionali; la realizzazione delle piste di cantiere
incluse le relative occupazioni temporanee che dovessero rendersi necessarie, con il pagamento ai proprietari della relativa indennita,
e il ripristino totale dello stato dei luoghi a lavori ultimati;

i) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, I'installazione delle attrezzature ed
impianti necessari, ed atti, in rapporto all’entita delle opere, ad assicurare la migliore esecuzione, il normale ed ininterrotto
svolgimento dei lavori, utilizzando i pill moderni e perfezionati impianti per assicurare la migliore, perfetta e rapida esecuzione di
tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recinzione
con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in
modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere
scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

j) la sorveglianza del cantiere, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d’opera esistenti nello
stesso (siano essi di pertinenza dell’Impresa che avute in consegna dall’Amministrazione appaltante), nonché delle opere eseguite od
in corso di esecuzione. Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori e dal periodo intercorrente tra
Iultimazione ed il collaudo, salvo I'anticipata consegna delle opere all Amministrazione appaltante limitatamente alle opere
consegnate;

k) Le segnalazioni diurne e notturne di spazi occupati, transiti interrotti, pericoli incombenti;

) assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle obbligazioni relative
comungue connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a termini di contratto;
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m) Fesecuzione, presso gli istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali e manufatti impiegati o
da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa
DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in
particolare & fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

n)  le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;

o) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuita degli scoli delle acque e del transito
sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

p) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della DL, comunque
all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto
della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per
cause dipendenti dal’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso
appaltatore;

q)  nelcaso il materiale derivato delle operazioni di taglio della vegetazione avesse valore commerciale, Iappaltatore & tenuto alla
sua acquisizione previo il pagamento del canone erariale stabilito dagli uffici competenti; nel caso invece ricorrano i disposti di cui
all'art.23 c.1 lettera b e ¢ della Legge Regionale Piemonte n.5/2012, il materiale viene acquisito a titolo gratuito; in entrambi i casi il
materiale derivante dalle operazioni di taglio vegetazione, salvo quanto diversamente disposto dalla Direzione Lavori, resta nella
disponibilita dell'lmpresa;

r)la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto,
I'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per
tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di altre
ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, I'appaltatore non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di
personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

s} la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre
ditte;

t) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti prowvisori di acqua, energia
elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i
consumi dipendenti dai predetti servizi; I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti
servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle
misure di sicurezza;

u) Le pratiche presso Amministrazioni, Enti e privati per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, per opere di presidio,
occupazioni temporanee e definitive di suoli pubblici o privati, interruzioni prowvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, trasporti
speciali, obblighi derivanti dal rispetto della normativa nazionale e/o regionale e/o regolamenti in materia ambientale tutela flora e
fauna, nonché le spese ad essi relative per tasse, diritti, indennita, canoni, cauzioni, etc., incluso ogni eventuale ulteriore onere per
I'ottenimento delle relative autorizzazioni. In difetto rimane ad esclusivo carico dellImpresa ogni eventuale multa o contravvenzione
nonché il risarcimento degli eventuali danni.

v) I'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal
presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nulla osta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura
alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o I'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei
materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

w)  le indagini geognostiche e gli studi dei terreni finalizzati alla verifica delle migliori soluzioni nei termini delle tecnologie esecutive
adottate, I'esecuzione degli scavi di assaggio e di sondaggi del terreno, nonché la prestazione di ogni occorrenza per le verifiche e le
prove finalizzate ai collaudi provvisori e definitivi dei manufatti e delle opere oggetto di appalto, la conservazione dei campioni fino al
collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione Lavori e dall'lmpresa, in idonei locali o negli uffici direttivi; ogni prova che
I'Ufficio di Direzione Lavori ritenesse necessaria per gli accertamenti intesi alla verifica del funzionamento dei manufatti e degli
impianti, compreso ogni incombenza e spesa per denunce, autorizzazioni, approvazioni, licenze, etc. che a riguardo fossero prescritte.

X) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato
dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

y) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori
tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con
formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

z)  la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalita di eventuali
successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della DL con ordine di servizio e che viene liquidato
in base al solo costo del materiale;

aa) lidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la
rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento
necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore
I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

bb) I'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire I'incolumita degli operai,
delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni
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contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni pitt ampia responsabilitd in caso di infortuni a carico
dell’appaltatore, restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

cc) I ripristino dello stato dei luoghi delle aree interessati dai lavori e nello specifico dovranno essere tempestivamente smantellati
e dovra essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell’'opera, evitando la creazione di
accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo
stoccaggio dei materiali, le piste di servizio eventualmente realizzate per I'accesso alla zona di intervento, nonché ogni altra area che
risultasse degradata a seguito dell’esecuzione dei lavori in progetto, dovra essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino
morfologico e vegetativo dei siti.

dd) Sono a carico dell'Impresa le seguenti misure operative e gestionali al fine di limitare I'eventuale impatto derivante dal
sollevamento di polveri in fase di cantiere e di trasporto:

a. costante bagnatura del materiale estratto in modo tale da mantenere il pili possibile umido lo strato superficiale;

b. lavaggio dei pneumatici di tutti i mezzi in uscita dal cantiere e dalle aree di approvvigionamento e conferimento materiali, prima
dell’inserimento nella viabilita ordinaria;

c. utilizzo di teli protettivi a chiusura del cassone degli autocarri in transito;

d. lavaggio periodico dei tratti di strada prossimi ai cantieri e delle aree interne per limitare il sollevamento di polvere dalle piste di

lavoro;
ee) la pulizia, prima dell’'uscita dal cantiere, dei propri mezzi efo di quelli dei subappaltatori e I'accurato lavaggio giornaliero
delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante I'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
ff) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;
gg) gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e
quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata e ss.mm.ii. ;
hh) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell’appalto salvo esplicita
autorizzazione scritta della stazione appaltante;
ii) I'ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai
rumori;
i la manutenzione delle opere eseguite fino a collaudo ultimato;
kk) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con

I'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto;

mm) La fornitura di cartelli indicatori e la relativa installazione, nel sito indicato dalla Direzione Lavori, entro quindici giorni dalla
consegna dei lavori. | cartelloni, delle dimensioni di m. 3,00 x 2,00, o altre concordate con I'Ufficio di Direzione Lavori, recheranno a
colori indelebili la denominazione dell’Ente finanziatore, quella dell’Ente Appaltante, la localita di esecuzione dei lavori, 'oggetto e
I'importo degli stessi nonché la denominazione dell’'Ente preposto alla Direzione Lavori, inoltre in applicazione ai contenuti del D.L.vo
81/2008 e s.s. su detto cartello dovra essere indicato, ove previsto il nominativo del Coordinatore per la sicurezza, per la
progettazione e I'esecuzione delle opere. Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di
adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori. Per la mancanza o il cattivo stato del
prescritto numero di cartelli indicatori sara applicata all'lmpresa una penale di € 300,00. Sara inoltre applicata una penale giornaliera
di € 300,00 dal giorno della constatata inadempienza fino a quello della posizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato.
L'importo delle penali sara addebitato sul certificato di pagamento in acconto successivo all’inadempienza;

nn) [linstallazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi
lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

00) sono a carico dell'Impresa tutte le spese di gara, quelle per redazione, copia, stipulazione e registrazione del Contratto,
quelle di bollo e di registro degli atti occorrenti per la gestione dei lavori dal giorno dell’aggiudicazione a quello del collaudo dell'opera
finita, nonché degli eventuali atti complementari dello stesso, compresi i diritti di segreteria che non siano per legge ad esclusivo
carico della Stazione Appaltante e comprese, infine, le relative eventuali variazioni nel corso dell’'esecuzione del contratto;

pp) gli oneri per I'effettuazione delle prove sui materiali e delle prove di carico disposte dal Direttore lavori o dal Collaudatore

qq) gli onorari professionali del Collaudatore, questo nominato dall’Ente Appaltante

Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per I'attivitd del
cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa
dell’'automezzo e le generalita del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell’'usufruttuario o del soggetto
che ne abbia comunque la stabile disponibilita.

L'appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante
(Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti 0 competenti in relazione ai lavori in
esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai
suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi
e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
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In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall’appaltatore ai
prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’utile, come dichiarata dal’appaltatore in sede di verifica della
congruita dei prezzi o, se tale verifica non & stata fatta, come previste all’articolo 2, comma 5.

L'appaltatore & altresi obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si
presenta;

b) afirmare ilibretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi;

c} a consegnare alla DL, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato
speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) aconsegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per
gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.

L’appaltatore deve produrre alla DL un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessita, o non
pilt ispezionabili o non pil verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della DL. La documentazione fotografica, a colori e in
formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative
riprese.

Qualora I'appaltatore non adempia a tutti gli obblighi sopra specificati, I’Amministrazione sara in diritto, previo avviso scritto e, nel
caso che questo resti senza effetto, entro il termine fissato dalla notifica, di provvedere direttamente a quanto necessario, qualunque
sia la spesa, disponendo il dovuto pagamento con speciali ordinativi a carico dell'Impresa. In caso di rifiuto o di ritardo di tali
pagamenti da parte dell'lmpresa, questi saranno fatti d’Ufficio e '’Amministrazione tratterra pari importo sul successivo acconto.
Sono fatte salve tutte le altre forme di tutela previste dalla normativa vigente o dal contratto per le inadempienze dell’Appaltatore.

Tutti gli oneri e gli obblighi sopra specificati sono considerati come inclusi e distribuiti proporzionalmente nei prezzi di contratto, per
cui nessun compenso spetta all’appaltatore neppure nel caso di proroghe del termine contrattuale di ultimazione dei lavori.

Art. 61. Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

| materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante.

I materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati nel cantiere, a cura e spese
dell’appaltatore, intendendosi quest’'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali
previsti per gli scavi.

! materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati nel cantiere, a cura e spese
dell'appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali
previsti per le demolizioni.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i
beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica I'articolo 35 del
capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42,

E’ fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all'articolo 63.

I materiali non riutilizzabili devono essere asportati e smaltiti in discariche/impianti autorizzati a cura ed oneri dell’appaltatore.

Art. 62. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

In attuazione del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non
regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 2, purché compatibili con i parametri, le
composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante I'utilizzo di
materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la
produzione del materiale medesimo.

1 manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:
a) sottofondi stradali e di piazzali;

L'appaltatore & obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni
ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantita, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle
vigenti disposizioni.

L'appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli
articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
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Art. 63. Terre e rocce da scavo

Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso 'obbligo della tenuta del
registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'appaltatore
& tenuto in ogni caso al rispetto del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161.

Fermo restando quanto previsto al comma 1, & altresi a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo
(TRS) e la relativa movimentazione, compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell’articolo 184, comma 3, lettera b), o
dell'articolo 184-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 185 dello stesso decreto legislativo
n. 152 del 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.

Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute,

Art. 64. Custodia del cantiere

E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di
proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da
parte della Stazione appaltante.

Art. 65. Cartello di cantiere

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito, in numero e dimensioni adeguate, gli eventuali cartelli indicatori ove richiesto dalle
norme locali.

Art. 66. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

Se il contratto & dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione
I'articolo 121 delf’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 {Codice del processo amministrativo).

Se il contratto & dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni
di cui al comma 1, trova I'articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al
decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 67. Tracciabilita dei pagamenti

Ai sensi delf’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari del’appalto, nonché i subappaltatori,
devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi
presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro
accensione se successiva, comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui
predetti conti. L'obbligo di comunicazione & esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle
predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per Fapplicazione degli interessi
di cui agli articoli 30, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all‘articolo 30, comma 4.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che
eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o
postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b) ipagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;

c) ipagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati
all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale
dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

| pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi,
ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo
restando I'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere
utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e I'obbligo di
documentazione della spesa.
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Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui
all’articolo 1, comma 5.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3,
comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e ¢), 0 ai commi 3 e 4, se rejterata per piu di una volta, costituisce
causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 55, comma 1, lettera m), del presente Capitolato speciale.

I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui
ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante
e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i
subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali
clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

Art. 68. Doveri comportamentali

L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si impegna, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a
rispettare i divieti imposti dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto
legislativo n. 39 del 2013.

L'appaltatore, con fa partecipazione alla gara, si impegna altresi, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi
titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato don d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria
competenza, in applicazione dell'articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R.

Art. 69. Spese contrattuali, imposte, tasse
Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori e la messa in funzione
degli impianti;

¢) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico,
canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei
lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per Ia gestione del lavoro, dalla consegna alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali,
imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione I'articolo 8 del
capitolato generale d’appalto.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle
forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); FILV.A. & regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel
presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.
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ALLEGATI al Titolo | della Parte prima

Allegato «A» ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO
(articolo 7, comma 1, lettera c)

tavola Denominazione note
01) Relazione tecnico-descrittiva
02) Relazione geologico-tecnica, Verifiche idrauliche
03) | Verifiche di stabilita dei manufatti
n04) Elaborato di progetto: Corografia, Planimetria, Profilo, Sezioni, Particolari costruttivi -
05) Capitolato speciale d’appalto ed Elenco prezzi
. 06) Computo metrico-estimativo e Quadro incidenza della manggbpera
07) Quadro economico
08) Piano di manutenzione del’'opera i
09) Cronoprogramma dei lavori
10) Piano di Sicurezza e Coordinamento IJ
11) Relazione paesaggistica b
“12) Documentazione fotografica
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PARTE SECONDA - SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE
ART. 43, COMMA 3, LETTERA B), DEL REGOLAMENTO GENERALE

1) PREMESSE

Tutti i lavori indicati negli articoli seguenti dovranno essere eseguite nella completa osservanza delle prescrizioni del presente capitolato,
della specifica normativa e delle leggi vigenti. Si richiamano espressamente, in tal senso, gli obblighi in merito alla osservanza delle leggi,

le responsabilita e gli oneri dell'Appaltatore che, insieme alle prescrizioni definite negli articoli seguenti formano parte integrante del
presente capitolato.

2) NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DE! LAVORI

1 - DISALVEI

il previsto disalveo in sponda sinistra, come definito negli elaborati grafici di progetto, sara a carico e onere integrale della Ditta

Appaltatrice, che si obbliga al prelievo e allontanamento del materiale restandone proprietaria; I'Appaltatore dovra pertanto:

- farsi carico dell'istanza da rivolgere alla regione Piemonte ai sensi del D.G.R. 44.5084/2002 e del R.D. 523/1904 per la pratica
autorizzativa relativa e del costo di acquisto del materiale {come stabilito dai canoni regionali)

- allallontanamento dall’alveo del materiale di risulta dagli scavi nel rispetto dei tempi previsti in C.S.A. per I'esecuzione delle opere

- alPesecuzione, senza alcun onere per I'Ente Appaltante, delle necessarie opere quali realizzazione delle piste di accesso per i disalvei
previsti in sponda sinistra e successivi ripristini dei terreni, decespugliamenti, tagli piante, biotriturazione del materiale vegetale di
risulta.

- ivolumi di scavo di disalveo, come indicati nei disegni di progetto, ammontano a:

sez 0 2,77x15,00= 41,55 mc
sezl 11,94x30,00= 358,20 mc
sez 2 19,11x30,00= 573,30 mc
sez 3 34,16x30,00 = 1.024,80 mc
sez 4 27,54x30,00= 826,20 mc
sez5 59,47x30,00 = 1.784,10 mc
sez 6 23,02x30,00 = 690,60 mc
sez?7 17,83x15,00= _ 267.45 mc
Totale 5.566,20 mc

Oltre tali volumi sara soggetto alla stessa procedura di acquisto anche il materiale di risulta degli scavi a sezione obbligata previsti per le
opere da eseguire in sponda destra.

11 Decespugliamento di scarpate fluviali per intervento in sponda destra

Nel prezzo & compreso anche |'abbattimento di alberi di alto fusto, di diametro non superiore a 6 cm. Il prezzo comprende inoltre tutte le
operazioni necessarie per eseguire il lavoro cosi come descritto nello specifico paragrafo del Capitolato Speciale d'Appalto, sia esso
effettuato a mano o a macchina. Sono compresi altresi I'aliontanamento de! materiale estratto e la sua eliminazione a discarica o sua
biotriturazione, nonché le operazioni di regolarizzazione del terreno a lavori ultimati. Se durante i lavori FIimpresa dovesse rinvenire nel
terreno dei materiali estranei, dovra, a sue spese, provvedere al loro allontanamento e al trasporto a rifiuto. Sono a carico dell'Impresa
anche gli oneri per il recupero e le indennits di eventuali aree di stoccaggio dei materiali, nonché per la pulizia ed il ripristino di tutte le
aree interessate dai lavori, dal passaggio e dalle manovre di mezzi, o dal deposito di materiali. Resta a carico dell'lmpresa anche il
corrispettivo per le discariche.

I lavori di decespugliamento saranno compensati a metro quadrato di superficie ripulita.

1.2 Disboscamento di scarpate fluviali per intervento in sponda destra

Il prezzo comprende tutte le operazioni necessarie per eseguire il lavoro cosi come descritto nello specifico paragrafo del Capitolato
Speciale d'Appalto, sia esso effettuato a mano o a macchina. Sono compresi altresi I'allontanamento del materiale non utilizzabile e la sua
eliminazione a discarica, nonché, per i tronchi abbattuti, I'accatastamento, il taglio dei rami, la riduzione in astoni di lunghezza
commerciale ed il trasporto nei luoghi indicati dalla Direzione Lavori. Il prezzo compensa anche la successiva regolarizzazione del terreno.
Se durante i lavori I'lmpresa dovesse rinvenire nel terreno dei materiali estranei, dovra, a sue spese, provvedere al loro allontanamento e
al trasporto a rifiuto, indennita di discarica incluse.

Sono a carico dell'Impresa anche gli oneri per il recupero e le indennita di eventuali aree di stoccaggio dei materiali, nonché per la pulizia
ed il ripristino di tutte le aree interessate dai lavori, dal passaggio e dalle manovre di mezzi, o dal deposito di materiali. Resta a carico
dell'Impresa anche il corrispettivo per le discariche.

I lavori di disboscamento saranno compensati a metro quadrato di superficie ripulita.
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2 - MOVIMENTI TERRA

Le sezioni di rilievo dovranno essere chiaramente individuate in sito mediante opportuna picchettazione, tale da rendere riconoscibile la
sezione anche una volta eseguiti i lavori. La distanza fra due sezioni dovra essere tale da evidenziare ogni variazione sostanziale. Gli oneri
per tutte le operazioni di rilievo e di misurazione sono a carico del’lmpresa.

Nel prezzo di tutti gli scavi si intendono compensati anche:

— l'esecuzione dello scavo anche in presenza d'acqua, compreso I'onere per gli eventuali aggottamenti con l'impiego di pompe; il

prezzo di elenco comprende il deposito provvisorio del materiale scavato ed il successivo interramento degli scavi a fine lavori

— l'innalzamento, carico, trasporto e messa a rinterro o a rilevato del materiale scavato nelle aree individuate dalla Direzione Lavori per

la parte da reimpiegare per I'esecuzione delle opere;

— itcanone demaniale e la relativa pratica autorizzativa per il materiale eccedente da acquistare;

— ipermessi, i diritti o canoni di discarica se necessari;

— l'esecuzione di fossi di guardia e di qualsiasi altra opera per la deviazione delle acque superficiali e I'allontanamento delle stesse dagli

scavi;

—  [l'esecuzione delle armature, sbadacchiature e puntellamenti prowvisori delle pareti degli scavi compreso manodopera, noleggio e
sfrido di legname, chioderia e quant'altro accorra per I'armatura ed il disarmo. Sono escluse invece le armature continue degli scavi
tipo armature a cassa chiusa e palancole metalliche o simili ad infissione o marciavanti, da utilizzare a insindacabile giudizio della
Direzione Lavori;

— Tl'eventuale mancato recupero, parziale o totale, del materiale impiegato nelle puntellature, nelle shadacchiature e nelle armature

suddette, e cid anche se gli scavi fossero eseguiti per campioni;

— imaggiori oneri derivanti dagli allargamenti e dalle scarpate che si dovranno dare agli scavi stessi in relazione alle condizioni naturali

ed alle caratteristiche delle opere;

— l'accurata pulizia delle superfici di scavo e la loro regolarizzazione;

| rilevamenti e la misurazione degli scavi agli effetti del pagamento saranno eseguiti in contraddittorio con I'lmpresa prima dell'inizio dei
lavori ed al momento della contabilizzazione.

I movimenti di terra saranno valutati generalmente a m3; restano esclusi dalla contabilizzazione i volumi di scavo di disalveo, il cui onere &
interamente a carico dell’Appaltatore.

2.1 Scavo di fondazione a sezione obbligata

Nel caso di appalti a misura lo scavo di fondazione sara misurato a volume in base alle sezioni obbligate di scavo risultanti dai disegni di
progetto, a partire dal piano campagna originario o dal piano ottenuto a seguito di sbancamento e al filo dei manufatti da realizzare, salvo
che I'Ufficio di Direzione Lavori non adotti, a suo insindacabile giudizio, altri sistemi.

3 - DEMOLIZIONI

Il prezzo di elenco relativo a scavo a sezione obbligata in roccia da mina o con trovanti superiori a 1 m?, si applica per la demolizione
dell'esistente difesa spondale destra, secondo le sagome indicate nei disegni di progetto.

Il prezzo deve intendersi applicabile per qualunque guantitativo di materiale da demolire, anche di dimensioni minime.

Nel prezzo sano compresi tutti gli oneri relativi a tale categoria di lavori, sia che venga eseguita in elevazione, fuori terra, in fondazione,
entro terra, in breccia e in qualunque forma, comunque senza I'uso di mine.

In particolare sono compresi i ponti di servizio, le impalcature, le armature e shadacchiature eventualmente occorrenti, nonché
I'immediato allontanamento dei materiali di risulta.

L'lmpresa & obbligata a recuperare i materiali dichiarati utilizzabili dall’Ufficio di Direzione Lavori, che rimangono proprieta
dell'Amministrazione e che potranno essere utilizzate per I'esecuzione delle opere in contratto e a caricare, trasportare a scaricare a
rifiuto quelli non utilizzabili. Il prezzo & comprensivo anche del corrispettivo per le discariche.

Negli appalti a misura, le demolizioni sono valutate a m? misurate in sito prima dell'esecuzione del lavoro.

4 - REALIZZAZIONE DELLE OPERE IN CALCESTRUZZO SEMPLICE ED ARMATO

4.1 Opere in conglomerato cementizio

| getti di calcestruzzo armato saranno misurati nel loro effettivo volume geometrico risultante dai disegni costruttivi approvati dalla
Direzione Lavori.

Il prezzo relativo ai calcestruzzi compensa il costo degli inerti, del cemento e tutti gli oneri per il confezionamento, sollevamento,
avvicinamento e getto dei calcestruzzi eseguiti da qualsiasi altezza e profondita, nonché la vibratura dei getti, con vibratori ad immersione
e da applicare alle casseforme e compresi i ponteggi necessari salvo casi particolari a giudizio delia Direzione Lavori.

Sono pure compensati: I'esecuzione dei giunti, la preparazione e la pulizia delle superfici prima dei getti, la protezione e la stagionatura,
nonché la formazione di chiavi e tutte le opere di ravvivamento nelle riprese di getto.

Il calcestruzzo verra valutato a metro cubo in opera.

4.2 Calcestruzzo per apere in cemento armato in genere
Il prezzo compensa, con gli oneri sopra descritti, la fornitura in opera appartenente a classe di resistenza superiore a C28/35, classe di
consistenza S4, salva diversa indicazione nella voce di elenco prezzi, per strutture in cemento armato in genere, confezionato secondo le
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norme di cui al DM 17 gennaio 2018, con granulometria degli inerti tale da ottenere una distribuzione granulometrica adeguata all'opera
da eseguire, gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte.
Il calcestruzzo verra valutato a metro cubo in opera.

4.3 Casserature per strutture in calcestruzzo semplice o armato
Non saranno utilizzati casseri di alcun tipo sulla superficie dei getti che dovra avvenire a diretto contatto con le pietre di rivestimento.

4.4 Ferro per c.a. in barre ad aderenza migliorata B450C DM 17 gennaio 2018.

Il prezzo del ferro di armatura compensa la fornitura, la lavorazione e la posa, lo sfrido, il trasporto e I'immagazzinamento, le legature, gli
appositi distanziatori tra i ferri ed i casseri, il cui peso non sara contabilizzato, di barre ad aderenza migliorata del tipo B 450C controllate
in stabilimento.

Sono altresi compresi nel prezzo gli oneri per le eventuali saldature per giunzione tra tondini di qualsiasi diametro e tra ferri tondi e
profilati metallici, come pure le prove regolamentari e quelle richieste dalla Direzione Lavori.

il ferro di armatura, negli appalti a misura, verra valutato secondo il peso teorico corrispondente a ciascun diametro in base ai dati della
tabella del Prontuario del C.A. Ing. L. Santarella - Hoepli - Milano, secondo lo sviluppo risultante dai disegni costruttivi approvati
dall’ Ufficio di Direzione Lavori.

4.5 Formazione di fondazione in massi intasati in cls:

Verra realizzata con I'impiego di massi forniti dal'lmpresa o di recupero da smontaggio di preesistenti difese, purché di volume non
inferiore a 0,30 m?, disposti a sagoma, con giunti intasati in cls Rbk 20 N/mm2, in quantitad non inferiore a 0,30 m3 per metro cubo in
opera.

4.6 Formazione di scogliera rivegetata:

Sara realizzata secondo le sezioni di progetto e dovra essere tale da assicurare la stabilita della soprastante difesa spondale in massi
sciolti.

Sara costituita da massi provenienti dalla demolizione della preesistente scogliera o da massi forniti di colore e natura simili alle
preesistenze.

Sara posata a secco, con giunti intasati in terra agraria e rivegetati con talee.

I massi da impiegare qualora forniti, dovranno avere volume non inferiore a 0,60 m3 e peso non inferiore a 1500 kg.

Potranno essere impiegati i massi provenienti dalle preesistenti difese se di volume superiore a 0,50 m? e peso superiore a 1250 kg.

3) NORME TECNICHE

A - MANUTENZIONE ALVEI:

Al Generalita

I lavori descritti in questo capitolo riguardano le operazioni di manutenzione straordinaria dei corsi d'acqua e comprendono, in
particolare, interventi di decespugliamento, disboscamento e riprofilatura delle sponde.

I avori andranno eseguiti nei tratti e secondo le indicazioni riportate nei disegni di progetto o in base alle prescrizioni date di volta in volta
dall’Ufficio di Direzione Lavori. L'impresa dovra assolutamente evitare che il materiale rimosso dalle sponde o dagli argini cada in acqua e
venga allontanato dalla corrente.

A.2 Decespugliamento

® Modalita esecutive

| lavori di decespugliamento andranno prevalentemente eseguiti con mezzo meccanico, cingolato o gommato, dotato di braccio
adeguato alle lavorazioni richieste ed opportunamente munito di apparato falciante conforme alle vigenti disposizioni di legge,
l'intervento sara completato a mano.

Dovranno essere completamente eliminati i cespugli, i rampicanti, gli arbusti e gli alberelli il cui tronco abbia diametro inferiore a 15 cm,
se necessario con due passate in senso opposto della ruspa, oppure con una sola passata e con la presenza di un manovale incaricato di
tagliare le piante piegate dalla ruspa.

La sterpaglia rimossa andra poi ripulita dal terriccio, allontanata dall'area di lavoro e bruciata o portata a rifiuto o biotriturata.

Terminate le operazioni di decespugliamento, il terreno andra opportunamente regolarizzato.

A3 Disboscamento di scarpate fluviali

® Modalita esecutive

I lavori di disboscamento si riferiscono a superfici in cui vi sia elevata presenza di piante con diametro del tronco superiore a 15 cm e
comprendono anche i lavori di decespugliamento descritti al paragrafo precedente.

Per quanto riguarda in particolare la rimozione delle piante, i tronchi abbattuti dovranno essere raccolti, accatastati, privati dei rami,
ridotti in astoni di lunghezza commerciale e trasportati dove indicato dell’'Ufficio di Direzione Lavori. | materiali non utilizzabili dovranno
essere portati a rifiuto.

Durante i lavori di rimozione delle piante I'lmpresa dovra porre la massima attenzione per evitare qualunque pericolo per le persone e
per le cose; I'lmpresa & comunque pienamente responsabile di qualsiasi danno conseguente ai lavori di rimozione. L'Impresa dovr3 altresi
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usare ogni precauzione per la salvaguardia delle piante di pregio esistenti, specificatamente segnalate dall’Ufficio di Direzione Lavori .

B -~ MOVIMENTI TERRA:

B.1 Scavi

® Generalita

Le tipologie di scavo relative all'esecuzione di opere idrauliche e di sistemazione dei versanti sono individuate nel seguito.

Scavo di shancamento

Per scavo di shancamento si intende quello occorrente per lo spianamento del terreno su cui dovranno sorgere manufatti, per la
regolarizzazione dei versanti in frana, per 'asportazione di materiali in alveo ed in generale qualsiasi scavo a sezione aperta in vasta
superficie che permetta I'impiego di normali mezzi meccanici od ove sia possibile I'allontanamento delle materie di scavo, sia pure con la
formazione di rampe provvisorie, che saranno eseguite a carico dell'Impresa. Saranno pertanto considerati scavi di shancamento anche
quelli che si trovino al di sotto del plano di campagna quando gli scavi stessi rivestano i caratteri sopra accennati, come ad esempio la
realizzazione del cassonetto al di sotto del piano di posa dei rilevati arginali o di quello stradale. Lo scavo andrd eseguito anche in
presenza di acqua e i materiali scavati, se non diversamente indicato dall’ Ufficio di Direzione Lavori, andranno trasportati a discarica o
accumulati in aree indicate ancora dall’Ufficio di Direzione Lavori, per il successivo utilizzo. In quest'ultimo caso, sara onere dell’'lmpresa
provvedere a rendere il terreno scevro da qualunque materiale vegetale o in genere estraneo per |'utilizzo previsto.

Scavi per ricalibrature d'alveo

Per scavo di ricalibratura dell'alveo si intende quello da eseguirsi per risagomare la sezione trasversale del corso d'acqua secondo i disegni
di progetto. Tali operazioni andranno svolte esclusivamente per quei tratti d'alveo indicati nelle tavole progettuali. Lo scavo andra
eseguito anche in presenza di acqua e i materiali scavati, se non diversamente indicato dall’Ufficio di Direzione Lavori, andranno
trasportati a discarica o accumulati in aree indicate ancora dall’Ufficio di Direzione Lavori, per il successivo utilizzo. In quest'ultimo caso,
sara onere dell'lmpresa provvedere a rendere il terreno scevro da qualunque materiale vegetale o in genere estraneo per I'utilizzo
previsto.

St intendono scavi di sbancamento tutti gli scavi a sezione aperta necessari per la formazione di savanella o per la formazione delle opere,
questi ultimi se di larghezza non inferiore a 3 metri.

Terminata I'esecuzione delle opere, gli scavi dovranno essere diligentemente riempiti e costipati, a cura e spese dell'lmpresa, con le
stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo, restando tale rinterro compreso nel prezzo di elenco.

Scavi a sezione obbligata
Gli scavi di fondazione saranno da eseguire al filo dei manufatti da eseguire, dovendo provvedere I'Appaltatore a tutte le opere
provvisionali, quali sbadacchiature per evitare franamenti.

® Modalita esecutive

Ulmpresa eseguira tutti gli scavi necessari alla realizzazione delle opere, sia a mano che a macchina, qualunque sia il tipo di materiale
incontrato, tanto all'asciutto che in presenza d'acqua. Gli scavi saranno eseguiti in larghezza, lunghezza e profondita secondo quanto
indicato nei disegni esecutivi o richiesto dalla Direzione Lavori.

Eventuali scavi eseguiti dall'lmpresa per comodita di lavoro od altri motivi, senza autorizzazione scritta dall’Uficio di Direzione Lavori, non
saranno contabilizzati agli effetti del pagamento.

All'inizio dei lavori, 'lmpresa dovra provvedere, ove necessario, alla rimozione deila vegetazione e degli apparati radicali ed al loro
trasporto a rifiuto.

Gli scavi dovranno essere condotti in modo da non sconnettere e danneggiare il materiale d'imposta. I'lmpresa prendera inoltre tutte le
precauzioni necessarie per evitare gli smottamenti defle pareti dello scavo, soprattutto in conseguenza di eventi meteorologici avversi e
mettera in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare danni alle persone ed alle opere e sara obbligata a provvedere a suo carico alla
rimozione delle eventuali materie franate. In ogni caso I'lmpresa sara I'unica responsabile per i danni alle persone ed alle opere che
possono derivare da cedimenti delle pareti di scavo.

La manutenzione degli scavi, lo sgombero dei materiali eventualmente e per qualsiasi causa caduti entro gli scavi stessi sara a totale
carico dell'Impresa indipendentemente dal tempo che trascorrera fra I'apertura degli scavi ed il loro rinterro, che potra essere effettuato
solo dopo I'autorizzazione dell’Ufficio di Direzione Lavori & con le modalita da questa eventualmente prescritte in aggiunta od in variante
a quanto indicato in queste specifiche.

Le materie provenienti dagli scavi, non dovranno in ogni caso riuscire di danno ai lavori, alle proprieta pubbliche o private ed al libero
sfogo e corso delle acque. Contravvenendo a queste disposizioni, Ilmpresa dovra a sue spese rimuovere e asportare le materie in
questione.

Il prezzo degli scavi comprende I'esecuzione degli stessi in acqua; solo a scavi ultimati e per il tempo strettamente necessario per
I’esecuzione delle murature in pietra e per i getti di cls, sard autorizzato dalla D.LL. I'impiego di pompe per I'allontanamento delle acque.

C - PIETRE DA IMPIEGARE PER | RIVESTIMENTI DELLE OPERE:

® Caratteristiche det materiali

I massi naturali utilizzati per la costruzione dell'opera dovranno essere simili ai massi delle opere circostanti e corrispondere ai requisiti
essenziali di compattezza, omogeneita e durability; dovranno inoltre essere esenti da giunti, fratture e piani di sfalsamento e rispettare i
seguenti limiti:
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— massa volumica: > 24 kN/m?3 (2400 kgf/m3)

- resistenza alla compressione: >80 Mpa (800 kgf/cm2)

- coefficiente di usura: <1,5mm

- coefficiente di imbibizione: <5%

- gelivita; il materiale deve risultare non gelivo

® Modalita esecutive

Le pietre dovranno essere collocate in opera uno alla volta, in maniera che risultino stabile.

Ciascun elemento dovra essere posata in modo che la giacitura risulti stabile e non oscillante, indipendentemente dalla posa in opera
degli elementi adiacenti; i giunti dovranno risultare sfalsati sia in senso longitudinale che in senso trasversale e dovranno essere tali da
assicurare lo stretto contatto degli elementi fra loro senza ricorrere all'impiego di scaglie o frammenti ed il perfetto contatto con il
calcestruzzo se si tratta di opere a massi intasati.

L'avanzamento dell’opera deve avvenire per conci verticali di altezza tale da non recare pregiudizio alla stabilita del rivestimento in pietra.
Eventuali sbadacchiature o puntellamenti necessari sono compresi nel prezzo della muratura.

® Prove di accettazione e controllo

Prima di essere posto in opera, il materiale costituente la difesa dovra essere accettato dall’'Ufficio di Direzione Lavori che provvedera per
ogni controllo a redigere un apposito verbale.

Le prove relative alla determinazione delle caratteristiche fisiche dei massi naturali (determinazione del peso specifico, del coefficiente di
imbibizione e della gelivita), se richieste dalla D.LL., saranno effettuate, a carico dell'impresa, seguendo quanto riportato al Capo Il delle
"Norme per I'accettazione delle pietre naturali da costruzione" di cui al R.D. 16 novembre 1939, n.2232; per le prove di resistenza
meccanica (resistenza alla compressione e all'usura per attrito radente), si fara riferimento al Capo | della stessa normativa.

U'Impresa dovra pertanto consegnare alla Direzione Lavori, se richiesti, i certificati del laboratorio ufficiale relativi alle prove sopra
indicate, che dovranno dimostrare il rispetto dei limiti imposti dal Capitolato. Se i risultati delle misure o delle prove di laboratorio non
rispetteranno i limiti prescritti, il materiale, per la quantita satto controllo, verra scartato con totale onere a carico dell'Impresa.

Tutti gli oneri derivanti dalla necessita di eseguire le prove di accettazione saranno a carico dell'impresa.

I risultati delle suddette prove dovranno essere consegnati all’Ufficio di Direzione Lavori prima della messa in opera delie pietre . Qualora
i risultati delle prove fossero negativi, I'intera partita controllata sara scartata con totale onere a carico dell'Impresa.

D — OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO:

Le strutture in cemento armato da realizzare in opera previste in progetto, risultano dagli specifici elaborati graficill calcestruzzo da
impiegare nella realizzazione delle strutture dovra avere le caratteristiche minime richieste e specificate nelle tavole esecutive.

La normativa di riferimento per la preparazione, trasporto , materiali e messa in opera sono
e  NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI di cui al D.M. 17/01/2018
®  LINEE GUIDA DEL CONSIGLIO SUP. LL.PP. SUL CALCESTRUZZO STRUTTURALE-PRECONFEZIONATO-ALTA RESISTENZA
e Norma Europea UNI EN 206-1
{Calcestruzzo — Specificazione, prestazione, produzione e conformita)
»  Norma Tecnica UNI 11104 del 2004
(Calcestruzzo — Specificazione, prestazione, produzione e conformita — Istruzioni complementari per I'applicazione della EN 206)

d.1 Prescrizioni per gli ingredienti utilizzati per il confezionamento del conglomerato

A1) Acqua di impasto conforme alla UNI-EN 1008

A2) Aggregati

Sono idonei alla produzione di calcestruzzo per uso strutturale gli aggregati ottenuti dalla lavorazione di materiali naturali, artificiali, ovvero
provenienti da processi di riciclo conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 12620 e, per gli aggregati leggeri, alla norma europea
armonizzata UNI EN 13055-1.

Il sistema di attestazione della conformita di tali aggregati, ai sensi del DPR n.246/93 & indicato nella Tabella Specifica Tecnica Europea
Armonizzata di riferimento

Uso Previsto Sistema di Attestazione della Conformita

Aggregati per calcestruzzo: UNI EN 12620 e UNI EN 13055-1

Calcestruzzo strutturale 2+

E consentito I'uso di aggregati grossi provenienti da riciclo, secondo il D.M. 17/01/2018 a condizione che la miscela di calcestruzzo confezionata
con aggregati riciclati, venga preliminarmente qualificata e documentata attraverso idonee prove di laboratorio.

Gli aggregati riciclati dovranno comungque rispettare le norme UNI 8520-1:2005 e UNI 8520-2:2005 al fine di individuare i requisiti chimico-fisici,
aggiuntivi rispetto a quelli fissati per gli aggregati naturali, | limiti di accettabilitd delle caratteristiche tecniche degli aggregati sono quelli
previste dalle norme UNI 8520-1:2005 e UNI 8520-2:2005.

A5) Cemento conforme alla norma UNI-EN 197-1

A6) Ceneri volanti e fumi di silice conformi rispettivamente alla norma UNI-EN 450 e UNI-EN 13263 partele 2.

Prescrizioni per il calcestruzzo

B1) Calcestruzzo a prestazione garantita (UNI EN 206-1)

B2) Classi di esposizione ambientale: XC4 + XF3 + XA3
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B3) Rapporto a/c max; 0.50

B4) Classe di resistenza a compressione minima: C28/35

B5) Controllo di accettazione: tipo A {tipo B per volumi complessivi di calcestruzzo superiori a 1500 m3)

B6) Aria intrappolata: 5+-1%

B7) Diametro massimo dell’aggregato: 32 mm (Per interferri inferiori a 35 mm utilizzare aggregati con pezzatura 20 mm)
B8) Classe di contenuto di cloruri del calcestruzzo: Cl 0.4

B9) Classe di consistenza al getto 54

Prescrizioni per la struttura

C1) Copriferro minimo: 35 mm (o come da relazione di calcolo)

C2) Acciaio B450C conforme al D.M. 17/01/2018:

Limite di snervamento fy > 450 MPa

Limite di rottura ft = 540 MPa

Allungamento totale al carico massimo Agt 27.5%

Rapporto ft/fy 1,15 < Rm/Re < 1,35

Rapporto fy misurato/ fy nom < 1,25

Resistenza a fatica assiale* 2 milioni di cicli

Resistenza a carico ciclico* 3 cicli/sec (deformazione 1,524 %)

Idoneita al raddrizzamento dopo piega* Mantenimento delle proprieta meccaniche
Controllo radiometrico** superato, ai sensi del D.Lgs. 230/1995 - D. Lgs. 241/2000
* = prove periodiche annuali

** = controllo per colata

d.2 Calcestruzzo confezionato con processo industrializzato

Per calcestruzzo confezionato con processo industrializzato si intende quello prodotto mediante impianti, strutture e tecniche organizzate sia in
cantiere che in uno stabilimento esterno al cantiere.

Gli impianti devono dotarsi di un sistema permanente di controllo interno della produzione

Il sistema di controlio della produzione di calcestruzzo confezionato con processo industrializzato in impianti di un fornitore, predisposto in
coerenza con la norma UNI EN SO 9001:2000.

Detto sistema di controllo deve essere certificato da organismi terzi indipendenti che operano in coerenza con la norma UNI CEl EN I1SO/IEC
17021:2006, autorizzati dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP.

| documenti che accompagnano ogni fornitura di calcestruzzo confezionato con processo

industrializzato devono indicare gli estremi di tale certificazione (estremi FPC in bolla di consegna).

Documento di consegna del calcestruzzo preconfezionato deve contenere:

- nome dell'impianto di preconfezionamento

- Numero progressivo del documento

- Giorno e ora del carico, ovvero ora del primo contatto tra acqua e cemento
- Numero dell’autobetoniera o identificativo del veicolo di trasporto

- Nome dell’acquirente

- Nome e ubicazione del cantiere

- Quantita di calcestruzzo in metro cubo

- Dichigrazione di conformita alle specifiche e alla EN 206-1

- Nome o marchio dell’Ente di certificazione (FPC) con relativi estremi della certificazione ***
- Ora di arrivo in cantiere

- Ora di inizio scarico

- Ora di fine scarico

Calcestruzzo a prestazione garantita:

- Classe di resistenza

- classe di esposizione ambientale

- classe di contenuto in cloruri

- classe di consistenza o valore di riferimento

- valori limite di composizione del cls (se oggetto di specifica)
- tipo di additivo e aggiunte, se oggetto di specifica

- proprietd speciali, se richieste

- dimensione max nominale aggregato

- massa volumica fin caso di cls leggero o pesante)

Calcestruzzo a composizione richiesta:

- Dettagli sulla composizione (es. contenuto di cemento e/o tipo di additivo)
- secondo la specifica, rapporto a/c o consistenza, espressa come classe o valore di riferimento
- dimensione max nominale aggregato

Il Direttore dei Lavori, che & tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture provenienti da impianti non
conformi.
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d.3 Calcestruzzo prodotto in cantiere

Nel caso in cui I'impianto di produzione industrializzata appartenga al costruttore nell’ambito di uno specifico cantiere, il sistema di
gestione della qualita del costruttore, predisposto in coerenza con la norma UNI EN 1SO 9001:2000, certificato da un organismo
accreditato, deve comprendere I'esistenza e I'applicazione di un sistema di controlio della produzione dellimpianto, conformemente
alle specifiche indicazioni contenute nelle Linee Guida sul calcestruzzo preconfezionato elaborato dal Servizio Tecnico Centrale del
Consiglio Superiore dei LL.PP.

Il Direttore dei Lavori, rifiutera eventuali forniture provenienti da impianti non conformi; effettuera le prove di accettazione previste al
paragrafo 11.2.5 del citato D.M., e I'Appaltatore dovra fargli pervenire prima dell'inizio della fornitura, copia della certificazione del
controlio di processo produttivo.

inoltre I'Appaltatore dovra fornire al Direttore dei Lavori, prima dell’inizio delle forniture, evidenza documentata dei criteri e delle prove
che hanno portato alla determinazione delia resistenza caratteristica di ciascuna miscela omogenea di conglomerato, cosi come indicato
al paragrafo 11.2.3 del decreto.

d.4 Fornitura di acciaio

Le forniture di acciaio devono essere accompagnate dall’ “Attestato di Qualificazione” nel quale deve essere riportato il riferimento alla
bolia di consegna; I'attestato & valido per
5 anni.

d.5 Prove di accettazione sui materiali
Calcestruzzo

Secondo quanto disposti dalle “Nuove Norme tecniche per le Costruzioni” (D.M. 17.01.2018) sara eseguita dalla D.L. un controllo di
accettazione del calcestruzzo in relazione alla resistenza caratteristica a compressione prescritta. Qualora i valori di resistenza a
compressione dei provini prelevati durante il getto non soddisfino i criteri di accettazione della classe di resistenza caratteristica prevista
nel progetto, o qualora sorgano dubbi sulla gualita del calcestruzzo, & facolta del Direttore dei Lavori richiedere I'effettuazione di prove
direttamente sulle strutture. In questi casi si dovra tenere nel debito conto gli effetti che sui prelievi in opera hanno avuto la posa in
opera e la stagionatura del calcestruzzo, per tale ragione la verifica od il prelievo del calcestruzzo indurito non pud essere sostitutivo dei
controlli d"accettazione da eseguirsi su provini prelevati e stagionati in conformita alle relative norme UNL.

il prelievo dei provini per il controllo di accettazione va eseguito alla presenza del Direttore dei lavori o di un tecnico dell”ufficio di
direzione lavori che provvede alla redazione di apposito verbale di prelievo in contraddittorio con I'impresa appaltatrice, di cui si da atto
con relativo verbale.

I D.L. dispone Iidentificazione dei provini mediante sigle, etichettature indelebili etc; la certificazione effettuata dal Laboratorio prove
materiali deve riportare riferimento a tale verbale.

La domanda prove al laboratorio deve essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori e deve contenere precise indicazioni sulla posizione
delle strutture interessate da ciascun prelievo.

Le prove non richieste dal Direttore dei Lavori non possono far parte dell'insieme statistico che serve per la determinazione della
resistenza caratteristica del materiale.

Nel caso di prove CONTROLLO DELLA RESISTENZA IN OPERA si fara riferimento alle Norme per la determinazione delle prove distruttive
e non distruttive:

UNI EN 12504-1: carotaggi

UNI EN 12504-2: battute sclerometriche

UNI EN 12504-3: forza di estrazione (pull out)

UNI'EN 12504-4: determinazione della velocita di propagazione degli impulsi ultrasonici

Il calcolo della resistenza in opera dovrebbe essere effettuato secondo le indicazioni della prEN 13791: Assessement of in situ
compressive strength in structures and precast concrete components.

Tutti gli oneri relativi alle prove di cui sopra, in essi compresi quelli per il rilascio dei certificati, saranno a carico dell’AlIPo mentre
Yimpresa dovra prestarsi all’assistenza per la fornitura dei provini.

Nel caso che il valore della resistenza caratteristica cubica ottenuta sui provini assoggettati a prove nei laboratori risulti essere inferiore
a quello indicato nei calcoli statici e nei disegni di progetto mi la D.L. potr3, a suo insindacabile giudizio, ordinare la sospensione dei getti
o dei lavori in attesa dei risultati delle ulteriore prove richieste.

Tale sospensione non dara corso ad alcuno riconoscimento di indennizzo o danno all'impresa.

Qualora anche le prove successivamente effettuate presso laboratori Ufficiali risultasse la Rek risultasse ancora inferiore ai valori di
progetto indicati nei calcoli statici e /o nei disegni si procedera , a cura e spese dell'impresa , ad un controllo teorico e/o sperimentale
della struttura interessata dal quantitativo di conglomerato non conforme sulla base delle ipotesi progettuali di appalto e della nuova
resistenza ridotta cosi come determinata dalle prove.

Tali verifiche e controlli formeranno oggetto di una relazione supplementare nella quale risulti dimostrata che la nuova resistenza ,
fermo restando le ipotesi di calcolo e di vincolo progettuali, sia conforme ai disposti di cui al D.M. 17/01/2018.

Se la relazione verra approvata dalla D.L., il calcestruzzo verra contabilizzato in base al valore della resistenza caratteristica determinata.
Se i lavori sono pagati a corpo , verra dedotto , sul prezzo a corpo, un importo pari alla differenza di prezzo in base alla resistenza dei
calcestruzzi, riferita la prezziario applicato, per la quantita di calcestruzzo messo in opera.

Nel caso in cui la relazione non viene approvata dalla D.L., I'impresa sara tenuta a sua cura e spese a procedere alla demolizione e al
rifacimento dell’opera, oppure all’adozione di quei provvedimenti che, proposti dalla stessa impresa ed approvati dalla D.L., permettono
di verificare la struttura.
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In questo caso non sara dovuto alcun indennizzo maggiore di quello previsto contrattualmente.
Controlli sull’acciaio

Se lo stabilimento di provenienza & unico si devono prelevare 3 spezzoni di uno stesso @ da sottoporre a prove di resistenza e duttilita
(lotto di consegna non superiore a 30 t)

CONTROLLO ENTRO 30 GIORNI DALLA FORNITURA; IN OGNI CASO PRIMA DELLA POSA IN OPERA DELLE ARMATURE

Se i precedenti criteri non sono soddisfatti si pud eseguire un prelievo di 10 provini da prodotti diversi del lotto di spedizione {lotti di
max 30 t)

il criterio di accettazione & che la media dei risultati sui 10 provini sia > del valore caratteristico ed i singoli valori sono compresi tra i
valori minimi e massimi Il prelievo deve essere effettuato dal D.L. che deve rendere identificabili i campioni con sigle o etichette Il D.L.
deve firmare la richiesta di esecuzione prove affinché la certificazione sia valida ai sensi del DM

I controlli in cantiere sono obbligatori.

I controlli sono facoltativi se il prodotto proviene da un centro di trasformazione o lavorazione delle barre, nel quale sono stati effettuati
i relativi controlli; il materiale deve essere accompagnato da apposita certificazione

II D.L. pud, a sua discrezione, chiedere anche controlli sull’indice di aderenza, la saldabilita, ecc.

Le prove sui materiali sard eseguita da laboratori abilitati secondo le disposizione di legge.

d.6 Messa in opera del Calcestruzzo

Verifiche ed operazioni preliminari alla messa in opera del calcestruzzo

Prima di iniziare la messa in opera del calcestruzzo & necessario compiere le operazioni e verifiche riguardanti almeno: {a stabilitd delle
strutture di sostegno e confinamento, le strutture di supporto e le armature metalliche.

Casseforme
E’ ammesso 'uso di casseformi.
Barre d'armatura

L'acciaio da calcestruzzo armato deve essere qualificato secondo le procedure riportate nelle “Norme tecniche per il calcolo,
I'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche”.

L'acciaio per calcestruzzo armato normalmente & fornito sotto forma di:

- barre

- rotoli

- reti e tralicci elettrosaldati.

Tutti glt acciai devono essere ad aderenza migliorata, e tutte le forniture devono essere accompagnate dalla “dichiarazione di
conformita” qualora sussista I'obbligo della Marcatura CE ai sensi del DPR 21/04/1993 n. 246; laddove tale obbligo non sussista, le
forniture di acciaio devono essere accompagnate dall’attestato di gualificazione del Servizio Tecnico Centrale.

| dispositivi di raccordo e di ancoraggio devono essere conformi alle norme vigenti. La superficie delle armature deve essere esente da
ruggine e da sostanze che possono deteriorare le proprieta dell'acciaio o del calcestruzzo o I'aderenza fra loro.

Per evitare i possibili danni indotti dall’'ossidazione dei ferri ordinari d’armatura possono essere utilizzate barre d’armatura in acciaio
inossidabile, barre protette con zincatura (galvanizzate) o ricoperte con uno strato di vernice protettiva.

E’ opportuno che i trattamenti di zincatura, la dove richiesti, e protezione mediante verniciatura siano applicati sulle barre (ed eventuali
inserti) gia piegate e preferibilmente assemblate. La movimentazione delle armature trattate richiede particolare cura poiché eventuali
scalfitture del trattamento comprometterebbero I'effetto protettivo.

Il taglio e fa curvatura dei ferri d’armatura devono essere effettuati secondo le prescrizioni riportate nella documentazione progettuale.
E’ sempre comungue opportuno che:

- la curvatura sia effettuata con progressione regolare;

- la curvatura a temperatura inferiore a 5°C sia autorizzata dalla Direzione Lavori,

che fissera le eventuali precauzioni;

- a meno di una specifica indicazione riportata nella documentazione progettuale,

sia evitato il riscaldamento delle barre per facilitarne la curvatura.

Le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio adeguato al diametro, i diametri dei mandrini di
curvatura devono essere adattati al tipo d’armatura, e non devono essere inferiori ai valori indicati dalla normativa di settore.

Reti elettrosaldate

Gli acciai delle reti elettrosaldate devono essere saldabili.

Linterasse delle barre non deve superare 330 mm.

I nodi delle reti devono resistere ad una forza di distacco determinata in accordo con la norma UNI EN ISO 15630-2:2004 pari al 25%
della forza di snervamento della barra, da computarsi per quella di diametro maggiore sulla tensione di snervamento pari a 450 N/mmz2.
Tale esistenza al distacco della saldatura del nodo, va controllata e certificata dal produttore di reti e di tralicci secondo le procedure di
qualificazione di seguito ripartate.

In ogni elemento di rete le singole armature componenti devono avere le stesse caratteristiche.

La produzione di reti elettrosaldate pud essere effettuata a partire da materiale di base prodotto

nello stesso stabilimento di produzione del prodotto finito o da materiale di base proveniente da altro stabilimento.

Ogni pannello o traliccio deve essere inoltre dotato di apposita marchiatura che identifichi il produttore della rete o del traliccio stesso.
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ta marchiatura di identificazione pud essere anche costituita da sigilli o etichettature metalliche indelebili con indicati tutti i dati
necessari per la corretta identificazione del prodotto, ovvero da marchiatura supplementare indelebile. In ogni caso la marchiatura deve
essere identificabile in modo permanente anche dopo annegamento nel calcestruzzo.

Laddove non fosse possibile tecnicamente applicare su ogni pannello la marchiatura dovra essere comunque apposta su ogni pacco di
reti un’apposita etichettatura con indicati tutti i dati necessari per la corretta identificazione del prodotto e del produttore Il Direttore
dei Lavori, al momento dell'accettazione della fornitura in cantiere verifichera la presenza della predetta etichettatura.

La mancata marchiatura, la non corrispondenza a quanto depositato o la sua illeggibilitd, anche parziale, rendono il prodotto non
impiegabile.

Assemblaggio e messa in opera delle armature

Le armature devono essere messe in opera secondo le posizioni, le prescrizioni e le indicazioni dei disegni e dei documenti progettuali. In
tal senso € opportuno che il progetto contenga un apposito elaborato riportante la distinta dei ferri di armatura.

Devono inoltre essere rispettate:

- le tolleranze di posizionamento definite nella documentazione progettuale

- lo spessore del copriferro specificato.

Allo scopo, come gia accennato, & opportuno utilizzare adeguati calibri o spessori. | distanziali in acciaio, a contatto con la superficie
esterna, del calcestruzzo sono ammessi solamente in classe di esposizione XO (UNI EN 206-1), (ambiente secco e riparato). Tale
restrizione non si applica ai distanziali in acciaio inossidabile idoneo alle specifiche condizioni di esposizione.

Il copriferro & la distanza tra le superfici dell’armatura metallica pil esterna comprensiva di legature e la superficie esterna piu prossima
del calcestruzzo. Il copriferro nominale specificato nei disegni, & definito da un valore minimo cm in cui deve essere aggiunto, in sede
progettuale, un incremento @h per tener conto della tolleranza. Se in superficie & inserita una speciale armatura di rinforzo, anche
questa deve soddisfare i requisiti dello spessore minimo.

Giunzioni

Le giunzioni, sia nel tipo che nella posizione, devono essere indicate con precisione nel progetto e devono essere eseguite nel massimo
rispetto delle stesse prescrizioni progettuali. In fase esecutiva & sempre comunque opportuno rammentare che le giunzioni possono
essere effettuate mediante:

- saldature eseguite in conformita alle norme vigenti, previo accertamento della saldabilita dei’acciaio in uso e della sua compatibilita
con il metallo d’apporto, nelle posizioni o condizioni operative previste nel progetto esecutivo

- manicotto filettato

- sovrapposizione calcolata in modo da assicurare I'ancoraggio di ciascuna barra. In ogni caso la lunghezza di sovrapposizione in retto
deve essere non minore di 20 volte il diametro e la prosecuzione di ciascuna barra deve essere deviata verso la zona compressa. La
distanza mutua (intraferro) nella sovrapposizione non deve superare 6 volte il diametro.

Nelle unioni di sovrapposizione, se necessario, si devono valutare gli sforzi trasversali che si generano nel calcestruzzo circostante, che
va protetto con specifiche armature addizionali, trasversali o di cerchiatura.

Le saldature non devono essere eseguite in una parte curva o in prossimita di una curva dell’armatura. La saldatura per punti & ammessa
solo per 'assemblaggio delle armature.

Non deve essere permessa la saldatura delle armature di acciaio galvanizzato a meno di diverse specifiche prescrizioni, che indichino il
procedimento da seguire per il ripristino della protezione.

Trasporto, messa in opera e compattazione del calcestruzzo

Dopo la miscelazione il calcestruzzo & trasportato a pié d’opera, gettato nelle casseforme,

compattato e sottoposto a finitura. La facilitd con cui si possono eseguire queste operazioni dipende dalla lavorabilita dellimpasto. Il
termine “lavorabilita” & indicativo di molte proprieta che, per semplicitd, sono generalmente riconducibili a consistenza e coesione. La
consistenza & un indice della facilitd con cui il calcestruzzo pud essere fatto scorrere, mentre la coesione & rappresentativa della stabilita
dellimpasto nei riguardi della segregazione e deil’essudamento. La consistenza dell'impasto deve essere tale da permettere il trasporto e
la messa in opera del calcestruzzo con sufficiente facilita, senza che si verifichino fenomeni di segregazione.

La classe di consistenza ottimale dipende dal tipo di getto e dai mezzi disponibili per la compattazione e si valuta seguendo le procedure
descritte nelle seguenti norme:

- Prove sul calcestruzzo fresco - cedimento al cono {UNI EN 12350-2)

- Prove sul calcestruzzo fresco - spandimento {(UNI EN 12350-3)

- Prove sul calcestruzzo fresco - compattabilita (UNI EN 12350-4)

- Prove sul calcestruzzo fresco - tempo d’assestamento (UNI EN 12350-5).

Trasporto del calcestruzzo fresco

Il trasporto del calcestruzzo, dal sito di confezione al luogo d’impiego, deve essere effettuato con mezzi adeguati ad evitare la
segregazione o it danneggiamento del conglomerato.

I sistemi piu utilizzati per il trasporto del calcestruzzo sono: I'autobetoniera, la benna, 'autocarro cassonato e il nastro trasportatore.
L'autobetoniera & idonea a trasportare quasi tutti i tipi di calcestruzzo e permette di mantenere per un periodo abbastanza lungo (2-3
ore} il calcestruzzo miscelato e non segregato, a condizione che impasto sia mantenuto in continua agitazione.

Per maggiori dettagli circa la confezione, il trasporto e la consegna del calcestruzzo, sia esso preconfezionato o prodotto in cantiere, si
pud fare riferimento alle “Linee Guida per la produzione, il trasporto e il controllo del calcestruzzo preconfezionato”.
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Calcestruzzo fresco a pié d’opera

Al ricevimento del calcestruzzo a pié d’opera & opportuno verificare:

- che nel corso del trasporto siano state applicate le precauzioni atte a ridurre la perdita di lavorabilita e ad evitare la segregazione

- la corrispondenza tra i requisiti ed i dati riportati nei documenti d’accompagnamento

- I"aspetto del conglomerato fresco.

Nel caso di dubbio sulla conformita & opportuno effettuare i necessari controlli. Possono essere rilevate direttamente (a pié d’opera)
alcune difformita legate all’aspetto del calcestruzzo quali: colore, composizione degli aggregati, diametro massimo dell’aggregato. Tali
differenze devono essere segnalate al alla D.L. e, se del caso, danno origine al rifiuto.

In conformita alle disposizioni vigenti, i controlli sulle caratteristiche del calcestruzzo fresco devono essere effettuati con prelievi a pié
d’opera e, nel caso del calcestruzzo preconfezionato, i controlli devono essere eseguiti al momento dello scarico in contraddittorio tra le
parti interessate.

Movimentazione del calcestruzzo

La movimentazione del calcestruzzo dal mezzo di trasporto al punto di messa in opera pud essere effettuata mediante uno dei seguenti
dispositivi: canaletta, benna, nastro trasportatore, pompa. Il mezzo deve essere scelto tenendo in considerazione le caratteristiche del
calcestruzzo allo stato fresco, la distanza tra il punto d’arrivo del mezzo e quello di getto, le condizioni climatiche, la conformazione delle
casseforme e del cantiere, le attrezzature di compattazione disponibili e la velocita d’avanzamento prevista.

Movimentazione mediante canaletta

Al fine di ottenere una corretta messa in opera, la canaletta deve avere pendenza e lunghezza compatibili con la classe di consistenza del
calcestruzzo. Generalmente le autobetoniere sona attrezzate con canalette che consentono la distribuzione diretta del calcestruzzo entro
il raggio d'alcuni metri. E' opportuno che, per proteggere il calcestruzzo dal rapido essiccamento, la canaletta sia protetta dal vento e dal
sole. Per evitare la segregazione del calcestruzzo, all'atto dello scarico e nell’eventuale passaggio da una canaletta all’altra, si predispone
una tramoggia che accompagna la discesa del caicestruzzo in direzione verticale. La segregazione & infatti provocata non tanto dalla
lunghezza della canaletta quanto dalla caduta libera del calcestruzzo alla sua estremita.

La canaletta deve essere accuratamente ripulita al termine di ogni operazione di scarico.

Per motivi di sicurezza, le canalette delle autobetoniere devono essere opportunamente vincolate in modo da evitare gli spostamenti
laterali, i sostegni della canaletta di cantiere devono essere idonee a sopportare il carico statico e dinamico del calcestruzzo.

Movimentazione con benna

La benna permette di movimentare quantita ridotte di calcestruzzo in punti dislocati in modo disperso nella struttura in costruzione.
Questa soluzione & preferibile nei casi in cui si operi a quote elevate rispetto al piano di consegna del calcestruzzo e sia installata una gru.
Le specifiche del calcestruzzo idoneo ad essere movimentato mediante benna riguardano solo la consistenza, che deve essere tale da far
defluire il calcestruzzo dalla bocca senza segregare.

Per accompagnare il calcestruzzo entro le casseforme delle strutture verticali, evitando la caduta libera che provoca la segregazione, &
consigliabile I'impiego di un tubo getto che, immerso nella superficie del calcestruzzo fresco, ne permetta I'immissione dal basso o, in
alternativa, l'applicazione alla bocca di scarico della benna di un tubo di gomma flessibile, avente diametro di 15 — 20 cm e lunghezza tale
da ridurre la caduta libera del calcestruzzo a meno di 50 cm. Tale accorgimento & particolarmente importante per i calcestruzzi fluidi
{consistenza @AS4 secondo la norma UNI EN 206-1) e per quelli autocompattanti.

Movimentazione mediante pompanti

Le pompe per calcestruzzo, in base alle loro caratteristiche, possono essere cosi classificate:

- pompe su autocarro, od autocarrate. Rappresentano il tipo di pompa pill comune, sono usate nei cantieri in cui il braccio idraulico ha
sufficiente spazio per muoversi ed il punto di posa del calcestruzzo dista 30-40 metri dalla pompa;

- pompe su autobetoniera, o auto-beton-pompe hanno capacita ridotta sia in termini di portata sia di distanza di trasporto, il loro impiego
& dedicato ai cantieri di medio impegno. Spesso pompano il solo calcestruzzo trasportato dalla betoniera stessa, ma il loro impiego non
comporta F'impegno di una macchina dedicata;

- pompe carrellate. Sono usate in postazioni fisse, in grossi cantieri che richiedono frequenti pompaggi di consistenti quantitativi di
calcestruzzo. Alla pompa sono collegati elementi di tubazione fissi ed, in alcuni casi (grattacieli, alte pile di ponti, ...}, alla foro estremita &
collegato un braccio idraulico di distribuzione. Le pompe carrellate trovano impiego anche nei piccoli cantieri ove non c'é spazio
sufficiente (es.: nei centri storici) per posizionare una pompa autocarrata e la benna della gru non & in grado di raggiungere i punti di
getto.

All’estremita della tubazione metallica di pompaggio generalmente & inserito un tubo flessibile che facilita la distribuzione del
calcestruzzo entro le casseforme, ma che, di contro, induce una maggiore perdita di carico rispetto a quello metallico. Per motivi di
sicurezza si deve evitare di sottoporre la tubazione flessibile a curve strette, ponendo attenzione ai possibili repentini scuotimenti dovuti
ad aumenti della pressione di pompaggio.

Le tubazioni fisse devono essere disposte secondo un tracciato il pitl lineare possibile, evitando la formazione di curve strette. Per evitare
pericolose espulsioni di calcestruzzo dovute a cedimenti delle tubazioni in pressione, & necessario verificare sistematicamente lo stato
delle tubazioni e, in modo particolare, il loro stato di usura, nonché il corretto fissaggio degli elementi di congiunzione.

Nella stagione estiva & bene proteggere le tubazioni dall’esposizione diretta ai raggi solari in modo da limitarne il riscaldamento.

Affinché 'operazione di pompaggio possa procedere in modo soddisfacente, & necessario che I'impasto sia alimentato in modo continuo,
risulti uniforme, di buona qualita, omogeneamente mescolato e correttamente dosato, con aggregati di adeguato assortimento
granulometrico. E’ buona norma prevedere un diametro massimo dell’aggregato non eccedente un quarto del diametro della tubazione e
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non maggiore di 32 mm. Il calcestruzzo, spinto dal movimento alterno dei pistoni, deve poter fluire nelle tubazioni senza contraccolpi, in
modo continuo. Nel caso in cui, a seguito delle esigenze di posa in opera, sia necessario interrompere il pompaggio, per impedirne
l'intasamento, I'operatore della pompa opera brevi ed alterni movimenti di spinta ed aspirazione del calcestruzzo. Dopo 10 - 20 minuti
d’interruzione, in relazione alla temperatura dell'ambiente, & necessario effettuare la pulizia del sistema.

La consistenza ideale del calcestruzzo pompabile & compresa tra S3 — S5.

Operazioni di getto

Considerata I'importanza delle operazioni di getto, che riguardano la posa in opera del calcestruzzo e tutte le fasi relative, & necessario
stabilire un programma di verifiche comprendenti:

- il coordinamento con la Direzione Lavori, con il progettista, con i laboratori esterni per ispezioni, verifiche, prelievi di campioni e prove a
pié d’'opera;

- I'istruzione/coordinamento con i fornitori e subappaltatori, per la consegna del calcestruzzo delle caratteristiche prescritte;

- Nel caso di calcestruzzo preconfezionato, le istruzioni/ordini circa le prestazioni, il programma della fornitura, 'eventuale necessit3 della
pompa con relative caratteristiche;

- listruzione agli operatori per organizzare la messa in opera, compattazione e stagionatura del calcestruzzo, in funzione dei volumi, delle
sequenze e degli spessori dei getti, della movimentazione e vibrazione del materiale, della protezione e stagionatura della struttura, delle
condizioni climatiche, nonché delle eventuali superfici di contatto.

L'impresa esecutrice é tenuta a comunicare con dovuto anticipo al Direttore dei Lavori il programma dei getti indicando:

- il luogo di getto

- la struttura interessata dal getto

- la classe di resistenza e di consistenza del calcestruzzo.

| getti dovrebbero avere inizio solo dopo che il Direttore dei Lavori ha verificato:

- la preparazione e rettifica dei piani di posa

- la posizione e corrispondenza al progetto delle armature e del copriferro

- la posizione delle eventuali guaine dei cavi di precompressione

- la posizione degli inserti (giunti, water stop, ecc.)

- 'umidificazione a rifiuto delle superfici assorbenti o la stesura del disarmante.

Nel caso di getti contro terra & bene controllare che siano eseguite, in conformita alle disposizioni di progetto, le seguenti operazioni:

- la pulizia del sottofondo

- la posizione di eventuali drenaggi

- la stesa di materiale isolante e/o di collegamento.

Scarico del calcestruzzo ordinario

Lo scarico del calcestruzzo dal mezzo di trasporto nelle casseforme si effettua applicando tutti gli accorgimenti atti ad evitare la
segregazione dei vari componenti.

E opportuno che I'altezza di caduta libera del calcestruzzo fresco, indipendentemente dal sistema di movimentazione e getto, non ecceda
50-80 cm e che lo spessore degli strati orizzontali di calcestruzzo, misurato dopo la vibrazione, non sia maggiore di 30 cm.

Si deve evitare di scaricare il calcestruzzo in cumuli da stendere poi successivamente con I'impiego dei vibratori, in quanto questo
procedimento pud provocare l'affioramento della pasta cementizia e la segregazione. Per limitare laltezza di caduta libera del
calcestruzzo, & opportuno utilizzare un tubo di getto che consenta al calcestruzzo di fluire all'interno di quello precedentemente messo in
opera.

Riprese di getto

Per quanto possibile, i getti devono essere eseguiti senza soluzione di continuita, in modo da evitare le riprese e conseguire la necessaria
continuita strutturale. Per ottenere cido & opportuno ridurre al minimo il tempo di ricopertura tra gli strati successivi, in modo che,
mediante vibrazione, si ottenga la monoliticita del calcestruzzo. Qualora siano inevitabili le riprese di getto, & necessario che la superficie
del getto su cui si prevede la ripresa, sia lasciata quanto pil possibile corrugata, alternativamente la superficie deve essere scalfita (e
pulita dai detriti), in modo da migliorare I'adesione con il getto successivo. L'adesione pud essere migliorata con specifici adesivi per
ripresa di getto (resine), o con tecniche diverse che prevedono I'utilizzo d’additivi ritardanti o ritardanti superficiali da aggiungere al
calcestruzzo o da applicare sulla superficie.

Anche se le soluzioni sopraindicate mirano ad ottenere il monolitismo tra i getti successivi, per assicurare la continuitd strutturale, le
riprese di getto devono essere orientate su piani quanto pil possibili ortogonali alla direzione dei flussi di compressione che si destano
poi

nella struttura in servizio, in modo da garantire un’imposta efficace per tali compressioni.

Tra le riprese di getto sono da evitare i distacchi, le discontinuita o le differenze d’aspetto e colore.

Compattazione del calcestruzzo

Quando il calcestruzzo fresco & versato nella cassaforma, contiene molti vuoti e tasche d'aria racchiusa tra gli aggregati grossolani rivestiti
parzialmente da malta. !l volume di tale aria, che si aggira tra il 5 ed 20 %, dipende dalla consistenza del calcestruzzo, dalla dimensione
della cassaforma, dalla distribuzione e dall'addensamento delle barre d’armatura e dal modo con cui il calcestruzzo & stato versato nella
cassaforma (figura 5)

Se il calcestruzzo indurisse in questa condizione risulterebbe disomogeneo, poroso, poco resistente e scarsamente aderente alle barre
d’armatura.

Per raggiungere le proprieta desiderate, il calcestruzzo deve essere compattato.
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Tale processo pud essere effettuato mediante: vibrazione, centrifugazione, battitura, assestamento.

| calcestruzzi can classi di consistenza $1 e S2, che allo stato fresco sono generalmente rigidi, richiedono una compattazione pid energica
dei calcestruzzi di classe S3 o 4, aventi consistenza plastica o plastica fluida.

La lavorabilita di un calcestruzzo formulato originariamente con poca acqua, non pud essere migliorata aggiungendo acqua.

Quando necessario possono essere utilizzati degli additivi fluidificanti o, talvolta, superfluidificanti.

Nel predisporre il sistema di compattazione si deve prendere in considerazione la consistenza effettiva del calcestruzzo al momento della

messa in opera che, per effetto della temperatura e deila durata di trasporto, pud essere inferiore a quella rilevata al termine
dell'impasto.

d.7 Opere in fondazione

I manufatti saranno di norma costruiti mettendo il piano di fondazione costantemente all'asciutto.

Quindi in presenza d'acqua si provvedera all'abbassamento del livello dell'acqua almeno fino a 20 cm sotto il predetto piano di
fondazione.

Le norme che regolano la costruzione delle opere di fondazione all'asciutto, continue o discontinue, in conglomerato cementizio semplice
o in cemento armato, sono le stesse che riguardano le analoghe opere in soprelevazione. Nel caso particolare, di getti per le opere di
fondazione da eseguirsi in acqua o in presenza d'acqua, si useranno apposite tramogge o altri specifici mezzi per condurre il caicestruzzo
direttamente nel sito a cui & destinato in modo da evitare al massimo i dilavamenti. Ovviamente, data una classe di resistenza del
calcestruzzo o una sua particolare dosatura, prescritte dalle voci d'elenco dei prezzi contrattuali, I'appaltatore dovra provvedere al
maggior dosaggio di cemento sia per compensare quello dilavato dall'acqua durante le operazioni di getto, sia per compensare quello
necessario alla presa e indurimento del calcestruzzo in eccesso d'acqua. Comunque per tutte le opere di fondazione qui descritte, sia
superficiali che profonde, valgono le norme di cui alla legge 2.2.1974, n. 64 sulla stabilita dei terreni, sulle opere di sostegno delle terre e
sulle opere di fondazione, qualora non in contrasto con le norme che seguono.

Resta comunque stabilito che in caso di pompaggio dovranno essere installate anche pompe di riserva per garantire un funzionamento
continuo del sistema prosciugante. Il prosciugamento dovra comunque essere protratto solo per il tempo strettamente necessario alle
operazioni di scavo e di costruzione dei manufatti.

d.8 Prove di carico e collaudo statico

Prima di sottoporre le strutture in cemento armato, dopo la loro uitimazione in opera, verra eseguito da parte del Collaudatore (se
richiesto) un’accurata visita preliminare di tutte le parti per constatare che le strutture siano state eseguite in conformitd ai relativi
disegni di progetto, alle buone regole d’arte ed a tutte le prescrizioni di contratto.
Ove nulla osti, si procedera quindi alle prove di carico ed al collaudo statico delle strutture; operazioni che verranno condotte secondo le
prescrizioni contenute nelle norme specifiche, in particolare nel D.M. 17/01/2018.
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Num.Ord.
TARIFFA

Art. 1.01

Art. 1.02

Art. 1.03

Art. 1.04
01.P24.A10.020

Art. 1.05
01.P24.C50.005

Art. 1.06
01.P24.G20.010

Art. 1.07
18.A65.A45.005

Art. 1.08
18.A65.A15.010

|Art. 1.09
18.A65.A35.015

Art. 2.01
25.A02.A00.005

Art. 2.02
25.A02.A00.010

Art. 2.03
01.A01.A30.005

DESCRIZIONE DELL ARTICOLO

Operaio specializzato
euro (trentacinque/91)

Operaio qualificato
euro (trentatre/35)

Operaio comune |
euro (trenta/01) ‘\
Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, Iubriﬂcante,f
trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m3:]
2,000 :
euro (centootto/28)

Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante, trasporto in locoi
ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego: della portata sino a q 17 - compreso;
l'autista i
euro (quarantasei/75)

|
1
Nolo di motosega completa di ogni accessorio per il funzionamento incluso il consumo degli!
attrezzi e del carburante, escluso il manovratore: a catena con lama non inferiore a cm 45 ]
euro (tre/42) i

Abbattimento di alberi in condizioni di minima difficolta, esclusa I'estirpazione della ceppaia, !
compreso il trasporto del materiale di risulta sezionato in luogo idoneo su indicazione della:
D.L., per piante di altezza inferiore a 15 m, senza ausilio di elevatore a cestello.

euro (ventisei/90)

Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti, conl|
salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a metri 1,
con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore senza rimozione dei materiali’
di risulta ‘
euro (zero/35) }
Biotriturazione del materiale vegetale risultante da operazioni di taglio e decespugliamento dal
eseguirsi mediante impiego di cippatrice mobile agganciata a trattrice o montata su autocarro;
riutilizzo biologico del prodotto all'interno dell'area di intervento e formazione di cumuli
provvisori in luoghi indicati dalla D.L., ogni onere compreso !
euro (due/49) |
|
Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzil
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzij
particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa
consistenza, compreso le rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori aE
m3 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito: per apertura della sede stradale e relativo
cassonetto; la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profonditd di 20 ¢cm; I'apertura di
gallerie in artificiale; 1a formazione o I'approfondimento di cunette, fossi e canali; I'impianto di§
opere d'arte; la regolarizzazione o I'approfondimento di alvei in magra; escluso l'onere di
sistemazione a gradoni delle scarpate per ammorsamento di nuovi rilevati; compreso I'onere!
della riduzione del materiale dei trovanti di dimensione inferiore ad 1 m?2 alla pezzatura di cm}
30 per consentirne il reimpiego a rilevato; compresi il carico, il trasporto che deve intendersi a;
qualsiasi distanza per | materiali da reimpiegare nell'ambito del Lotto di contratto e fino alla;
distanza di 5 km misurati per il percorso stradale pili breve dal punto pitl vicino al cantiere per;
quelli a rifiuto od a deposito; lo scarico su aree da procurare a cura e spese dell'Impresa, |
compresl pure la regolarizzazione delle scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli;
e I'estirpazione di ceppaie nonche il preventivo accatastamento dell'numus in luoghi di deposito}
per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde; compreso I'esaurimento di acqua:
a mezzo di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo
ed ogni altro onere o magistero.
euro (quattro/20)

Scavo di sbancamento in roccia dura da mina di qualsiasi natura od in trovanti di cubatura;
superiore @ m? 1,00 eseguito con le modalita scelte dall'impresa in funzione della propria:
organizzazione e delle attrezzature impiegate nel rispetto della sezione di scavo da raggiungere!
e delle prescrizioni di contratto; compreso 'onere della riduzione del materiale alle dimensionil
di riutilizzo. |
euro (undici/73) ‘
Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici in scarpate di fiumi, torrenti, rivi, canali e simili,
di materie di qualsiasi natura purché rimovibili senza I'uso di mazze e scalpelli, anche in
presenza d'acqua sul fondo dello scavo, per costruzione di muri di sostegno, arginature,
ponticelli e manufatti similari, eseguito a qualunque quota sotto il piano del terreno circostante, |
misurato secondo le scarpate prescritte, con carico, scarico, sistemazione dei materiali estratti
per imbottimento di sponda e colmatura depressioni: con trasporto sino ad una distanza
massima di m 300 e per un volume di almeno m3 1, Computato al filo dei manufatti da
realizzare.

euro (tredici/42)

”Ziita PREZZO
. UNITARIO
misura
h 35,91
h 33,35
h 30,01
h 108,28
h 46,75
h 3,42
cad 26,90
m?2 0,35
m3 2,49
m3 4,20
m3 11,73
m3 13,42

incid. %

MDO

100.000

100.000

100.000

33.160

71.340

0.000

85.000

80.000

50.000

7.290

4.910

55.680

COMMITTENTE: RIVALTA - SIST. IDROGEOLOGICA ASTA T. SANGONE - INTERVENTO B1 (1° LOTTO) (11/17bis)
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Num.Ord.
TARIFFA

Art, 2.04
18.A05.820.005

Art. 2.05
25.A02.A55.010

Art. 3.01
01.A04.B42.010

Art. 3.02
01.A04.C30.005

Art. 3.03
01.A04.E00.005

Art. 3.04
01.A04.F10.005

Art. 4.01
18.A30.A45.005

Art. 4.02
18.A30.A35.005

Art. 4.03

18.A80.A95.005

Art. 4.04
18.A80.A96.005

DESCRIZIONE DELLARTICOLO f

Sovrapprezzo per scavo a sezione obbligata, ma in roccia da mina o con trovanti superiori a'
m3 1,00 compreso l'onere della riduzione del materiale di risulta alle pezzature prescritte per |Iw
riempimento, il carico, trasporto e scarico del pietrame utilizzabile che rimarra di propneta‘
dell'’Amministrazione per il suo reimpiego sul lavori od accatastamento nelle localita scelte dalla)
Direzione dei Lavori.

euro (venticinque/00)

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rievati, senza compattamento
meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appatenenti ai gruppi A.7 ed A.8 non
laverabili, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi deposti in strati di densita
uniforme, compreso gli oneri eventuali di allontanamento od accantonamento del materiale
inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetaliecc.) ed ogni altro onere.
Compresa configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

euro (uno/17)

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture idrauliche!
(sponde di canali, vasche non interrate per il contenimento di liquidi, sponde di contenimento!
di torrenti, briglie, etc.) in contatto con acque contenenti anidride carbonica aggressiva in!
misura superiore ai 100 mg/|, situate in clima rigido, Classe di consistenza S4, Dmax aggregati;
32 mm, aria inglobata 5+1%, Cl 0.4, aggregati non gelivi F2 o MS25; fornitura a pié d'opera, .
escluso ogni altro onere: in Classe di esposizione ambientale XC4+XF3+XA3 (UNI 11104),’
cemento AARD a altissima resistenza al dilavamento in accordo alla UNI 9606. Classe d|
resistenza a compressione minima C28/35

euro (centoventidue/74)

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo,
della stessa: in strutture di fondazione :
euro (venti/53) ;

Vibratura mediante vibratore ad immersione, comprese il compenso per la maggiore guantita!
di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile: di|
calcestruzzo cementizio armato :
euro (otto/57) !

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad,
alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera:
secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista, compreso gli oneri per Iax
sagomatura, [a legatura e le eventuali saldature per giunzioni e Io sfrido: in barre ad aderenza!
migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm

euro (uno/38)

Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave aperte per conto dell'impresa disposti |n
sagoma prestabilita di volume comungue non inferiore a m3 0,30 e di peso superiore a kg 800
compresa la preparazione de| fondo, I'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare!
I'opera finita a regola d'arte compreso intasamento dei vuoti in ¢cis Rck 20 N/mm2 in quantita!
non inferiore a m3 0,30 per metro cubo di opera

euro (ottantasei/36)

Esecuzione di scogliere con massi reperiti in alveo provenienti da disalvei o-da preesistenti!
difese di volume comunque non inferiore a m3 0,30 e di peso superiore a kg 800 dispostil
secondo sagoma compresa la movimentazione di cantiere, la preparazione del fondo,
l'allontanamento delle acque, I'intasamento in cls Rck 20 N/mm2 in quantitad non inferiore a m3
0,30 per metro cubo di opera

euro (quarantasette/15)

Realizzazione di scogliera rivegetata con talee costituita da massi di pietra naturale con massi
reperiti in alveo provenienti da disalveo o da preesistenti difese, di volume comungue non
inferiore @ m3 0,60 e di peso superiore a kg 1500, sistemati in modo tale da ottenere la
sagoma prescritta, la preparazione del fonde, l'eventuale allontanamento delle acque,
I'intasamento dei massi con terra agraria, la fornitura e I'inserimento negli interstizi di talee di
specie arbustive (diametro minimo 5 cm, lunghezza tale da toccare la scarpata retrostante) ad'
elevata capacita vegetativa (densita n. 3/m2) sporgenti dal terreno una volta infisse per non‘
pil di 5 cm, compreso ogni onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte. L',
inclinazione del paramento della scogliera rispetto all'orizzontale non dovra essere superiore a:
45°

euro (sessantauno/50)

Realizzazione di scogliera rivegetata con talee costituita da massi di pietra naturale con massi'
provenienti da cava, di volume comunque non inferiore @ m3 0,50 e di peso superiore a kg
1250, sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta, la preparazione del fondo,
l'eventuale aliontanamento delle acque, I'intasamento dei massi con terra agraria, la fornitura e
Finserimento negli interstizi di talee di specie arbustive (diametro minimo 5 cm, lunghezza tale‘
da toccare la scarpata retrostante) ad elevata capacitd vegetativa (densitd n. 3/m2) sporgentl
dal terreno una volta infisse per non pit di 5 cm, compreso ogni onere ed accessorio perl
eseguire il lavoro a regola d'arte. L' |ncI|naZ|one del paramento della scogliera rlspetto
all'orizzontale non dovra essere superiore a 45°

euro (sessantauno/50)

[

Torino, 03/04/2019

i
misura

m3

m3

m3

m?3

m3

kg

m3

m3

m3

m3

PREZZO
UNITARIO

25,00

1,17

122,74

20,53

8,57

1,38

86,36

47,15

61,50

61,50

incid. %

MDQ

66.000

35.330

0.000

31.480

70.040

49.920

14.480

22.940

20.330

20.330
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